

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 19084-01

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Vrhavec

IČ: **00256307**

DIČ: **CZ00256307**

se sídlem: **Malá Víska 23, 339 01 Klatovy**

jednající (statutární orgán) nebo zástupce ve věcech smluvních: **Rostislav Doležal - starosta**

zástupce ve věcech technických: **Rostislav Doležal - starosta**

bankovní spojení: **KB, a.s., Klatovy**

číslo účtu: **7425351/0100**

telefon: **376311524**

e-mail : **ouvrhavec@raz-dva.cz**

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

se sídlem: **Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy**

IČ: **45357307**

DIČ: **CZ45357307**

jednající (statutární orgán) /zastoupený: **Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti**
(oprávněn na základě plné moci)

zástupce ve věcech technických: **František Mužík, vedoucí stavební výroby**

bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s. / Raiffeisenbank a.s.**

číslo účtu: **3738692/0800** **1063004492/5500**

telefon: **376 311 209**

fax: **376 313 897**

e-mail: **klatovy@silnice-klatovy.cz**

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení jednající nebo zástupci obou stran prohlašují, že jsou svéprávní a podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu, nebo na základě plné moci jsou oprávněni tento smluvní dodatek podepsat.

2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

2.1 Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 16.08.2019 uzavřena smlouva o dílo č. 19084-01, jejímž předmětem je zhotovení stavby pod názvem „Oprava části místní komunikace č. 1c Malá Víska – Hejno, v k.ú. Malá Víska“.

2.2. Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran (v souladu s oddílem XI. smlouvy a odst. IV.4 smlouvy tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

a) Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy (předmět díla) mění, respektive rozšiřuje o provedení víceprací (provedení větší plochy komunikace), a to v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.3 Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla. Původní cena za dílo se z důvodu změny rozsahu předmětu plnění zvyšuje o částku 204 405,00 Kč bez DPH.

3. ZMĚNA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SMLOUVY O DÍLO

3.1 Tímto smluvním dodatkem se mění znění odstavce IV.1. (oddílu IV – CENA ZA DÍLO), nové znění tohoto odstavce je následující:

IV.1. Cena za dílo (také jen „ceny“) je sjednána jako nejvýše přípustná ve výši

Cena za dílo celkem bez DPH:	939 254,05 Kč
DPH 21%:	197 243,35 Kč
CELKEM	1 136 497,40 Kč

DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem, který je součástí této smlouvy.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
- 4.2. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 19084-01 ze dne 16.08.2019.
- 4.3. Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv) nestanoví jinak.
- 4.4. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto smluvního dodatku.
- 4.5. Tento smluvní dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech z nichž každá ze stran obdrží jeden.
- 4.6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek smlouvy odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné, poctivé vůli a dobré víře.

5. PŘÍLOHY

5.1. Níže uvedené přílohy jsou součástí tohoto smluvního dodatku a smluvní strany podpisem dodatku potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- položkový rozpočet víceprací

V Radinovech, dne: 20.9.2019

Za objednatele:



OBEC VRHAVEČ
Malá Víška 23, 339 01 Klatovy
tel.: 376 311 524, 376 323 814
IČO: 00256307

Rostislav Doležal
starosta

V Klatovech, dne: 20.9.2019

Za zhotovitele:

Silnice Klatovy a.s.
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)

ROZPOČET

Stavba: Oprava části místní komunikace č. 1c Malá Víska - Hejno, v k.ú. Malá Víska

Objekt: Vícepráce

Objednatel: Obec Vrhavěč

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 16.09.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 204 405,00

1 Zemní práce 1 140,00

1	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	15,000	76,00	1 140,00
---	-----------	---	----	--------	-------	----------

5 Komunikace pozemní 195 055,00

2	572753113	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACP	t	49,000	1 705,00	83 545,00
---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

3	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ 50/70 tl 40 mm š přes 3 m	m2	630,000	177,00	111 510,00
---	-----------	--	----	---------	--------	------------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 210,00

4	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	630,000	4,50	2 835,00
---	-----------	---	----	---------	------	----------

5	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	150,000	20,90	3 135,00
---	-----------	--	----	---------	-------	----------

6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	112,000	20,00	2 240,00
---	-----------	--	---	---------	-------	----------

Celkem 204 405,00