

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 811 - 6/33/2019

## Park Podzemník

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“),

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

**Objednatel:** Statutární město Plzeň  
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň IČ:

**zastoupené:** SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)  
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692

**Zhotovitel:** VYSSPA Sports Technology s.r.o.  
Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň IČ: 27967638, DIČ: CZ27967638

## ví > V I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. Smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“

### Kalkulace víceprací:

#### **Původně sjednaná cena díla**

Cena bez DPH: 15.260.409,- Kč

DPH 21%:	3.204.685,89 Kč
Celková cena včetně DPH:	18.465.094,89 Kč
<b>Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. vícepráce (změnový list č. 2,3)</b>	
Cena bez DPH:	85.779,-Kč (15.346.188,-Kč)
DPH 21%:	18.013,59 Kč (3.222.699,48 Kč)
Celková cena včetně DPH:	103.792,59 Kč (18.568.887,48 Kč)

### **Kalkulace méněpráci:**

#### **Původně sjednaná cena díla s ohledem na změnu výše uvedenou**

Cena bez DPH:	15.346.188,- Kč
DPH 21%:	3.222.699,48 Kč
Celková cena včetně DPH:	18.568.887,48 Kč

#### **Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. méněpráce (změnový list č. 1)**

Cena bez DPH:	38.420,-Kč ( 15.307.768,-Kč)
DPH 21%:	8.068,20 Kč ( 3.214.631,28 Kč)
Celková cena včetně DPH:	46.488,20 Kč (18.522.399,28 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí 18.522.399,28 Kč vč. DPH.

## **II.**

### **Závěrečná ustanovení dodatku**

....

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2. tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek 5. 1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 811 - 6/33/2019 se nemění.

V Plzni dne: 20.7.2021

za zhotovitele  
jednatel společnosti

ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU  
MĚSTA PLZNĚ,  
příspěvkové organizace

Přílohy smlouvy: 1) změnové listy č. 1,2, 3