

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 12-1102-0100 (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Sjezdy do vody na Vltavě

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nář. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITELEM Sweco Hydroprojekt a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE] předseda představenstva
[REDAKCE] členka představenstva

Za spol. podepisují: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 12-1102-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 15. 4. 2021, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 10. 6. 2021, upravuje takto:

1) V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

„c) bod B (lokality DV 01, DV 05, DV 08) do 21.07.2021,
d) bod B (lokality DV 11, DV 12) do 60 dnů od pokynu OBJEDNATELE,
f) bod C – 1) (lokality DV 01, DV 05, DV 08) do 19.10.2021,
g) bod C – 1) (lokality DV 11, DV 12) do 150 dnů od pokynu OBJEDNATELE,
i) bod C – 2) (lokality DV 01, DV 05, DV 08) do 18.03.2022,
j) bod C – 2) (lokality DV 11, DV 12) do 300 dnů od pokynu OBJEDNATELE.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„c) bod B (lokality DV 01, DV 08) do 21.07.2021,
d) bod B (lokality DV 05, DV 11, DV 12) do 60 dnů od pokynu OBJEDNATELE,
f) bod C – 1) (lokality DV 01, DV 08) do 19.10.2021,
g) bod C – 1) (lokality DV 05, DV 11, DV 12) do 150 dnů od pokynu OBJEDNATELE,
i) bod C – 2) (lokality DV 01, DV 08) do 18.03.2022,
j) bod C – 2) (lokality DV 05, DV 11, DV 12) do 300 dnů od pokynu OBJEDNATELE.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 12-1102-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 15. 4. 2021, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 10. 6. 2021, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle

OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE


.....

Ing. Lubomír Fojtů


ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....


předseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.

.....


Členka představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Sjezdy do vody na Vltavě					
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	15.07.2021	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčích termínů plnění, celkový termín plnění se nemění.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/153/P/SoD/2020					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					15.07.2021
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u>						
Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Sjezdy do vody na Vltavě" projektovou dokumentaci pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 12-1102-0100 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 15. 4. 2020.						
Při plnění dílčí části předmětu díla, tj. bodu B. Koncepte urbanisticko-dispozičního řešení sjezdů do vody, byly výstupy dne 7. 6. 2021 představeny zástupcům státního podniku Povodí Vltavy, kteří na jednání vyzvali Zhotovitele k poskytnutí el. podkladů k jednotlivým lokalitám sjezdů do vody. V návaznosti na to, bylo ze strany státního podniku Povodí Vltavy sděleno, cit.: "Po osobní prohlídce místa samého nesouhlasíme se změnou stávajícího opevnění sjezdu. V místě je velmi kvalitní dlažba zpevněná lety a užíváním. Změna na betonový sjezd by byla kontraproduktivní. Po stávajícím sjezdu, jehož opevnění lze považovat za částečně pružné může, jak je ověřeno praxí, po drobné úpravě sjíždět i podvodní dozer. PVL doporučuje řešit pouze případné drobné opravy dlažby a zpevnění parkovacích míst pro auta." Objednatel se Zhotovitelem se dohodli na prodloužení termínu bodu B (lokalita DV 05 Praha) na 60 dní od pokynu Objednatele, který bude vázán na projednání podmínek realizace či nerealizace stavby. Bez prodloužení termínu bodu B a s tím souvisejících bodů C - 1) a C - 2) pro lokalitu DV 05 Praha nelze tyto práce dokončit. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0						
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano - Předmětem změny je posun dílčích termínů plnění.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	5.455.000,- Kč	
Cena SoD po změně	5.455.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %		0,- Kč
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Má vliv na termín dokončení bodů B, C-1) a C-2).</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		
číslo smlouvy : S/ŘVC/153/P/SoD/2020	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : B	48.400,- Kč	10/2021
C - 1)	242.000,- Kč	2022
C - 2)	60.500,- Kč	2022
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	