

## Změnový list č. 1 ze dne 10. 6. 2021

Název stavby:	<b>Oplocení a manipulační komunikace v zahrádkářské kolonii v Mostě - Vtelně - PD pro společné povolení včetně IČ</b>		
Číslo smluvního vztahu:	324/OI/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most		Zhotovitel: IMP engineering s.r.o. Biskupský Dvůr č.p. 2095 110 00 Praha1	
Na základě oznámení projektanta o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu II přílohy č. 1 objednávky. Změna se týká doby plnění.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Lhůta dodání: do 11.6.2021			
<u>Nové řešení:</u> Lhůta dodání: do 30.6.2021			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Na základě upřesnění a úpravy celkového zadání požádal zhotovitel o prodloužení konečného termínu dodání PD do 11.8.2021. Tento termín nebyl akceptován objednatelem. Po dohodě byl oběma stranami akceptován termín 30.6.2021.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px;"></div>

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	59 290,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	11.06.2021
Nový termín dokončení díla:	<b>30.06.2021</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 10. 06. 2021

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 10. 06. 2021

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): -----

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 10. 06. 2021

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 10. 06. 2021

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 10. 06. 2021

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu:      Žádost o změnu termínu dodání

[REDACTED]

---

**Od:** IMP Most - [REDACTED] <[REDACTED]@impmost.cz>  
**Odesláno:** pondělí 7. června 2021 14:33  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** PD - Oplocení a manipulační komunikace v zahrádkářské kolonii v Mostě - Vtelně -  
objednávka č.324/OI/2021

Dobrý den.

Na základě upřesnění a úpravy celkového zadání Vás tímto žádáme o prodloužení konečného termínu dodávky vypracované PD o dva měsíce. Konečný termín 11. 8. 2021.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem.

[REDACTED]