

## **Dodatek č. 2 Smlouva o dílo**

č. smlouvy zhotovitele: DPOOS001  
č. smlouvy objednatele: DOD20190818

### **I. Smluvní strany**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Simac Technik ČR, a.s.</b>
se sídlem/místem podnikání:	Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5
právní forma:	akciová společnost
zapsaná v obch. rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3190
IČ:	63079496
DIČ:	CZ63079496
bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	8010-0616133653/0300
zastoupen:	Ing. Dušan Bruoth, předseda představenstva Ing. Martin Jireček, člen představenstva
oprávněn jednat ve věcech technických:	xxx
kontaktní doručovací adresa:	Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5

### **a**

<b>Objednatel:</b>	<b>Dopravní podnik Ostrava a.s.</b>
se sídlem:	Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
právní forma:	akciová společnost
zapsaná v obch. rejstříku:	vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
IČ:	61974757
DIČ:	CZ61974757 plátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
číslo účtu:	5708761/0100
zastoupen:	Ing. Daniel Morys MBA, generální ředitel
kontaktní osoby ve věcech technických:	xxx
osoba oprávněná pro změny díla:	xxx

Uzavřely dne 24. 06. 2020 Smlouvu o dílo, č. smlouvy zhotovitele: DPOOS001, č. smlouvy objednatele: DOD20190818, ve znění Dodatku č. 1 (dale též jen "Smlouva o dílo"), k níž uzavírají tento Dodatek č. 2.

### **I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se, v souladu s čl. V. odst. 5.5 Smlouvy o dílo, oboustranně dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, a to z důvodu přerušení prací způsobených okolnostmi vylučující

odpovědnost zhotovitele (tzv. „vyšší moc“) spočívajících v momentálním nedostatku výrobního materiálu na trhu.

2. Z uvedených důvodů se mění doba realizace u dílčího plnění Vybudování zabezpečené WIFI sítě – Budova Ředitelství z původních 9 kalendářních dnů na 122 kalendářních dnů. V návaznosti na to dochází ke změně harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 Smlouvy o dílo následovně:

### Harmonogram realizace zakázky - DPO, Vybudování zabezpečené WIFI sítě

#### Budova Ředitelství

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava

702 00 Ostrava

#	Popis úkonu	Původní znění:	Nové znění:
		Počet kalendářních dnů	Počet kalendářních dnů
1	Dodání AP WIFI a konfigurace	3	116
2	Dodání WIFI controllerů a konfigurace	3	3
3	Finalizace dokumentace	3	3
Kalendářních dnů celkem		9	122

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
2. Části textu smlouvy o dílo, které nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a beze změn.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele na adresu xxx nebo do jeho datové schránky.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Praze dne:

V Ostravě dne:

.....  
Ing. Dušan Bruoth, Ing. Martin Jireček  
předseda a člen představenstva

.....  
Ing. Daniel Morys, MBA,  
generální ředitel