

DODATEK Č. 1

PPR-16589-15/ČJ-2019-990656

k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce
na zajištění výkonu funkce technického dozoru investora a činnosti koordinátora BOZP při
práci na staveništi uzavřené dne 4. 9. 2019

Smluvní strany

příkazce: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy
logistického zabezpečení PP ČR

adresa pro doručování: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05

ISDS: gs9ai55
IČO: 000 07 064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710

kontaktní osoby:
telefonní číslo:
e-mail:
(dále jen „příkazce“)



a

Příkazník: VS – vybavení staveb, spol. s r.o.
se sídlem: Libeň 110, 252 41, Libeň
zastoupen: [redacted] jednatelem
ISDS: aaqqsh
IČO: 41197488
DIČ: CZ41197488
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 787248041/0100
kontaktní osoba: [redacted]
telefonní číslo:
e-mail:



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6709

(dále jen "příkazník")

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely dne 4. 9. 2019 příkazní smlouvu o obstarání záležitostí příkazce na zajištění výkonu funkce technického dozoru investora a činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi k veřejné zakázce vedené pod názvem „Služby TDI a výkon koordinátora BOZP objektu Zbraslav-Baně - OPŽP“, evidované pod č. j.: PPR-16589-11/ČJ-2019-990656 (dále jen „smlouva“),
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14 odst. 14.3 smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

I.

- 1) Smluvní strany se dohodly na navýšení odměny za výkon TDI a KOO BOZP z důvodu provádění dodatečných stavebních prací. Cena odměny, za výkon TDI a KOO BOZP byla vypočtena z procentuálního navýšení objemu víceprací z celkové ceny díla.
- 2) Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. 8. Odměna a platební podmínky, odst. 8.1 smlouvy se **navyšuje o 70 881,80 Kč bez DPH, tj. 85 766,98 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 8. Odměna a platební podmínky, odst. 8.1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

„8.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDI a KOO BOZP a dle této smlouvy v celkové výši:

389 881,80 Kč bez DPH

(slovy: tři sta osmdesát devět tisíc osm set osmdesát jedna korun českých a osmdesát haléřů)

jako cenu nejvýše přípustnou, tj. **471 756,98 Kč včetně DPH**

(slovy: čtyři sta sedmdesát jedna tisíc sedm set padesát šest korun českých a devadesát osm haléřů).“

Ostatní odstavce čl. 8. Odměna a platební podmínky zůstávají beze změny.

II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden obdrží příkazník, dva stejnopisy obdrží příkazce.

V Praze dne **21 -07- 2021**

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Za příkazce: 
bezpečení

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

V Praze dne **22 -07- 2021**

Za příkazníka:

