



Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
Tel.: +420 257 271 111
IČO: 00023884

Smluvní strany

Obchodní firma: **PSDS s.r.o.**
IČO: 28098064
DIČ: CZ28098064
Sídlem: Trabantská 673/18 190 15 Praha 9
Zastoupena: Ing. Jiřím Surovcem, jednatelem
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Sp. zn.: C 149078 vedená u městského soudu v Praze
datová schránka: thcv6w

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**
IČO: 00023884
DIČ: CZ00023884
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem nemocnice
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka: jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 4. 5. 2021
(dále jen „dodatek“)

Preambule

Smluvní strany mezi sebou dne 4.5. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na základě výsledků výběrového řízení smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Projektová dokumentace Rozšíření parkovacích míst v areálu NNH, etapa I.b**“.

V souladu se smluvními podmínkami zhotovitel provedl vyhodnocení záměru objednatel a navrhl změnu konceptu, kterým by mohly být kapacity nově zřízených parkovacích míst z původně uvažovaného počtu 39 rozšířeny o dalších 30 parkovacích míst, tj. na celkový počet 69 nových parkovacích míst. Na základě vývoje koncepce provozně dopravního řešení v areálu nemocnice požaduje dále objednatel rozšíření předmětu díla o řešení parkovacího zálivu s místem pro platební terminál u hlavní vrátnice.

Účelem tohoto dodatku je změna původního smluvního závazku spočívající v rozšíření předmětu díla o plnění dle předchozího odstavce. V souvislosti se zamýšlenými změnami předmětu plnění Smlouvy o dílo bude také analogicky v souladu s ustanovením 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změněna cena za dílo, a to dle obsahu tohoto dodatku.

Čl. 1

Úpravy smlouvy a prohlášení poskytovatele

1. Smluvní strany se dohodly na změně projektu v rozsahu, který je popsán v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Čl. 3 odst. 1 písm. a) se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„dle čl. 2 odst. 2 písm. a) této smlouvy – zpracování DSP/DPS ve lhůtě do 80 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;“
3. Čl. 3 odst. 1 písm. b) se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„dle čl. 2 odst. 2 písm. b) této smlouvy – zpracování DPS ve lhůtě do 102 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;“
4. Čl. 3 odst. 1 písm. c) se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„dle čl. 2 odst. 2 písm. b) této smlouvy – zpracování DVZ, Kontrolního rozpočtu ve lhůtě do 102 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;“
5. Čl. 3 odst. 1 písm. d) věta první, před středníkem se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„dle čl. 2 odst. 2 písm. c) této smlouvy – provedení inženýrských činností (zajištění souhlasu s umístěním stavby a rozhodnutí o povolení stavebního záměru včetně souvisejících úkonů, a to tak, aby realizace vlastní stavby mohla započít v souladu s obecně závaznými právními předpisy) započne bezprostředně po schválení příslušného stupně projektové dokumentace zadavatelem s předpokladem zajištění povolení stavby do 162. kalendářního dne ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;“
6. Čl. 5 odst. 2 písm. a) se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„za činnosti dle čl. 2 odst. 2 písm. a) – za zpracování DUR/DSP cenu ve výši 149 000 Kč bez DPH (slovy: jednočtyřicetdevět tisíc korun českých),“
7. Čl. 5 odst. 2 písm. b) se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„za činnosti dle čl. 2 odst. 2 písm. b) – za zpracování DPS, DVZ a Kontrolního rozpočtu cenu ve výši 85 000 Kč bez DPH (slovy: osmdesát pět tisíc korun českých),“
8. Čl. 5 odst. 2 písm. c) se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„za činnosti dle čl. 2 odst. 2 písm. e) – za zpracování DSPS cenu ve výši 22 000 Kč bez DPH (slovy: dvacetdvacet tisíc korun českých).“
9. V čl. 5 odst. 2 se mění celková cena za provedení díla, výše DPH a celková cena za provedení díla včetně DPH, a to následujícím způsobem:
„Celková cena za provedení díla činí 330 400 Kč bez DPH (slovy: třístatřicet tisíc čtyřista korun českých). DPH ve výši 21 % činí 69 384 Kč (slovy: šedesátdevět tisíc tři sta osmdesát čtyři korun českých). Celková cena za provedení díla včetně DPH činí 399 784 Kč (slovy: třístadevadesátdevět tisíc sedm set osmdesát čtyři korun českých).“
10. Příloha č. 5 smlouvy se ruší a nahrazuje se novou přílohou, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
11. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu.

Čl. 2

Závěrečná ustanovení



Roentgenova 2, 150 30 Praha 5

Tel.: +420 257 271 111

IČO: 00023884

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a poskytovatel obdrží jeden stejnopis tohoto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

1. Technická specifikace – Návrh úpravy předmětu díla
2. Ocenění díla

V Praze dne 2021

V Praze dne 2021

PSDS s.r.o.
Ing. Jiří Surovec
jednatel
zhotovitel

Nemocnice Na Homolce
náměstek pro ekonomiku a provoz
objednatel

Návrh úpravy předmětu díla

Stavba: Rozšíření parkovacích míst v areálu NNH, etapa I.b

V návaznosti na prohlídku na místě a po orientačním prověření realizovatelnosti jednotlivých stavebních úprav předkládáme vyhodnocení rozsahu navrženého investorem a návrh konečného rozsahu projektu:

Lokalita č. 1

Podél komunikace se navrhuje 12 parkovacích stání formou podélného parkování.

Lokalita č. 2

Navrhuje se 7 nových stání v nároží křižovatky a 9 nových stání kolmých podél stávající komunikace v místě rušeného chodníku a stávajících podélných stání na vozovce. Součástí je přeložka chodníku k fasádě budovy a nové schodiště.

Lokalita č. 3

Navrhuje se zřízení 6 parkovacích stání. V místě šachty kolektoru se navrhuje úprava poklopu, vydláždění plochy a zřízení přístřešku pro kola.

Lokalita č. 4

Navrhuje se nová jednosměrná propojka o podélném sklonu max. 15 % s 6 parkovacími stáními. Podél stávající komunikace se dále navrhuje 12 nových stání.

Lokalita č. 5

Navrhuje se zřízení 8 nových stání a úprava 2 stávajících. Součástí úprav bude úprava VO a větracího objektu podzemního kolektoru. Výdech v prostoru komunikace bude odstraněn.

Lokalita č. 6

Vzhledem k požadavkům na průjezdnost pro HZS navrhujeme otočení dvou stávajících stání v souvislosti s plánovaným otočením jednosměrnosti a zřízení max. jednoho nového podélného stání formou dopravního značení.

Lokalita č. 7

Nová stání nad rámec zadání investora se navrhují západně od hlavní vrátnice v počtu 5 ks.

Lokalita č. 8

Východně u hlavní vrátnice se navrhuje parkovací záliv pro 1 osobní vozidlo s platebním automatem.


Lokalita č. 9

Ve směrovém oblouku v prostoru stávající zpevněné plochy se navrhuje úprava a rozšíření této plochy bez vyznačení parkovacích stání.

Lokalita č. 10

Ve směrovém oblouku se navrhují 2 parkovací stání.

V Praze dne 23.6.2021



544/2

6

544/54

544/45

544/4

544/5

544/6

544/7

544/53

544/38

KAMENINA 300

KAMENINA 300

KAMENINA 300

(276.68)

(290.10)

(289.40)

(285.27)

(281.15)

(280.34)

asfalt

beton


bet. žlab


bet. žlab
světlik

dlažba

zrušeno

DN 100





Roentgenova 6.77

535/2

373/56

536/2

540/10



540/9

8

536/3

373/39

373/19



PLATEBNÍ AUTOMAT (PŘÍVOD NN+DATA Z VRÁTNICE?)

ZACHOVÁN PRŮJEZD MULTIKARY

KAMENINA 300

LIT 150

bet. žlab

LIT 150

beton

opěrná zed

beton

opěrná zed

beton

beton

opěrná zed


beton

beton

opěrná zed

beton

beton



540/8


540/7

540/6

RR trasa 540/5

10

9



Příloha č. 5 smlouvy

"PD - Rozšíření parkovacích ploch v NNH, etapa I.b"

Účastník (název, IČO, sídlo):

<i>Položky CN dle dle čl. 5, odst. 2, smlouvy o dílo</i>	<i>měrná jednotka</i>	<i>počet měrných jednotek</i>	<i>cena za měrnou jednotku v Kč bez DPH</i>	<i>cena celkem za měrnou jednotku a počet měrných jednotek v Kč bez DPH</i>
DUR/DSP	kpl	1	149 000,00 Kč	149 000,00 Kč
DPS, DVZ, a Kontrolní rozpočet	kpl	1	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč
IČ	kpl	1	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
OČ	kpl	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
AD - se stanoveným předpokládaným počtem hodin strávených na KD, přičemž zhotovitel v jednotkové ceně za měrnou jednotku má zapracované veškeré náklady pro zajištění činností AD dle smlouvy, to včetně dopravy a jiných nákladů s činnostmi AD spojených	hodina	36	400,00 Kč	14 400,00 Kč
DSPS	kpl	1	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
			cena celkem v Kč bez DPH	330 400,00 Kč
			výše DPH 21%	69 384,00 Kč
			cena celkem v Kč vč. DPH	399 784,00 Kč

Účastník vyplňuje pouze žlutě podbarvená pole a popř. upraví procentuální výši DPH pokud je jiná než 21%.

V..... dne

podpis účastníka