



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
č. 2021/12/0012**

(dále jen „dodatek“)

Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě – etapa B2

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen starostkou MOB Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou Ph.D.
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Klára Benešová, tel. č. 702 217 105,
e-mail: kbenesova@moporuba.cz
Ing. Roman Gajdušek, tel. č.607 043 247,
e-mail: rgajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

MVEX stavby s.r.o.

se sídlem: Selská 50, 739 25 Sviadnov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C vložka 620 50
zastoupená: Ing. Jiří Muroň
IČO: 03997286
DIČ: CZ03997286
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-3807950297/0100
telefon: 703 143 023, email: macek@mvex.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Muroň

(dále jen „zhotovitel“)



tímto uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 ve znění dodatku č.1 ze dne 17.06.2021, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě – etapa B2, (dále také jen „smlouva“).

II.

Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedenou úpravu, vícepráce a méněpráce:
2. Na základě vyjádření správců sítí je nutné provést výkop v blízkosti sítí ručně, v původním rozpočtu stavby ruční výkop chyběl. V místech výkopů, které jsou pochozí či pojezdové rozhodl objednatel o zásypu pomocí betonového recyklátu, v původním rozpočtu měl být prováděn zpětný zásyp zeminou. Recyklát je použit z důvodu, že se jedná o jílovitou zeminu, kterou zásyp nelze provést. Jedná se o změnu v rámci nezpůsobilých výdajů.
Jedná se o vícepráce ve výši 120 432,29 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 002/1.
3. V rámci stavby byly provedeny rázové zatěžovací zkoušky cyklostezky. Vzhledem k tomu, že tyto zatěžovací zkoušky nevyhověly, byla na cyklostezce geologem navržena sanace v tl. 50 cm v celé její délce drceným kamenivem frakce 0-63. Jedná se o změnu v rámci nezpůsobilých výdajů.
Jedná se o vícepráce ve výši 377 702,60 bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 002/2.
4. Po odtěžení zeminy po vybourání stávajících zpevněných ploch se zjistilo, že v zemi se nenacházejí žádné skryté betonové konstrukce, jak původně předpokládal projektant. Navržená sanace u 30% nových zpevněných ploch ve smluvním rozpočtu v tl. 30cm bude odečtena. Jedná se o změnu v rámci nezpůsobilých výdajů.
Jedná se o méněpráce ve výši 1 090 425,28 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 002/3.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méně a víceprací:

Celková hodnota víceprací činí **498 134,89 Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí **1 090 425,28 Kč bez DPH.**

Dojde ke snížení ceny díla celkem o 592 290,39 Kč bez DPH – dle výše uvedených rozpočtů změnových listů tvořících přílohu č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

Cena díla celkem ze smlouvy: **12 655 000,- Kč bez DPH**

Cena díla po započtení dodatku č.1: 12 571 152,50 Kč bez DPH

Cena díla po započtení méněprací a víceprací: 11 978 862,11 Kč bez DPH.



Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst.6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změna ceny díla.

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 ve znění dodatku č.1 ze dne 17.06.2021 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 ve znění dodatku č.1 ze dne 17.06.2021, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 ve znění dodatku č.1 ze dne 17.06.2021 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2396/RMOb1822/60 ze dne 16.07.2021

V Ostravě dne: 21.07.2021

.....
za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA,
místostarostka

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Muroň
jednatel