

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 30. 3. 2012, ve znění Dodatku č. 1  
ze dne 17. 5. 2013

(dále jen „dodatek č. 2“)

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 30. 3. 2012

(dál jen „Smlouva“) se uzavírá mezi smluvními stranami

1. **Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest,**

dále jen CzechInvest

se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

IČ: 71377999

DIČ: CZ71377999

zastoupen Mgr. Ing. Karel Kučera

ve věcech technických Ing. Rostislav Večeřa

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. **VI-DA INVEST, a.s.**

se sídlem: Libocká 22, 162 00 Praha 6

IČ: 27369048

DIČ: CZ27369048

zastoupen Ing. Radek Vyštejn, předseda představenstva

ve věcech technických Ing. Radek Vyštejn

Telefon: [REDACTED]

Fax: 220 571 729

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále oba jen „**smluvní strany**“)

## I.

### Předmět dodatku č. 2

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách ustanovení smlouvy.

#### 1. Změna článku III. Předmět plnění.

V článku III. Předmět plnění se vypouští bez náhrady písm. p) bodu 2 tohoto článku.

Ostatní text tohoto článku se nemění.

#### 2. Změna článku IV. Požadované činnosti zhotovitele - supervizora.

V článku IV. Požadované činnosti zhotovitele – supervizora se mění znění prvního odstavce bodu č. 2.3. Závěrečná zpráva. Nové znění prvního odstavce bodu č. 2.3. Závěrečná zpráva nahrazující znění původní je následující::

„2.3 Po skončení realizace jednotlivých staveb dle přílohy č. 1 Smlouvy o poskytování služeb (dále jen Stavby) bude supervizorem vydána závěrečná zpráva k jednotlivým Stavbám, ve které supervizor vyhodnotí ekonomické a technické (objemové) parametry skutečného provedení stavby ve vztahu k projektovaným a ekonomickým parametrům Staveb dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace **nebo její aktuální změny.**“

Ostatní text tohoto článku se nemění.

#### 3. Změna článku VI. Termín plnění

V článku VI. Termín plnění se mění znění odst. 1. Nové znění odst. 1 tohoto článku nahrazující znění původní je následující:

„1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do data schválení závěrečných zpráv všech Staveb. Datem schválení závěrečných zpráv všech Staveb se rozumí datum schválení poslední závěrečné zprávy u poslední stavby.“

Ostatní text tohoto článku se nemění.

#### 4. Změna článku VIII. Platební podmínky.

V článku VIII. Platební podmínky se mění znění odst. 2 tohoto článku. Je nahrazován text „Zádržné z ceny služeb, které budou účtovány a hrazeny po uzavření tohoto dodatku č. 1 bude uhrazeno až po řádném splnění předmětu této smlouvy, tj. po schválení závěrečného hodnocení akce „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih“ a „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih regionální infrastruktura““ a nahrazuje se tímto textem:

„2. Zádržné je odvozeno z ceny služeb, které byly a budou účtovány a hrazeny po uzavření dodatku č. 1 k této smlouvě a bude uhrazeno až po řádném splnění předmětu této smlouvy, **tj. po schválení závěrečných zpráv všech Staveb.**“

Ostatní text tohoto článku se nemění.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nevýhodných podmínek, čemuž na důkaz jejich podpisy.

V Praze dne .....

.....

Mgr. Ing. Karel Kučera  
generální ředitel  
Agentura pro podporu  
podnikání a investic CzechInvest

.....

Ing. Radek Vyštejn  
předseda představenstva  
VI-DA INVEST, a.s.