



DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„ROZVOJ SYSTÉMU ZELENĚ MĚSTA - MILOVICE Regenerace Lesoparku a parku Kaštanová“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Milovice

se sídlem: nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
Osoba oprávněná jednat: Lukáš Pilc, starosta
Oprávněný zástupce:
- ve věcech technických: Ing. Jarmila Kynclová, vedoucí OSMM
Ing. Olga Pavlíková, správa a management zeleně
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Identifikační číslo: 00239453
DIČ: XXXXXXXXXXXX
dále jen „**Objednatel**“

VYKRUT Zahradní služby, a.s.

se sídlem: Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Ostrava oddíl B, vložka 10682
Osoba oprávněná jednat: Petr Vykrut, předseda správní rady
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Petr Vykrut, předseda správní rady
- ve věcech technických: Daniela Bártková
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXX
Identifikační číslo: 03921921
DIČ: XXXXXXXXXXXX
dále jen „**Zhotovitel**“
dále také obecně jako „**smluvní strany**“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 11. 2020 (dále jen „dodatek“)

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem bylo realizovat pro objednatele rekonstrukci stávající plochy veřejné zeleně (dále jen „dílo“). Ke smlouvě byl dne 3.2.2021 uzavřen dodatek č. 1.
2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v platném znění, dohodly na úpravě vzájemných práv a povinností smluvních stran a to na základě následujících skutečností:
 - a) Objednatel na základě požadavku vyplývajícího z rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les č.j. OSM/12047/2020/PE požaduje provedení náhradní výsadby v celkovém počtu 130 ks dřevin - specifikováno v příloze č. 1. Daná změna bude realizována v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.
 - b) Z důvodů výrazného zhoršení zdravotního stavu a úhynu mnoha dřevin vlivem působení nepříznivých klimatických podmínek (extrémní sucho v předchozím období, pokles spodní vody) a na něj navázané činnosti patogenů - kůrovcová kalamita, napadení dřevin kustřebkou modřínovou, ohňovec borový, sazná nemoc kůry, březovník obecný, atd. Objednatel požaduje provedení změny v rozsahu díla spočívající ve více a méně pracích při ošetření a kácení stromů. Požadovaná změna je odsouhlasena autorským a technickým dozorem - specifikováno v příloze č. 2. Daná změna bude realizována v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.
 - c) S ohledem na změnu rozsahu díla a čl. VI. odst. 8 Smlouvy se smluvní strany dohodly na prodloužení realizační části díla do 30.9.2021.

III.

Změna ustanovení Smlouvy

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Dochází ke změně čl. VI odst. 2 Smlouvy:

Původní znění

Zhotovitel je povinen realizaci díla dokončit nejpozději do 30. 4. 2021, přičemž průběžně (s ohledem na průběžnou výsadbu) bude zahájena tříletá následná péče, která bude dokončena dne 15.11.2023. Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu a předání díla. Následná péče bude ukončena zápisem o předání předmětu



následné péče potvrzeným oběma smluvními stranami.

Nové znění

Zhotovitel je povinen realizaci díla dokončit nejpozději do 30. 9. 2021, přičemž průběžně (s ohledem na průběžnou výsadbu) bude zahájena tříletá následná péče, která bude dokončena dne 15.11.2023. Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu a předání díla. Následná péče bude ukončena zápisem o předání předmětu následné péče potvrzeným oběma smluvními stranami.

Dochází ke změně čl. VII odst. 1 Smlouvy:

Původní znění

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

15.686.360,86 Kč bez DPH
3.294.135,78Kč DPH z ceny díla
18.980.496,64Kč vč. DPH

Nové znění

Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

| | |
|---|-------------------------|
| Cena dle smlouvy DPH | 15.686.360,86 Kč bez |
| Cena méně prací - ošetření dřevin dle přílohy č.2 | 840.736,00 Kč bez DPH |
| Cena více prací - výsadba dřevin dle přílohy č. 1 DPH | 684.375,00 Kč bez |
| Cena víceprací - ošetření a kácení dřevin dle přílohy č. 2 DPH | 2.549.230,00 Kč bez |
| CENA CELKEM BEZ DPH | 18.079.229.86 Kč |
| DPH | 3.796.638.27 Kč |
| CENA CELKEM S DPH | 21.875.868,13 Kč |



Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 30. 11. 2020 a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Milovice usnesením č. RM č. 188/2021 ze dne 24.3.2021.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která dodatek podepisuje jako druhá v pořadí a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 - Ocenění dodatečné výsadby dřevin
Příloha č.2 - Soupis méně a víceprací při ošetření a kácení dřevin
Příloha č.3 - Změnový list č. 1 - Kácení a ošetření stromů
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Milovicích dne

V Ostravě dne

za objednatele: podepsal Lukáš Pilc

Datum: 2021.06.30

13:39:01 +02'00'

za zhotovitele:

Lukáš

Pilc

Lukáš Pilc
starosta

Digitálně

Petr

Vykrut

Petr Vykrut předseda
správní rady

Digitálně podepsal

Petr Vykrut

Datum: 2021.06.30

13:24:40 +02'00'