



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

SML 1025296

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí Odboru městských

[Redacted signature block]

bankovní spojení: [Redacted]
číslo účtu: [Redacted]
(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. METALL QUATRO spol. s r.o.

zastoupená/ý: Miroslavem Štýbrem, jednatelem
se sídlem: Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
bankovní spojení: [Redacted]
číslo účtu: [Redacted]
Pověřená osoba k jednání: Miroslav Štýbr, jednatel
(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“. Dále byl uzavřen dne 4. 12. 2020 Dodatek č. 1, dne 24. 3. 2021 Dodatek č. 2 a dne 20. 5. 2021 Dodatek č. 3, jehož předmětem je navýšení smluvní ceny za dílo (dále jen „Smlouva“).

2. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly, na základě ustanovení čl. III. bod 14. uzavřené Smlouvy, na uzavření tohoto Dodatku, jehož podstatou je rozšíření předmětu plnění smlouvy, které je přesně specifikováno ve změnovém listu č. 14, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

II. Předmět

1. Smlouva se tímto Dodatkem č. 4 mění takto:

- článek V. první odstavec nově zní:

Cena díla je stanovena ve výši bez DPH	15 880 999,03 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>3 335 009,80 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	19 216 008,83 Kč
(Slovy: „devatenáctmilionůdvěstěšestnácttisíc osm korun českých 83 haléře“)	

Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla. Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna.

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Příloha: změnový list č. 14

V Ústí nad Labem dne

Ve Vysoké Peci dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

PhDr. Ing. Petr Nedvědický

Miroslav Štýbr

Primátor

Jednatel

Statutárního města Ústí nad Labem

METALL QUATRO spol. s r. o.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel		referent	OMOSRI		
Vedoucí odboru		Vedoucí odboru	OMOSRI		
Správce rozpočtu		referent	OMOSRI		
Právně posoudil		Vedoucí odboru	Právní odbor		
Projednáno	RM	12. 7. 2021			
Č. usnesení RM/ZM			Dne		
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele	P20V00000039				