

Číslo smlouvy zhotovitele: 230020035

Číslo smlouvy objednatele:

## **DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

### **„Rekonstrukce podkroví“**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

#### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace**

se sídlem: č.p. 1, 739 49 Metylovice  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: MUDr. Radim Dudek, MBA, ředitel  
- ve věcech technických: Ing. Roman Hlaušek, technický poradce  
- ve věcech ekonomických: Bc. Iveta Soukupová, MBA, náměstek pro ekonomiku a provoz  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 29739781/0100  
Identifikační číslo: 00534200  
DIČ: CZ00534200

dále jen „**Objednatel**“

##### **S-O-D Holding s.r.o.**

se sídlem: Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40026  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: František Doležal, jednatel  
- ve věcech technických: Michal Martinisko  
- ve věcech stavby: Michal Martinisko  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 7025770257/0100  
Identifikační číslo: 26830272  
DIČ: CZ26830272

dále jen „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 1. 2021 (dále jen „dodatek“)

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 1. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace stavebních prací s názvem: „Rekonstrukce podkroví“.
2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), dohodly, že je nezbytné rozsah díla navýšit o dodatečné stavební práce (vícepráce), a že současně bude od ceny díla odečtena cena neprovedených prací (méněpráce). Rozsah změn díla je specifikován v položkovém rozpočtu a změnovém listu, které jsou přílohou tohoto dodatku. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

### **Dochází ke změně čl. VII, odst. 1**

#### **Původní znění (po Dodatku č.1)**

Cena za provedené dílo dle čl. III této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Cena bez DPH	9 576 710,10 Kč
DPH	2 011 109,12 Kč
Cena včetně DPH	11 587 819,22 Kč

#### **Nové znění**

Cena za provedené dílo dle čl. III této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a na základě změnového listu a položkového rozpočtu víceprací/méněprací a činí:

Cena bez DPH	10 174 686,24 Kč
DPH	2 136 684,11 Kč
Cena včetně DPH	12 311 370,35 Kč

## III. Klasifikace změn dle ZZVZ

1. Uzavření tohoto dodatku je změnou závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ, jedná se tedy o změnu závazku ze smlouvy, která je nezbytná, a tato změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 5 písm. a), b) a c) ZZVZ. Objednatel prohlašuje, že celkový cenový nárůst, související se změnami dle odst. 5 § 222 ZZVZ, nepřesáhly v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 ZZVZ 30% původní hodnoty závazku.

## IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 4. 1. 2021 a Dodatku č.1 (ze dne 30.4.2021), nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list  
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Metylovicích dne:

V Petřvaldu dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....  
MUDr. Radim Dudek, MBA,  
ředitel

.....  
František Doležal,  
jednatel