

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 19/120/21

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:	Diplomatický servis, příspěvková organizace
Sídlo:	Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1
Zastoupený:	Ing. Martinem Pohlem, ředitelem
IČO:	00000175
DIČ:	CZ00000175
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: ve věcech technických:	Ing. Martin Pohl, ředitel xxx e-mail: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	METROLINE a.s.
Sídlo:	Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2
Zastoupený:	Miloslavem Štěpničkou, předsedou správní rady
IČO:	09057889
DIČ:	CZ09057889
Zapsaný v obchodním rejstříku	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25219
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: ve věcech technických:	Miloslav Štěpnička xxx, mobil: xxx e-mail: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo č. 19/120/21 ze dne 08. 06. 2021 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Stavební úprava nájezdové rampy objektu DS, Kanovnická 70/4, 118 00 Praha 1**“) a to úprava předmětu Smlouvy o vícepráce.
2. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

II.

1. Dle Čl. III. odstavců 3, 4 a 5 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že rozsah díla navyšují o vícepráce v rozsahu specifikovaného díla dle Změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Vzhledem na provedení prací, které jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1 se v Čl. III. Smlouvy ruší první a druhý odstavec.
3. Odstavec 1. Čl. III. Smlouvy se nahrazuje novým textem, který zní:

„V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 24. 05. 2021 a na základě odsouhlaseného Změnového listu č. 1 týkající se víceprací se smluvní strany dohodly, že cena díla zůstává stejná ve výši:

bez DPH 304.478,34 Kč

(slovy: tři sta čtyři tisíc čtyři sta sedmdesát osm korun českých třicet čtyři haléřů)“

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek č. 1 ke Smlouvě si přečetli, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Změnový list č. 1

V Praze dne 20. 7. 2021

METRO INE s