

Dodatek č. 2**ke smlouvě o dílo č. 060/2021/OR „Oprava místních komunikací města Mohelnice celoplošným asfaltováním“****č. 841/SAVN/014/2021**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Mohelnice**, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800
(dále jen "objednatel")
2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**, Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zástupce:

[redacted] ředitel oblasti Střed o. z. Morava
[redacted] vedoucí OTÚ oblasti Střed o. z. Morava
- zmocněnci

ve věcech smluvních:

[redacted] ředitel oblasti Střed o. z. Morava
[redacted] onom oblasti Střed o. z. Morava
[redacted] vedoucí OTÚ oblasti Střed o. z. Morava
[redacted] oucí Provozní jednotky Šumperk

ve věcech technických:

[redacted] edoucí Provozní jednotky Šumperk

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
číslo výdajového účtu: 5061885001/2700
(dále jen "zhotovitel")
(dále společně jen "smluvní strany")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne **29. 03. 2021** smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Oprava místních komunikací města Mohelnice celoplošným asfaltováním**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu rozšíření předmětu díla o větší výměru asfaltované vozovky na ulici Zámecká (parkovací plochy), opravu dlážděného chodníku a vytvoření kontejnerového stání na téže ulici.

Dle výše uvedeného a z důvodu opravy veřejného osvětlení na ulici Sportovní, kdy společnost Evoke s.r.o tyto stavební práce prováděla a kolidovala s potřebami našeho zhotovitele se prodlužuje termín provedení díla.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku II. Dílo, čl. III. Termín plnění zhotovitele a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:

- a) článek II. Dílo se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze tohoto dodatku,
- b) čl III. Termín plnění zhotovitele se upravuje tak, že termín provedení díla se prodlužuje nejpozději do: **31. 08. 2021**
- c) článek IV. odst. 1 Cena díla a platební podmínky nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této je tvořena takto:

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Cena díla dle smlouvy o dílo | bez DPH | 5 455 251,44Kč |
| Cena díla dle dodatku č.2 | bez DPH | 287 829,67Kč |
| Celková cena díla | bez DPH | 5 743 081,11Kč |
| | DPH 21% | 1 206 047,03Kč |
| | Celkem s DPH | 6 949 128,14Kč |

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII. odst. 1.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je podepsán elektronicky.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 19. 07. 2021 usnesením č. 1915/82/RM/2021
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 - soupis víceprací

V Mohelnici dne 22.07.2021.....

V Olomouci dne

Za zhotovitele smlouvu přezkoumal: [redacted]
vedoucí PJ Sumperk

.....
Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta

.....
Zhotovitel
[redacted]
ředitel oblasti Střed o.z. Morava

.....
[redacted]
vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava