

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 015-A/21
uzavřené dne 10.05.2021**

Smluvní strany:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

zastoupené: Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem

IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-246450247/0100

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

(dále jen „objednatel“)

a

Sauter Automation spol. s r.o.

se sídlem: Bohnická 5/28 181 00 Praha 8 - Bohnice

zastoupená: Jednatel XXXXXXXXXX, prokuristou

IČ:15887863

DIČ: CZ15887863

bankovní spojení: Československá obchodní banka

číslo účtu: 149163/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 1346

plátce/neplátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 2.6 písm. b) a 17.3 smlouvy o dílo č. 049-A/20 uzavřené dne 11. 09. 2020 (dále jen „SoD“) a ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně termínu plnění ze SoD „Rekonstrukce plynové kotelny Konferenčního centra AV ČR zámku Liblice“, takto:

**Čl. 1
Úvodní ustanovení**

Důvodem předmětu dodatku je požadavek objednatele, aby dodavatel provedl rekonstrukci MaR bez přerušení provozu i za situace po znovuootevření Konferenčního centra AV ČR zámku Liblice. Dílčí práce dle harmonogramu prací budou vždy odsouhlaseny vedením Konferenčního centra AV ČR zámku Liblice.

Čl. 2 Předmět dodatku

1. V souladu s výše uvedeným se závazky ze SoD mění takto:
2. Dílo specifikované v článku 2 smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v těchto termínech:

zahájení díla: do dvou dnů od zveřejnění v registru smluv

dokončení díla: termín dokončení díla se prodlužuje na dobu nezbytně nutnou pro zajištění plynulosti provozu Konferenčního centra AV ČR zámku Liblice nejpozději však do 30.09.2021

Bez přerušení provozu hotelu.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Není-li výslovně uvedeno v tomto Dodatku č. 1 jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy, která nebyla změněna Dodatkem č. 1, nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních (z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a dva výtisky objednatel) a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení tohoto Dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy včetně jejích příloh a dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv), se tímto zavazuje Objednatel

V Praze dne 20.07.2021

objednatel

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

.....
Ing. Tomáš Wencel, MBA
ředitel

V Praze dne 20.07.2021

zhotovitel

Sauter Automation spol. s r.o.

.....
[redacted] [redacted]
jednatel společnosti prokurista