

Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo č. 09/20/SIH/1121 ze dne 30.6.2020

ke stavbě Dyje II, Oslavice – reklamace kanalizace

Čl. 1 Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků je oprávněn: Ing. Dagmar Zvěřinová
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen **objednatel**)
- 1.2. Zhotovitel:** **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**
sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
zastoupená: Ing. Lubomírem Glocem, generálním ředitelem společnosti
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Karel Fuchs, ředitel divize Žďár nad Sázavou
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
- osoba oprávněná vést realizaci stavby, stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Inwald
IČ: 494 55 842
DIČ: CZ49455842
Zápis v OR: KS Brno odd. B, vl. 1181
bankovní spojení: KB Žďár n. S., č. ú. 1806751/0100
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu změny rozsahu prací specifikovaných projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

Jedná se o práce zjištěné při výkopových pracích, zejména o větší rozsah výměny kanalizačního potrubí, jejich obsypů a opravy a úpravy povrchů (asfalty). Podrobněji jsou více práce a méně práce specifikovány v příloženém položkovém rozpočtu.

- 2.1.1. V součtu víceprací a méně prací se jedná o navýšení ceny díla bez DPH o **+1 042 234,00 Kč**.
Předmět plnění dle **článku 5.1.** stávající smlouvy o dílo se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
Celková cena díla dle **článku 5.1.** stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	3 496 885,00 Kč
Vícepráce bez DPH	1 265 683,00 Kč
Méněpráce bez DPH	- 223 449,00 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH	4 539 119,00 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo včetně dodatků č. 1 a 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 3 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 09/20/SIH/1121 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 odst.6, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán jako shodný projev vůle obou smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Veškeré informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 24.6.2021

V Brně dne 24.6.2021

Ing. Dagmar Zvěřinová
předsdkyně předsednictva
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Ing. Lubomír Gloc
generální ředitel
VODÁRENSKÉAKCIOVÉ
SPOLEČNOSTAKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.