

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ**  
**na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru**

Číslo SOD zhotovitele: 2102	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/002411/2020/Koc
Název akce: ZŠ Demlova - rekonstrukce střechy	Org:25617

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:** statutární město Olomouc  
se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc  
tíž „příkazce“ IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zástupci objednatele  
- ve věcech smluvních:  
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic Magistrátu města Olomouce  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
- kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,  
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

**2. Zhotovitel:** MARK VALA s.r.o.  
tíž „příkazník“ se sídlem: Josefská 516/1, 602 00 Brno  
IČ: 07214481 DIČ: CZ07214481

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
pod sp. zn. C 106889

Zástupci zhotovitele  
- ve věcech smluvních:  
Ing. Richard Vala  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

- ve věcech technických:  
Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, č. autorizace 1006753)  
Ing. Richard Vala  
tel.: 724 519 635 e-mail: vedeni@markvala.cz  
Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, č. autorizace 1103789)  
Petr Mareček  
tel.: 737 933 992 e-mail: vedeni@markvala.cz

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
č. účtu: 721448155/5500

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: <b>OI-PRIP/SOD/002411/2020/Koc</b>
Název akce: <b>ZŠ Demlova - rekonstrukce střechy</b>	Org.:25617

## II. Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č. 1 je rozšíření rozsahu zpracování projektové dokumentace změny stavby před jejím dokončením.

Tímto dodatkem č. 1 se mění tyto články smlouvy:

### III. Předmět smlouvy

### VII. Termín plnění

### VIII. Cena a platební podmínky

#### Předmět smlouvy

Ujednání článku III. odst. 2 smlouvy se rozšiřuje o následující úkony:

Projektová dokumentace pod názvem „**ZŠ Demlova – rekonstrukce střechy**“ bude u objektu SO 03 Pavilon VII – jídelna rozšířena o projekční práce, které budou zohledňovat možnost instalace fotovoltaických panelů za minimálního budoucího zásahu do střešní konstrukce.

#### Termín plnění

Ujednání článku VII. odst. 1 smlouvy se upravuje následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:

Projektová dokumentace změny stavby před jejím dokončením v rozsahu DPS: **do 26.07.2021**

Pravomocné rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením: **do 26.10.2021**

#### Cena a platební podmínky

V souvislosti s požadavkem objednatele na rozšíření rozsahu zpracování projektové dokumentace dochází k úpravě ceny díla.

Ujednání článku VIII. odst. 1 smlouvy se upravuje následovně:

#### a) Projektová dokumentace změny stavby před jejím dokončením bez dokladové části

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část a) bez DPH:	302 000 Kč	43 250 Kč	<b>345 250 Kč</b>
DPH za část a):	63 420 Kč	9 082,50 Kč	<b>72 502,50 Kč</b>
Cena za část a) s DPH	365 420 Kč	52 332,50 Kč	<b>417 752,50 Kč</b>

#### b) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění změny stavebního povolení včetně dokladové části

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část b) bez DPH:	30 000 Kč	-	<b>30 000 Kč</b>
DPH za část b):	6 300 Kč	-	<b>6 300 Kč</b>
Cena za část b) s DPH	36 300 Kč	-	<b>36 300 Kč</b>

**Cena díla za části a) až b) (pro fakturaci dle platebních podmínek)**

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část a) až b) bez DPH:	332 000 Kč	43 250 Kč	<b>375 250 Kč</b>
DPH za část a) až b):	69 720 Kč	9 082,50 Kč	<b>78 802,50 Kč</b>
Cena za část a) až b) s DPH	401 720 Kč	52 332,50 Kč	<b>454 052,50 Kč</b>

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: <b>OI-PRIP/ SOD/002411/2020/Koc</b>
Název akce: <b>ZŠ Demlova - rekonstrukce střechy</b>	Org:25617

**c) Autorský dozor**

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část c) bez DPH:	89 500 Kč	-	<b>89 500 Kč</b>
DPH za část c):	18 795 Kč	-	<b>18 795 Kč</b>
Cena za část c) s DPH	108 295 Kč	-	<b>108 295 Kč</b>

**Celková cena díla za části a) až c)**

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část a) až c) bez DPH:	421 500,- Kč	43 250 Kč	<b>464 750 Kč</b>
DPH za část a) až c):	88 515,- Kč	9 082,50 Kč	<b>97 597,50 Kč</b>
Cena za část a) až c) s DPH	510 015,- Kč	52 332,50 Kč	<b>562 347,50 Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

V Olomouci dne: 29.06.2021

V Brně dne: 30.06.2021

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Marek Drešr vedoucí odboru investic	Ing. Richard Vala MARK VALA s.r.o.