

Aktivity

Aktivita WebLogic

Aktivita Migrace DB

Aktivita Analýza migrace ZR RPP a AIS RPP na novou infrastrukturu

2021											
3Q/21						4Q/21			1Q/22		
VII.21	VIII.21	IX.21	X.21	XI.21	XII.21	I.22	II.22	III.22	IV.22		
	1. Fáze - Analýza migrace a příprava prostředí a ověření aplikací						Zajištění nové infrastruktury pro R				
	1. Fáze - Analýza DB				2. Fáze - Realizace na prostředcích Objednatele						
Analýza											

