



**Dodatek č. 2 k realizační smlouvě č. 36206 k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2019 - 2021 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen „Realizační smlouva“)**  
uzavřené dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze dne  
4.9.2019

## SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171  
DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Forestinvest s.r.o.  
České Budějovice

IČO: 28130677  
DIČ: CZ28130677  
Zápis v OR: K.S.v.ČB odd.C19033

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 Realizační smlouvy (dále jen „dodatek“)**

## Čl. I Změny a doplnění smlouvy

1. Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) s odkazem na Čl. 5 Ostatní ujednání odst. 4) Realizační smlouvy se Smluvní strany vzájemně dohodly na změně místa plnění, a to z důvodu:



Objemy jednotlivých těžebních a pěstebních činností pro Lú 2, byly v minutendru č. 36 206 nastaveny s ohledem na více faktorů. Jedná o činnosti, které reagují na přírodní jevy, které jsou už ze své podstaty nahodilé a nedají se nikdy předem přesně určit, jedná se při plánování objemů jednotlivých činností o kvalifikovaný odhad vycházející zejména:

- 1) z objemu těchto činností realizovaných v předešlém období a i z existence bezzásahových území v okolí včetně rozsahu napadení stromů lýkožroutem smrkovým v těchto bezzásahových územích
- 2) potřeby zpracování těžeb nahodilých na většině ČR a s tím související nedostatek dodavatelských kapacit.

Míra nejistoty je zde vysoká – zatímco výši kůrovcových těžeb je možné do jisté míry predikovat z výše kůrovcových těžeb realizovaných v minulém období a i z množství nezpracovaných kůrovcových stromů zejména v okolních územích ponechaných samovolnému vývoji (bezzásahová území), nikdy nelze odhadnout, zda v dané sezóně dojde k větrné kalamitě. Dokud se na daném území vyskytují stromy smrku ztepilého potenciálně ohrožené bořivými větry, nelze vyloučit vznik zlomů a vývrátů atraktivních pro lýkožrouta smrkového. Extrémně proměnlivé počasí roku 2021, a to jak z pohledu teplot, tak i z pohledu srážek mělo za následek několik silných větrných bouří v měsících červen a červenec 2021. Tyto naléhavé a objektivně nepředvídatelné události vyústily ve skutečnost, že ÚP85 České Žleby utrpělo značné škody na lesních ekosystémech napříč celým ÚP. Toto lze označit za situaci, kterou zadavatel svým jednáním nezpůsobil a nemohl ji ani předvídat, neboť se jedná o přírodní kalamitu. Správa se v předchozích letech pokusila v souvislosti s naplňováním povinností správců lesa souvisejících s preventivním bráněním vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů (§32 odst. 1, písm b., zákona o lesích) pokusila vzhledem ke kritickému nedostatku těžebních kapacit a špatnému odbytu dříví opakovaně využít možnosti výjimky ze zákazu používat biocidy (základní ochranná podmínka NP) a napadené dříví ošetřit chemicky. Výjimka nebyla udělena. Správa proto, aby naplnila zákonnou povinnost (mj. §32 odst. 2) musí učinit bezodkladná opatření k odstranění a zmírnění následků mimořádných a nepředvídaných škod v lese. MT 36 206 obsahuje činnosti TČ 112/1 a 2 (těžba ŘMP a HVT); TČ 122/3,4 a 7 (UKT+jeřáb, lesní pásová vyvážecí souprava a lesní vyvážecí souprava). Prostřednictvím těchto činností, bude objednatel realizovat bezodkladná opatření k odstranění a zmírnění následků na postižených ekosystémech i v rámci ostatních lesnických úseků.

Naléhavost a objektivní nepředvídatelnost situace vyústila v potřebu okamžitého využít současné realizační smlouvy a potřebné kapacity zajistit prostřednictvím dodatku změna místa plnění. Časová prodleva zapříčiněná soutěžením dalšího dodavatele by způsobila zadavateli značné škody a nevratné poškození na stávajících lesních ekosystémech. Nehledě na skutečnost, že při přítomnosti více firem na jednom pracovišti by nebylo možné zajistit slučitelnost nebo interoperabilitu probíhajících prací, zejména v oblasti bezpečnosti práce v lokalitách s intenzivním a periodickým průběhem těžebních činností a asanačí ponechané hmoty.

## Čl. II.

### Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.



2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

V Českých Žlebech. dne ...12.6.2021

V Českých Žlebech dne ...12.6.2021