



**Dodatek č. 1 k realizační smlouvě č. 36138 k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2019 - 2021 na území NP Šumava“ (dále jen „Realizační smlouva“)**

uzavřené dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
ze dne 16 .8.2019

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171  
DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Forestinvest s.r.o.

sídlo: Na Sadech 4, České Budějovice 37001,  
IČO: 28130677  
DIČ: CZ28130677  
Zápis v OR: k.S. v Českých Budějovicích odd.C19033

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Realizační smlouvy (dále jen „dodatek“)**

### Čl. I

#### Změny a doplnění smlouvy

1. Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) s odkazem na Čl. 5 Ostatní ujednání odst. 4) Realizační smlouvy se



smluvní strany vzájemně dohodly na prodloužení termínu plnění, a to z důvodu nedočerpání plnění minutendru u všech činnostech.

Objemy jednotlivých těžebních a pěstebních činností pro Lú6, byly v minutendru č.36 138 nastaveny s ohledem na více faktorů. Jedná o činnosti, které reagují na přírodní jevy, které jsou už ze své podstaty nahodilé a nedají se nikdy předem přesně určit, jedná se při plánování objemů jednotlivých činností o kvalifikovaný odhad vycházející zejména: Z objemu těchto činností realizovaných v předešlém období a i z existence bezzásahových území v okolí včetně rozsahu napadení stromů lýkožroutem smrkovým v těchto bezzásahových územích .

Míra nejistoty je zde vysoká – zatímco výši kůrovcových těžeb je možné do jisté míry predikovat z výše kůrovcových těžeb realizovaných v minulém období a i z množství nezpracovaných kůrovcových stromů zejména v okolních územích ponechaných samovolnému vývoji (bezzásahová území), nikdy nelze odhadnout, zda v dané sezóně dojde k větrné kalamitě. Dokud se na daném území vyskytují stromy smrku ztepilého potenciálně ohrožené bořivými větry, nelze vyloučit vznik zlomů a vývrátů atraktivních pro lýkožrouta smrkového.

Extrémně proměnlivé počasí roku 2021, a to jak z pohledu teplot, tak i z pohledu srážek mělo za následek několik silných větrných bouří v měsících červen a červenec 2021. Tyto naléhavé a objektivně nepředvídatelné události vyústily ve skutečnost, že ÚP85 České Žleby utrpělo značné škody na lesních ekosystémech napříč celým ÚP. Toto lze označit za situaci, kterou zadavatel svým jednáním nezpůsobil a nemohl ji ani předvídat, neboť se jedná o přírodní kalamitu.

S ohledem na značný objem nahodilé těžby realizované v roce 2018, 2019 a 2020 na Lú 6. Zejména díky vysokému nárůstu kůrovcového napadení. Lze i v letošním roce předpokládat masivní napadení ekosystémů lýkožroutem smrkovým v rámci celého Lú.6. Tamní porosty čelí značnému riziku namnožení kůrovců v již oslabených lesních porostech .

Správa se v souvislosti s naplňováním povinností správců lesa souvisejících s preventivním bráněním vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů (§32 odst. 1, písm b., zákona o lesích) pokusila vzhledem ke kritickému nedostatku těžebních kapacit a špatnému odbytu dříví opakovaně využít možnosti výjimky ze zákazu používat biocidy (základní ochranná podmínka NP) a napadené dříví ošetřit chemicky. Výjimka nebyla udělena. Správa proto, aby naplnila zákonnou povinnost (mj. §32 odst. 2) musí učinit bezodkladná opatření k odstranění a zmírnění následků mimořádných a nepředvídaných škod v lese.

MT 36 138 obsahuje činnosti TČ 112 (těžba);TČ 122/ 4 (Tera lehká vyvážecí souprava). Prostřednictvím těchto činností, bude objednatel realizovat bezodkladná opatření k odstranění a zmírnění následků na postižených ekosystémech v rámci Lú.6. Naléhavost a objektivní nepředvídatelnost situace vyústila v potřebu využít současné realizační smlouvy a potřebné kapacity zajistit prostřednictvím dodatku na prodloužení. Soutěžením dalšího dodavatele by způsobila zadavateli značné škody a nevratné poškození na stávajících lesních ekosystémech. Nehledě na skutečnost, že při přítomnosti více firem na jednom pracovišti by nebylo možné zajistit slučitelnost nebo interoperabilitu probíhajících prací, zejména v oblasti bezpečnosti práce v lokalitách s intenzivním a periodickým průběhem těžebních činností a asanačních ponechané hmoty.



**Čl. II.  
Ostatní ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

V Českých Žlebech dne ...19.7.2021...

V...Českých Žlebech...dne ...19.7.2021.....