

**DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 121/21/OLCE

a

**VHS stavby a.s.**

se sídlem Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec VIII-Dolní Hanychov

IČ: 251 83 052, DIČ: CZ25183052

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 2824

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 2954182/0800

zastoupená: Ing. Martinem Žaganem, místopředsdou představenstva

Ing. Michalem Maděrou, členem představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 12.1.2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
  - 1.2.1. Prodloužení termínu dokončení díla do 15.9.2021 z důvodu koordinace prací s obcí Svor a pokládky sítě NN.
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

**VHS stavby a.s.**  
Bánskobystrická 114/26  
460 08 Liberec  
DIČ: CZ25183052

V Teplicích dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

V Liberci dne 30.6.2021

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**  
Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČO 48099469, DIČ CZ48099469  
⑤

Ing. Martin Žagan, místopředseda  
představenstva  
VHS stavby a.s.

Ing. Michal Maděra, člen představenstva  
VHS stavby a.s.

|                                                                                                                      |                   |                                |                                                                                      |                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>                                                                                                   |                   |                                |                                                                                      | Číslo: 01/2021   |                            |
| Zhotovitel: VHS stavby a.s.                                                                                          |                   |                                |                                                                                      |                  |                            |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.                                                                         |                   |                                |                                                                                      | Datum: 30.6.2021 |                            |
| Název akce:<br><b>CL062016 Svor – rekonstrukce vodovodu od čp. 57 po čp. 48</b>                                      |                   |                                |                                                                                      |                  |                            |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:                                                                                   | poštou            | E-mailem-                      | Faxem:                                                                               | osobně           |                            |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                        |                   | na specifikaci:                |                                                                                      |                  |                            |
|                                                                                                                      |                   | na výkresy:                    |                                                                                      |                  |                            |
|                                                                                                                      |                   | na rozpočtové podklady:        |                                                                                      |                  |                            |
|                                                                                                                      |                   | na jinou část smlouvy:         |                                                                                      |                  |                            |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                     |                   |                                |                                                                                      |                  |                            |
| Z důvodů koordinace stavebních prací s obcí Svor a pokládky sítě NN se termín dokončení díla prodlužuje do 15.9.2021 |                   |                                |                                                                                      |                  |                            |
| Důvod vícepráce/méně práce                                                                                           | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele                                                                    | vyšší moc        | jiné okolnosti<br><b>x</b> |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0                                                                             |                   |                                |                                                                                      |                  |                            |
| <b>Ocenění změny:</b>                                                                                                |                   |                                |                                                                                      |                  |                            |
| <b>Celkem 0 Kč + DPH</b>                                                                                             |                   |                                |                                                                                      |                  |                            |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla<br>-----                                                                      |                   |                                | Změna navržené lhůty dokončení díla<br>(číslem/slovy):<br><b>46</b> kalendářních dnů |                  |                            |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>0,- Kč bez DPH</b>                                         |                   |                                |                                                                                      |                  |                            |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):                                                              |                   |                                |                                                                                      |                  |                            |
| <b>Zástupce zhotovitele:</b>                                                                                         |                   |                                |                                                                                      |                  |                            |
| Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.         |                   |                                |                                                                                      |                  |                            |
|                                   |                   |                                | Datum 30.6.21                                                                        |                  |                            |
|                                                                                                                      |                   |                                |                                                                                      |                  |                            |
| <b>PŘIJETÍ ZMĚNY</b>                                                                                                 |                   |                                |                                                                                      |                  |                            |
| <b>Posouzení změny:</b>                                                                                              |                   |                                |                                                                                      |                  |                            |
| Jde pouze o termínový dodatek.                                                                                       |                   |                                |                                                                                      |                  |                            |

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

19 -07- 2021

Datum .....

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

19 -07- 2021

Datum .....

**Zástupce objednatele:** souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

19 -07- 2021

Datum .....

Datum 19.7.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.