

D O D A T E K č . 3

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 9.1.2019 na poskytování služby, tj. „**D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice – Zpracování Odtokových plánů, Kabelové knihy a pokračování geodetických úkonů pro výkon funkce ÚOZI objednatele**“

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení :
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
email:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail :
tel.:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

HRDLIČKA spol. s r.o.

se sídlem: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
IČ: 18601227
DIČ: CZ18601227
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen :
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
email:
tel.:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 9.1.2019 Smlouvu o poskytování služeb č. 02PT-000368, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.3.2020, Dodatku č. 2 ze dne 30.3.2021 na akci „**D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice – Zpracování Odtokových plánů, Kabelové knihy a pokračování geodetických úkonů pro výkon funkce ÚOZI objednatele**“ (dále jen Smlouva“).
- (B) S ohledem na prodloužení lhůty pro dokončení stavby D8 0805 Lovosice – Řehlovice se Smluvní strany dohodly na změně rozsahu původně sjednaných ujednání v části II. – Předmět smlouvy, proto uzavírají tento Dodatek číslo 3 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění, odst. 3.2, se mění a nyní zní následovně:

Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 30.11.2021.

(dále jen „**Doba plnění**“)

- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku IV. Cena za Poskytování služeb, odst. 4.1, se mění a nyní zní následovně:

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
1 989 000,-Kč	417 690,-Kč	2 406 690,-Kč

(dále jen „**Cena Služeb**“).

Detailní jednotkový rozpis ceny Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje Příloha č. 1 Dodatku č.3 Smlouvy.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2.2. Kontaktní osobou Objednatele ve věcech technických je
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Dodatek č. 3 k Smlouvě o poskytování služeb č. 02PA-000368

Ředitelství silnic a dálnic ČR

HRDLIČKA spol. s r.o.

29. 06. 2021

~~29.~~ 06. 2021

Příloha č.1_Soupis prací po započítání Dodatku č.3

Příloha č.2 Soupis prací - původní smlouva						Dodatek č.3		Celková cena včetně Dodatku č.3	
D8 0805 Lovosice - Řehlovice - Zpracování Odtokových plánů, Kabelové knihy a pokračování geodetických úkonů pro výkon funkce ÚOZI objednatele						Počet MJ	CELKEM Kč	Počet MJ	CELKEM Kč
Popis	MJ	Počet MJ	JC	CELKEM Kč					
1 Vyhotovení kabelové Knihy plánů	kpl								
2 Vyhotovení Odtokových plánů celé stavby D8, 0805	kpl								
3 Doplnění a reambulace Odtokových plánů po ukončení prací na všech stavebních objektech	kpl								
4 Geometrické plány po stavbě	hm								
5 Výkon funkce ÚOZI-O	měsíc								
6 Správa dat	měsíc								
7 Geodetické práce dle požadavků objednatele	hod								
8 Oprava a reambulace Základní mapy dálnice po dokončení zbývajících SO a realizaci případných ZBV	kpl								
Celková cena bez DPH				1 839 000 Kč			150 000 Kč		1 989 000 Kč
DPH 21%				386 190 Kč			31 500 Kč		417 690 Kč
Celková cena včetně DPH				2 225 190 Kč			181 500 Kč		2 406 690 Kč