



FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
FOND PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST

Projekt: „Upgrade systému VIS a úpravy jeho rozhraní“, reg. číslo ISF/15/01, je financován Evropskou unií v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF).

Dodatek č. 3

k Prováděcí smlouvě č.j. PPR-36818-8/ČJ-2020-990656 uzavřené dle Rámcové dohody o poskytování technické podpory a rozvoje aplikačního software NS-VIS č.j. PPR-20262-20/ČJ-2020-990656, uzavřené dne 13. 11. 2020

Číslo smlouvy objednatele: PPR-36818-21/ČJ-2020-990656
Číslo smlouvy dodavatele: CWX036/3

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra


Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: plk. Mgr. Jiřím Stuchlým, náměstkem ředitele pro vnitřní hranice Ředitelství služby cizinecké policie

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, ŘPVŠ – pošt. schr. 62/ŘPVŠ, Strojnická 27, PSČ 170 89, Praha 7

(dále jen „Objednatel“)

a

IBM Česká republika, spol. s r.o.

Registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 692
Sídlo: V Parku 2294/4, PSČ 148 00, Praha 4
IČO: 14890992
DIČ: CZ14890992
Zastoupená:  jednatelem společnosti
Korespondenční adresa: V Parku 2294/4, PSČ 148 00, Praha 4

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.12.2020 Prováděcí smlouvou č.j. PPR-36818-8/ČJ-2020-990656.
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 18 odst. 9 Rámcové dohody na tomto Dodatku č. 3.
3. Tento Dodatek č. 3 se uzavírá v souladu ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva mění následovně:

A) Znění bodu 3 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění do 19 měsíců od účinnosti prováděcí smlouvy.
- 3.2. Realizace Předmětu plnění (Projekt) bude probíhat po jednotlivých částech, resp. etapách. Předpokládané rámcové termíny plnění a základní milníky jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Prováděcí smlouvy.
- 3.3. Místem plnění jsou pracoviště Dodavatele a Objednatele v Praze.
- 3.4. Adresa Objednatele pro doručení daňového dokladu je:

Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,
Strojnická 27, poštovní schránka 62/ŘPVŠ, 170 89 Praha 7

B) Příloha č.3 – harmonogram projektu se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

PŘÍLOHA Č.3 – HARMONOGRAM PROJEKTU

Předpokládaný termín realizace výše specifikovaných změn systému VIS je cca 19 měsíců a to bez přerušení, od začátku Projektu do ukončení projektu akceptačními testy.

Uvedený rámcový harmonogram prací je odvozen od termínu podpisu Smlouvy a závisí na splnění předpokladů a součinnosti na straně Objednatele.

	Část plnění	Trvání	Předpokládané datum ukončení
1.	Etapa I	1 měsíc	Do 1 měsíce od účinnosti smlouvy
2.	Etapa II - Implementace fáze 1	5 měsíců	Do 5-6 měsíců od účinnosti smlouvy
2.	Etapa III – Implementace fáze 2	2 měsíce	Do 8-9 měsíců od účinnosti smlouvy
2.	Etapa IV – Implementace fáze 3	3 měsíce	Do 11-12 měsíců od účinnosti smlouvy
3.	Etapa V - UAT	1 měsíc	Do 13-14 měsíců od účinnosti smlouvy

Konkrétní harmonogram plnění bude vypracován Dodavatelem v souladu s tímto Rámcovým harmonogramem do jednoho týdne od podpisu Smlouvy.

Práce mohou být realizovány ve výše uvedených termínech za předpokladu, že nedojde ke změně zadání ze strany Objednatele a že budou splněny Podmínky a předpoklady a součinnosti uvedené v této Prováděcí smlouvě a to v požadovaných termínech.

V případě nedodržení výše uvedených termínů nebo neposkytnutí potřebné spolupráce, součinnosti ze strany Objednatele nebo dodavatelů externích systémů budou tyto termíny přiměřeně prodlouženy nebo posunuty. Termín plnění může být změněn jenom na základě dodatku ke smlouvě.

Harmonogram může být upraven též na základě vzájemné písemné dohody.

Termín spuštění EES na celoevropské úrovni a tím termín nasazení díla do produkčního prostředí NSVIS není závislý na rozhodnutí MV či PČR. Termín spuštění EES (podmiňující nasazení díla na produkční prostředí NS-VIS) je určován na základě shody orgánů EU – zejména eu-LISA a Evropské komise. Za posledních 12 měsíců byl termín předpokládaného nasazení EES do ostrého provozu (EiO - Entry into Operation) již 3x odsunut. Z tohoto důvodu objednatel považuje za poslední část projektu úspěšné absolvování testů funkčnosti a Compliance testů s eu-LISA, které jsou podmínkou akceptace díla a posledním platebním milníkem. Součástí zakázky tedy není nasazení hotového díla do produkce a zvýšený monitoring po nasazení do ostrého provozu. Akceptované dílo bude nasazeno do ostrého provozu provozovatelem systému ve spolupráci s dodavatelem za zvýšeného monitoringu dodavatele objednaného z variabilního supportu.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje tak, že je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Objednatel:

Dodavatel:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zástupce: plk. Mgr. Jiří Stuchlý

IBM Česká republika, spol. s r.o.
Zástupce: 

Mgr. Ji Stuchl

21.07.2021 11:15:33

Digit In podepsal:

Mgr. Ji Stuchl
POLICIE ESK REPUBLIKY