

Dodatek ke smlouvě o dílo č.: 24/10/2016

Art Consultancy, s. r. o., zastoupená dr. Martinem Klimešem, jednatelem,
se sídlem Gudrichova 1332/6, 746 01 Opava,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54942,
IČO: 29457009, DIČ: CZ29457009,
bank. spojení: Česká spořitelna Opava, č.ú.: _____,
tel.: _____, e-mail: _____

na straně jedné jako „zhotovitel“

a

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, zastoupené Mgr. Nad'ou Machkovou
Prajzovou, Ph.D. – ředitelkou muzea, se sídlem Eliščino nábřeží 465,
500 01 Hradec Králové 1

IČO: 00088382, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 758

bank. spojení: Komerční banka Hradec Králové, č.ú.: _____

tel.: + _____, e-mail: _____

na straně druhé jako „objednatel“

uzavřeli dne 26. 10. 2016 Smlouvu o dílo.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, konkrétně čl.IV Doba plnění, a to následovně:

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 30. 6. 2017.

V Hradci Králové dne 14. 3. 2017

Zhotovitel:

Objednatel: