

Název akce: „Oprava schodiště mezi školou a jídelnou“ pro SOŠ Litvínov – Hamr

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL 01

Zpracovatel změnového listu:

Martin Slavíček

IČ: [REDACTED]

- Popis předmětu a příčin změny

V průběhu realizace akce „Oprava schodiště mezi školou a jídelnou“ na základě skutečností bylo zjištěno, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v rozpisu prací prvotní cenové nabídky. Tyto práce jsou nezbytné k bezvadnému provedení a pro zachování bezpečnosti užívání díla.

Po zahájení bouracích prací byla mechanicky odstraněna povrchová úprava schodiště a následně zjištěn reálný stav. V betonové výplni schodiště byly již místy zkorodované armovací dráty.

- Zdůvodnění a návrh řešení

Aby nedocházelo k dalšímu znehodnocování armatury, navrhuji větší rozsah osekání a očištění chodů a následné betonové zapravení. Dále navrhuji sanační a hydroizolační nátěr, aby již nedocházelo k prolínání vody do schodiště.

- Materiál pro realizaci

Sanační nátěr Mapecoat I600W

Hydroizolační nátěr Aquaflex roof premium

- Podklady k návrhu změny

cenová nabídka

fotodokumentace zjištěného skutečného stavu

- Stanovisko zhotovitele akce

Jedná se o změnu smluvních podmínek, která vede k významnému rozšíření rozsahu plnění zakázky. Úpravou dochází ke zvýšení celkové ceny díla, a to o **133 209Kč (včetně DPH)**. Navýšení rozsahu stavebních prací nemá přímý vliv na konečný termín dokončení akce.

Vypracoval:

Martin Slaviček

Datum:

22.7.2021

- Stanovisko objednatele

Souhlasím s provedením uvedených změn

Ing. Jitka Francírková

Datum: