

# DODATEK č. 2

číslo dodatku v EDISU:  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy u objednatele: 6150/39/2019  
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

## I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)  
**se sídlem:** Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 – Komořany  
**statutární orgán:** [redacted] ředitel ČHMÚ  
**IČO:** 00020699  
**DIČ:** CZ00020699

(dále jen Objednatel)

a

**Zhotovitel:** METALL QUATRO spol. s r.o.  
**Se sídlem:** Vysoká Pec čp. 600, 431 59 Vysoká Pec  
**Statutární orgán:** [redacted] jednatel  
**IČO:** 61538213  
**DIČ:** CZ61538213  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Číslo účtu:** [redacted]

(dále jen objednatel)

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Název akce:

**„Objekt laboratoří PAH pro pobočku ČHMÚ v Ústí nad Labem“**

1. Smluvní strany tímto sjednávají ke Smlouvě o dílo č. 6150/39/2019 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 27. 2. 2020, že *dokončení prací a převzetí díla proběhne do 30. 9. 2021*, a dále se oboustranně dohodly na provedení změny:

**Článek III., odst. 1.:**

Celková cena bude zvýšena o 284 526,54 Kč bez DPH, tj. 344 277,11 Kč s DPH.

*Celková cena za dílo po změně:*

Celková cena bez DPH	26 159 322,14 Kč
DPH 21%	5 493 457,65 Kč
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>31 652 779,79 Kč</b>

2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno v příloze „Zdůvodnění změny k ZL č. 2“, která je nedílnou součástí dodatku.

## III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

**IV.**  
**ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

**Příloha:**

Změnový list č. 2

Zdůvodnění změny k ZL č. 2

14. 07. 2021

.....  
za objednatele:

ředitel ČHMÚ

.....  
za zhotovitele:

jednatel

Změnový list	
Identifikace stavby: „Objekt laboratoří PAH pro pobočku ČHMÚ v Ústí nad Labem“	Číslo změny: 2
SoD: ze dne	Datum: 27.02.2020
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu v Kč bez DPH :

ZL č.2 - Doplnění opěrné stěny a zpevněných ploch zámková dlažba	69 488,28
ZL č.2 - Elektroinstalace, doplnění LAN, optika, přístupový systém a doplnění svítidel	111 864,32
ZL č.2 - SDK podhledy ve stávající budově, malby	79 683,11
ZL č.2 - Epoxydová spárovací hmota v laboratořích	23 490,83
<b>CELKEM přípočtové položky</b>	<b>284 526,54</b>

Rozdíl: Připočet vícepráce

284 526,54

Viz přílohy: položkový rozpočet

Cena díla dle SOD a dodatku č.1 (ZL č.1)

1. Cena díla v Kč bez DPH
2. Cena díla v Kč vč. DPH

25 874 795,60  
31 308 502,68

Návrh ceny díla včetně ZL č.2

1. Cena díla v Kč bez DPH
2. Cena díla v Kč s DPH

26 159 322,14  
31 652 779,79

zvýšení ceny o	Základ	284 526,54 Kč
	DPH 21%	59 750,57 Kč
	Cena včetně DPH	344 277,11 Kč
snížení ceny o	Základ	
	DPH	
	Cena včetně DPH	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		30.09.2021
Prodloužení lhůty o		77 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o		0 kalendářních dní
<b>Odsouhlasil a potvrdil (datum, podpis):</b>		
Zástupce zhotovitele:	Pavel Novák	
Zástupce projektanta:	Jiří Kallmünzer	
TDS:	Jiří Čermák	
Zástupce objednatele:	Hana Návojevová	
<b>POKYN KE ZMĚNĚ:</b>	Číslo:	ZL 2
V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:		
Zodpovědný zástupce objednatele:	Hana Návojevová	
Zodpovědný zástupce zhotovitele:	Pavel Novák	
Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo. Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.		

# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.2 SPOLEČNÉ STANOVISKO

## PROJEKT:

„OBJEKT LABORATOŘÍ PAH PRO POBOČKU ČHMÚ V ÚSTÍ NAD LABEM “

SoD: ze dne 27. 2. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:





### Předmět změny :

- ZL č.2 - Doplnění opěrné stěny a zpevněných ploch – zámková dlažba
- ZL č.2 - Elektroinstalace, doplnění LAN, optika, přístupový systém a doplnění svítidel
- ZL č.2 - SDK podhledy ve stávající budově, malby
- ZL č.2 - Epoxydová spárovací hmota v laboratořích

Termínové plnění dokončení díla do 30. 9. 2021.

### Popis a zdůvodnění změny:

- ZL č.2 - Doplnění opěrné stěny a zpevněných ploch – přípočet  
Během provádění terénních úprav byla zjištěna nutnost prodloužit část opěrné stěny a zvětšit plochu zpevněných ploch se zámkovou dlažbou.
- ZL č.2 - Elektroinstalace, doplnění LAN, optika, přístupový systém a doplnění svítidel – přípočet  
Dodatečný požadavek uživatele.
- ZL č.2 - SDK podhledy ve stávající budově, malby – přípočet  
Doplnění SDK podhledů ve stávající budově pobočky z důvodu výměny svítidel.
- ZL č.2 - Epoxydová spárovací hmota v laboratořích – přípočet  
Dodatečný požadavek uživatele.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Hana Návojková 	Podpis zmocněnce AD, datum, razítko: Jiří Kallmünzer 
Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko: Jiří Čermák 	Podpis zhotovitele, datum, razítko: Pavel Novák  METALL QUATRO spol. s r.o. Sídlo: J. A. Komenského 1001 250 68, Praha 5 - Břevnov IČ: 252 22 123 DIČ: CZ0025222123