



**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 01/VZe/2020 ze dne 12. 1. 2021**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma/jméno a příjmení: **KAMPA – MARYNKA s.r.o.**
Sídlo / místo podnikání: Lesní 1060, 514 01 Jilemnice
IČ: 26014998
DIČ: CZ26014998
Jednající: Jiří Marynka, DiS.
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci králové, sp. zn. C 20071
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: [REDACTED]
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Město Jilemnice

Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČ: 00275808
DIČ: CZ00275808
Zastoupené: David Hlaváč
Tel. a fax: [REDACTED]
(dále jen „**objednatel**“)

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2021 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. SMLD21000001, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku na stavební práce s názvem „Obnova retenční nádrže za školou v k.ú. Jilemnice“ (dále jen „smlouva“).
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 81 847,56 Kč bez DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	586 315,25 Kč
Cena víceprací bez DPH	81 847,56 Kč
Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	668 162,81 Kč
DPH 21 %	140 314,19 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	808 477,00 Kč



4. Původní hodnota závazku ze Smlouvy činila 586 315,25 Kč bez DPH. Změny dodatku č. 1 spočívající ve vícepracích činí částku ve výši 81 847,56 Kč bez DPH. Méněpráce činí částku ve výši 0,00 Kč bez DPH. Hodnota dodatečných stavebních prací činí dle dodatku č. 1 celkem 81 847,56 Kč bez DPH, tj. 13,96 % původní hodnoty závazku a tedy nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku.
5. V průběhu realizace díla v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností, došlo k nutnosti provést určité činnosti, které si vyžadují další dny pro realizaci díla navíc. Smluvní strany se s ohledem na dodatečné stavební práce dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla o přiměřenou dobu potřebnou k realizaci předmětných prací, tj. o 37 kalendářních dní. V důsledku výše uvedených změn se mění ustanovení článku smlouvy 2.1 Termín splnění díla. Podle nového znění je termín realizace stanoven do 30. 9. 2021.
6. Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením:
Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, jelikož
 - a) změna neumožňuje účast jiných dodavatelů ani by neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) změnou se nemění ekonomická rovnováha závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a
 - c) změna nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
7. Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy také v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením:
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným Smlouvou a její hodnota je
 - a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změnový list č. 1; 2) Soupis prací.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady



města Jilemnice č. 81/21 ze dne 21. 07. 2021.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Příloha k ZL č. 1 – soupis prací

Zhotovitel:
KAMPA – MARYNKA s.r.o.

V Jilemnici dne 23. 7. 2021



Jiří Marynka, DiS., jednatel

Objednatel:
Město Jilemnice

V Jilemnici dne 21. 7. 2021



David Hlaváč, starosta







ZMĚNOVÝ LIST

Projekt:	Obnova retenční nádrže nad školou v k.ú. Jilemnice	
Název zakázky:	Obnova retenční nádrže za školou v k.ú. Jilemnice	
Č. projektu:	CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0012342	
Smlouva:	Smlouva o dílo č. SMLD21000001 ze dne 12.01.2021	Číslo ZL 1
Objednatel:	Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ: 00275808	
Zhotovitel:	KAMPA - MARYNKA s.r.o., Lesní 1060, 514 01 Jilemnice, IČ: 26014998	
Název ZL:	Obnova RN za školou v k.ú. Jilemnice – dodatek č. 1 Dle projektové dokumentace a její výkresové části vypracované [REDAKCE]	
Předmět změny:	<ol style="list-style-type: none">PROVEDENÍ OPĚRNÉ ZÍDKY Z LOMOVÉHO KAMENE NASUCHOPRODLOUŽENÍ TERMÍNU SPLNĚNÍ DÍLA	
Zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):	<p>Během odtěžení nánosů bylo zjištěno, že je levobřežní část a vtoková část pravobřežního závazání retenční nádrže tvořena nestabilní historickou navázkou, která se po odstranění sedimentu začala sesouvat do rybníka. Vzhledem k tomu, že nad tímto břehem jsou umístěny garáže, by mohlo dojít k poškození objektů garáží a došlo by k narušení statiky přilehlých objektů. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o provedení opěrné zídky v patě břehu, která zabrání dalšímu ujíždění svahu a stabilizuje vzniklou situaci. Vzhledem k této skutečnosti není možné dokončit práce na technickém zařízení (požeráku), protože případné zahrazení a zvýšení vodní hladiny by mělo za následek ještě větší nestabilitu závázky na břehu nádrže, na které jsou postaveny přilehlé objekty.</p> <p>Navržené stavební práce mají vliv na termín dokončení stavby. V důsledku dodatečných víceprací a potřeby zajistit vydání společného povolení pro realizaci navržených opatření vodoprávním úřadem Městského úřadu v Jilemnici, je nutné prodloužení termínu splnění díla do 30. 9. 2021.</p> <p>Nezbytnost těchto změn vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a nebylo je možné před zahájením prací ani při zpracování PD předvídat. Uvedené změny byly zapracovány do rozpočtu a byly projednány na pravidelných kontrolních dnech.</p>	
Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce:	81.847,56 Kč bez DPH	
Celková změna na rozpočet projektu:	668.162,81 Kč bez DPH	
Vliv změn na termín dokončení:	ANO	
Vliv změn na celkovou cenu:	ANO	
Přílohy:	výkaz výměr	
Podpis zhotovitele:	Název zhotovitele: KAMPA – MARYNKA s.r.o. Jméno/Funkce: Jiří Marynka, DiS., jednatel	
Datum:	23.7.2021	
Vyjádření a podpis zástupce objednatele:	[REDAKCE] vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku S obsahem změnového listu souhlasím.	
Datum:	21.7.2021	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 13 Obnova retenční nádrže na školou			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o.		IČO: 280 14 998	
		DIČ: CZ26014998	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			81 847,56
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			81 847,56
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		81 847,56 CZK
Základní DPH	21 %		17 188,00 CZK
Zaokrouhlení			0,44 CZK
Cena celkem s DPH			99 036,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> dne <u>23.7.2021</u>  Za objednatele </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			38 171,72	47
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			33 753,99	41
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 783,42	11
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 138,43	1
Cena celkem					81 847,56	100

Položkový rozpočet

S:	13	Obnova retenční retenční nádrže za školou - vícepráce
----	----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				38 171,72
6	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m3	19,00000	97,80	1 858,20
8	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	12,96000	687,00	8 903,52
10	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	32,38000	258,00	8 354,04
11	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	97,20000	19,80	1 924,56
12	162253101	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna přes 40 kPa	m3	149,00000	32,10	4 782,90
15	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	19,00000	62,00	1 178,00
16	171103201	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20%	m3	2,50000	88,60	221,50
18	180401212	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	88,00000	24,00	2 112,00
20	181101101	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	27,00000	12,00	324,00
23	182201101	Svahování násypů	m2	10,00000	41,30	413,00
24	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	32,40000	250,00	8 100,00
Díl: 2		Svislé a kompletní konstrukce				33 753,99
29	321214511	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam., na sucho 1 lic	m3	22,91000	628,33	14 395,04
30	321214591	Zdivo nadzákl. přehrad na sucho přípl.za druhý lic	m2	22,91000	845,00	19 358,95
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 783,42
43	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	55,59125	158,00	8 783,42
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 138,43
47	979082318	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	5,63580	62,00	349,42
48	979082319	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m.	t	39,45060	20,00	789,01
Celkem						81 847,56

Poznámky uchazeče k zadání