

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 36/2021–504202 ze dne 21.07.2021 (dále jen smlouva) spočívající v realizaci zakázky, která byla vysoutěžena pod původním názvem „Polní cesta HPC 1.1 v k. ú. Brůdek a polní cesty C 1 a C 5 v k. ú. Studánky u Všerub“, Část 2 - Polní cesty C 1 a C 5 v k. ú. Studánky u Všerub, uzavřené:

### mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

**Adresa:** nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

**Pobočka Domažlice**

**Adresa** Haltravská 438, 344 01 Domažlice

**Zastoupený:** Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová, odborný rada KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, tel.: +420724269137, e-mail: d.sandova@spucr.cz

Tel.:	+420 727 956 737
E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

<b>Název:</b>	<b>EUROVIA Silba, a.s.</b>
Sídlo:	Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň
Zastoupený:	Josefem Matouškem, předsedou představenstva Antonínem Navrátilem, členem představenstva
Tel:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	kcydzt6
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	142110168/0100
IČO:	64830551
DIČ:	CZ64830551, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518

(dále jen „zhotovitel“)

## I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je změna harmonogramu postupu prací uvedeného v čl. V „Doba plnění“ smlouvy, bodu 4. a Příloze č. 1 smlouvy, jež je vyvolaná prodloužením zadávací lhůty veřejné zakázky. Zhotovitel požádal zadavatele o prodloužení lhůty pro předložení dokladů dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů do 23.07.2021 z důvodu dvou týdenní lhůty pro vyhotovení potvrzení příslušného FÚ pro své poddodavatele.
2. Původní znění čl. V bodu 4. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

*Dílo bude provedeno v následujících termínech:*

- a. *Termín předání a převzetí staveniště: **do 02.08.2021***  
*(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)*
  - b. *Termín zahájení stavebních prací: **09.08.2021***
  - c. *Termín dokončení stavebních prací: **15.11.2021***
  - d. *Termín dokončení výsadby zeleně: **22.11.2021***
  - e. *Termín předání a převzetí díla: **29.11.2021***  
*(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)*
3. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 1 smlouvy, v části – závazný harmonogram postupu prací, kdy dochází ke změně termínu předání a převzetí staveniště a termínu zahájení stavebních prací. Ostatní termíny, které byly uvedeny v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách se nemění.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Nové znění Přílohy č. 1 smlouvy v části – závazný harmonogram postupu prací

V Domažlicích dne 23.07.2021  
(viz elektronický podpis)

V Plzni dne 23.07.2021  
(viz elektronický podpis)

**Za objednatele:**

Elektronicky podepsáno

**Za zhotovitele:**

Elektronicky podepsáno

.....  
**Ing. Jan Kaiser**  
vedoucí Pobočky Domažlice  
Státní pozemkový úřad

.....  
**EUROVIA Silba, a.s.**  
Josef Matoušek, předseda představenstva

Elektronicky podepsáno

.....  
**EUROVIA Silba, a.s.**  
Antonín Navrátil, člen představenstva

# Časový harmonogram

stavba: "Část 2 - Polní cesty C1 a C5 v k. ú. Studánky u Všerub"

	červenec		srpen					září					říjen				listopad			
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
SO 101 Polní cesta C1			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
SO 102 Polní cesta C5										■	■	■	■	■	■	■	■			
SO 800 Výsadba doprovodné zeleně C5																		■		
SO 901 VRN C1			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SO 902 VRN C5			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Termín předání a převzetí staveniště: **02.08.2021**

Termín zahájení stavebních prací: **09.08.2021**

Termín dokončení stavebních prací: **15.11.2021**

Termín dokončení výsadby zeleně: **22.11.2021**

Termín předání a převzetí díla: **29.11.2021**