

**DODATEK č. 3****č. j. KRPK-96597-46/ČJ-2019-1900VZ****ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-96597-37/ČJ-2019-1900VZ uzavřené dne 1. 4. 2020
v kontinuitě s****Dodatkem č. 1 č. j. KRPK-96597-42/ČJ-2019-1900VZ ze dne 26. 10. 2020****Dodatkem č. 2 č. j. KRPK-96597-44/ČJ-2019-1900VZ ze dne 24. 5. 2021****Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**

Zastoupena:



Sídlo:

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

IČO:

72051612


DIČ:

CZ72051612

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa:



Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:

upshp5u

jako „objednatel“

a

Společnost:**BAUPORT s.r.o.**

Sídlo:

Praha 10 – Záběhlice, Velenovského 3251/1, PSČ 106 00

Zastoupená:



IČO:

290 77 516

DIČ:

CZ29077516

ID datové schránky:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:



Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 187999

jako „zhotovitel“

**uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku,**

tento Dodatek č. 3

I.

Změna termínu dokončení díla

Z důvodu změny podmínek uvedených v Úředním záznamu Objednatele ze dne 15. 7. 2021 č. j. KRPK-32161-81/ČJ-2018-1900MN, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo jako příloha, se smluvní strany dohodly na termínu dokončení díla **nejpozději do 30. 9. 2021.**

II.

Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě a příloha je jeho nedílnou součástí.

Příloha:


Úřední záznam Objednatele č. j. KRPK-32161-81/ČJ-2018-1900MN ze dne 15. 7. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne.....

V.....dne





Pomáhat a chránit

PCR19ETRpo29601560

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Č.j.KRPK-32161-81/ČJ-2018-1900MN

Dolní Rychnov 15.července 2021

Počet listů: 1

Úřední záznam

„UV955/2016 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - OPŽP - zateplení – budova Obvodního oddělení policie“, č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009034

Dne 1.4.2020 byla podepsána smlouva o dílo č.j. KRPK-96597-37/ČJ-2019-1900VZ na výše uvedenou akci.

Tímto žádáme o sepsání dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku bude prodloužení termínu realizace **o dva měsíce, tj. do 30.9.2021.**

Odůvodnění:

Při řešení víceprací s OPF MV se prodloužila doba schválení změn. V současnosti jsou již změny schválené a odeslané přes ETR k oficiálnímu schválení. Termín uvedený v posledním dodatku je 31.7.2021. Změny musí projít schvalovacím řízením u SFŽP.

Dalším důvodem je vytvoření dostatečné časové rezervy pro podání Žádosti o změnu na SFŽP, následný schvalovací proces a posléze realizaci změn zhotovitelem stavby.

Žádost je podaná z iniciativy OSNM.

