



TSKRP00AN6Q0

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
„Most, X 694, 5. května, Chodovec, Praha 11 – běžná údržba“**

č. smlouvy objednatele: 3/20/4056/231/1

č. smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: [REDACTED]

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Pavel Novák, technik správy mostů

Kamila Neumannová, technik správy mostů

a

2. Zhotovitel: SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Sídlo: [REDACTED]

IČO: 25692810

DIČ: CZ25692810

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 61708

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Zdenkem Machaněm, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Smekal, EUR ING, výkonný ředitel

- ve věcech technických: Ing. Daniel Kummer, hlavní stavbyvedoucí

**II.
Předmět Dodatku**

1. Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo 3/20/4056/231 ze dne 19.10.2020 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které nebyly objednateli před uzavřením smlouvy známy a nejsou závislé na vůli zhotovitele.

Při realizaci stavby bylo nutné pro zachování plynulosti silniční dopravy převést jeden jízdní pruh z jízdního pásu směr Praha-centrum do jízdního pásu směr Brno. Byl tak zachován požadavek na vedení jízdních pruhů v režimu 3+3, jak to také předpokládala projektová dokumentace. Avšak při projednávání tohoto dočasného dopravního opatření v rámci stavby vzešel požadavek od Policie ČR i od příslušných dotčených orgánů (MHMP) na oddělení protisměrných jízdních pruhů v jízdním pásu ve směru na Brno, a to z důvodu bezpečnosti provozu na této vytížené komunikaci. Oddělení jízdních pruhů bylo provedeno dočasným mobilním ocelovým svodidlem výšky 60 cm s úrovní zadržení T3/W2 v celkové délce 818 m. Dále došlo v průběhu stavby z důvodu nesouladu stávající projektové dokumentace se

podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží po 3 vyhotoveních a Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Změnový list – Soupis víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 20. 07. 2021


V Praze dne

za objednatele
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

za zhotovitele
SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Změnový list

ZL 1 – str. 1/3

Smlouva o dílo:	3/20/4056/231		
Předmět díla:	Most, X 694, 5. Května, Chodovec, Praha 11 – běžná údržba		
Objekt:	X 694		
Objednavatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1		
Zhotovitel:	SUPER-KRETE CZECH s.r.o.		
TDI:	Ing. Pavel Novák		
Vypracoval:	Ing. Daniel Kummer		
Popis změny:			
Změna spočívá v doplnění mobilního ocelového svodidla T3/W2 pro oddělení protisměrných jízdních pruhů podle požadavku PČR a MHMP – SO 180. Dále změna spočívá v úpravě kubatur betonu na přechodových deskách a římsách v rozsahu podle skutečně dodaného množství – SO 201.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	Změna řešení s navýšením ceny	X
		Změna řešení se snížením ceny	
		Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	Zápis do záznamu o provádění prací	X	
	Dodatek k PD (změna RDS)		
Dokumentace skutečného provedení	X		
jiné			
Údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	Ing. Martin Smekal	
	Náklady na změnu bez DPH:	1 270 235,00 Kč	
	DPH sazba:	21 %	266 749,35 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	1 536 984,35 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	1.5.2021 – 5.6.2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
Odsouhlasení změn	Změnu odsouhlasil:	Datum:	
	Ing. Daniel Kummer (za zhotovitele)		
	Ing. Petr Smekal (za TDS)		
	Ing. Pavel Novák (za objednatele)		
přílohy	Přílohy:		
	Popis změn, Kalkulace		

Změnový list

Most, X 694, 5. Května, Chodovec, Praha 11 – běžná údržba

KALKULACE



Firma: SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Stavba: 414153BR08

Příloha č.1 - Změnový list - Soupis víceprací a méněprací

X694 Chodovec, Praha 11 - zpracování PD pro zadání veřejné zakázky, průzkum IS

SO 180	
vícepráce	997 960,00
méněpráce	0,00
Po změně DODČ.1	997 960,00

Rozpočet: SO 180

Dopravné inženýrské opatření

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nová položka	9114B2R		Ostatní konstrukce a práce	M	818,000	365,00	298 570,00	
DODČ.1			SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ T3/W2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)					
			Odštěpení jízdových pruhů v přírodním pádu směr římsa					
			měřeno v ACAD:					
			818,000 [A]					
Nová položka	9114B3R		SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ T3/W2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	818,000	365,00	298 570,00	
DODČ.1			Odštěpení jízdových pruhů v přírodním pádu směr římsa					
			měřeno v ACAD:					
			818,000 [A]					
Nová položka	911FE3		SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ T3/W2 - NÁJEM	MDEN	57 260,000	7,00	400 820,00	
DODČ.1			Pronájem, 70 dní, \$18 za					
			618,000 * 70 = 57260[A]					



Firma: SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Stavba: 414153BR08

Příloha č.1 - Změnový list - Soupis víceprací a méněprací

X694 Chodovec, Praha 11 - zpracování PD pro zadání veřejné zakázky, průzkum IS

SO 201	
vícepráce	272 275,00
méněpráce	0,00
Po změně DODČ.1	272 275,00

Rozpočet: SO 201

Most X694 Chodovec

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nová položka	317325		Svislé konstrukce	M3	11,184	14 400,00	161 049,60	
DODČ.1			ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37					
			Žl římsy, specifikace betonu vř 12					
			měřeno v ACAD:					
			0.40*(13.32+14.64)=11.184 [A]					
Nová položka	317365		VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 1050S, B500B	T	2,237	32 000,00	71 584,00	
DODČ.1			Výztuž římsy,					
			předpoklad 200 kg/m3:					
			0.40*(13.32+14.64)*0.20=2.237 [A]					
Nová položka	420325		Vodorovné konstrukce	M3	34,500	5 250,00	181 125,00	
DODČ.1			PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37					
			Vložené přechodové desky,					
			měřeno v ACAD:					
			2*1.50*11.5=34.500 [A]					
Nová položka	420369/01		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 1.4571	T	1,725	32 000,00	55 200,00	
DODČ.1			Výztuž přechodových dešek z korozizodové oceli					
			předpoklad 60 kg/m3:					
			2*1.50*11.5*0.05=1.725 [A]					

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

494

DÍČ: CZ25692810

Ing. Daniel Kummer, hlavní stavbyvedoucí

STAVBA - Most, X694, 6. května, Chodovec, Praha 11 - běžná údržba
OBDOBI - 06/2021

OBJEDNATEL - Technická služba komunikací hl. m. Prahy, a.s., Rásoňská 770/8, 110 00 Praha 1
ZHOTOVITEL - SUPER-KRETE CZECH s.r.o., Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy



Souhrn skutečně provedených prací a dodávek

Soupis auctace provedených prací a dobavek														
Pol.	Položka	SoD			MINULÁ OBDOBÍ			AKT.OBÍ			ZBYVA			
		MJ	Množ	Cena/MJ	Cena cel.	Množ	Cena cel.	Množ	Cena cel.	Množ	Cena cel.			
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady														
0 Všeobecné konstrukce a práce														
1	ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKÚŠEBNOU	KPL	0,000	25 000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	65 000,00	65 000,00	1,000	65 000,00	1,000	65 000,00	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00
3	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	165 000,00	165 000,00	1,000	165 000,00	1,000	165 000,00	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00
4	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	1,000	25 000,00	1,000	25 000,00	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00
5	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZOHLEDNĚNÍ PRACÍ MALEHO ROZSAHU	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00	1,000	50 000,00	1,000	50 000,00	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00
6	ZARÍZENÍ STAVENISŤE - ZRÍZENÍ, PŘEV. DEMONTÁŽ	KPL	1,000	100 000,00	100 000,00	1,000	100 000,00	1,000	100 000,00	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Celkem Všeobecné konstrukce a práce					405 000,00		405 000,00		405 000,00		0,000	0,000	0,00	0,00
Celkem SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady					405 000,00		405 000,00		405 000,00		0,000	0,000	0,00	0,00
SO 000 - Ústavní náklady														
0 Všeobecné konstrukce a práce														
1	POMOC PRACE ZA JISTĚ NEBO ZRÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	45 000,00	45 000,00	1,000	45 000,00	1,000	45 000,00	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Celkem Všeobecné konstrukce a práce					45 000,00		45 000,00		45 000,00		0,000	0,000	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce														
2	SVODIDLO BETON, UROVNĚNÍ ZADRŽ H4 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	200,000	380,00	76 000,00	200,000	76 000,00	200,000	76 000,00	200,000	0,000	0,000	0,00	0,00
3	SVODIDLO BETON, UROVNĚNÍ ZADRŽ H4 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	200,000	375,00	75 000,00	200,000	75 000,00	200,000	75 000,00	200,000	0,000	0,000	0,00	0,00
4	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	100,000	50,00	5 000,00	100,000	5 000,00	100,000	5 000,00	100,000	0,000	0,000	0,00	0,00
5	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	91,000	300,00	27 300,00	91,000	27 300,00	91,000	27 300,00	91,000	0,000	0,000	0,00	0,00
6	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	91,000	100,00	9 100,00	91,000	9 100,00	91,000	9 100,00	91,000	0,000	0,000	0,00	0,00
7	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSOE N	3 822,000	14,00	53 508,00	3 822,000	53 508,00	3 822,000	53 508,00	3 822,000	0,000	0,000	0,00	0,00
8	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	53,000	350,00	18 550,00	53,000	18 550,00	53,000	18 550,00	53,000	0,000	0,000	0,00	0,00
9	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	53,000	55,00	2 915,00	53,000	2 915,00	53,000	2 915,00	53,000	0,000	0,000	0,00	0,00
10	DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSOE N	2 226,000	25,00	55 650,00	2 226,000	55 650,00	2 226,000	55 650,00	2 226,000	0,000	0,000	0,00	0,00
11	VODOR DOPRAVNÍ ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLADKA	M2	299,250	900,00	269 325,00	299,250	269 325,00	299,250	269 325,00	299,250	0,000	0,000	0,00	0,00
12	VODOR DOPRAVNÍ ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	299,250	180,00	53 865,00	299,250	53 865,00	299,250	53 865,00	299,250	0,000	0,000	0,00	0,00
13	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	150,00	600,00	4,000	600,00	4,000	600,00	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00
14	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	100,00	400,00	4,000	400,00	4,000	400,00	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00
15	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSOE N	168,000	80,00	13 440,00	168,000	13 440,00	168,000	13 440,00	168,000	0,000	0,000	0,00	0,00

Pol.	Položka	MJ	Množ	Cena/MJ	SoD Cena cel.	MINULÁ OBDOBÍ Množ	Cena cel.	AKT.OBD Množ	Cena cel.	ZBÝVA Množ	Cena cel.
Celkem Základy											
3 Svistlé konstrukce											
11	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	19,684	14 400,00	283 449,60	11,184	161 049,60	8 500	122 400,00	0,000	0,000
12	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	3,937	32 000,00	125 984,00	2,237	71 584,00	1 700	54 400,00	0,000	0,000
Celkem Svistlé konstrukce					409 433,60	232 633,60		176 800,00		0,00	
4 Vodovodné konstrukce											
13	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	44,000	5 250,00	231 000,00	34,500	181 125,00	9 500	49 875,00	0,000	0,00
14	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	5,175	32 000,00	165 600,00	5,175	165 600,00	0,000	0,00	0,000	0,00
15	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 1,4571	T	3,150	32 000,00	100 800,00	1,725	55 200,00	1,425	45 600,00	0,000	0,00
16	MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	55,800	8 050,00	449 190,00	55,800	449 190,00	0,000	0,00	0,000	0,00
17	VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	11,160	32 000,00	357 120,00	11,160	357 120,00	0,000	0,00	0,000	0,00
18	MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PASŮ	M2	15,500	380,00	5 890,00	15,500	5 890,00	0,000	0,00	0,000	0,00
19	PODKL. A VÝPLN VRSTVY Z PROST. BET. DO C8/10	M3	13,750	3 500,00	48 125,00	13,750	48 125,00	0,000	0,00	0,000	0,00
20	PODKLADNÍ A VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	176,000	850,00	149 600,00	176,000	149 600,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkem Vodovodné konstrukce					1 507 325,00	1 411 850,00		95 475,00		0,00	
5 Komunikace											
21	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	217,600	200,00	43 520,00	217,600	43 520,00	0,000	0,00	0,000	0,00
22	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	144,000	200,00	28 800,00	144,000	28 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00
23	INFILTRACNÍ POSTŘIK ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	217,600	35,00	7 616,00	217,600	7 616,00	0,000	0,00	0,000	0,00
24	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	729,600	25,00	18 240,00	729,600	18 240,00	0,000	0,00	0,000	0,00
25	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16+, 16S TL. 50MM	M2	96,000	625,00	60 000,00	96,000	60 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
26	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 22+, 22S TL. 80MM	M2	249,600	1 000,00	249 600,00	249,600	249 600,00	0,000	0,00	0,000	0,00
27	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY AČP 22+, 22S TL. 110MM	M2	224,000	1 010,00	226 240,00	224,000	226 240,00	0,000	0,00	0,000	0,00
28	ASFALTOVÝ KOBECERG MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	384,000	580,00	222 720,00	384,000	222 720,00	0,000	0,00	0,000	0,00
29	LITÝ ASFALT MA IV. (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 35MM	M2	64,000	700,00	44 800,00	64,000	44 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00
30	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	217,600	20,00	4 352,00	217,600	4 352,00	0,000	0,00	0,000	0,00
31	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2	M2	64,000	18,00	1 152,00	64,000	1 152,00	0,000	0,00	0,000	0,00
32	VÝPLN SPAR ASFALTEM	M	127,800	150,00	19 170,00	127,800	19 170,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkem Komunikace					926 210,00	926 210,00		0,00		0,00	
7 Přidružená stavební výroba											
33	IZOLACE MOSTOVÉK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	102,400	560,00	57 344,00	102,400	57 344,00	0,000	0,00	0,000	0,00
34	PROTKOROV. OCHR. OK. NÁTEREM VÍCEVRST. SE ZÁKL. S VYS. OBSAHEM ZN	M2	76,950	980,00	75 411,00	76,950	75 411,00	0,000	0,00	0,000	0,00
35	NÁTERY BETON KONSTR. TYP S1 (OS-A)	M2	55,920	245,00	13 700,40	55,920	13 700,40	0,000	0,00	0,000	0,00
36	NÁTERY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C)	M2	8,388	245,00	2 055,06	8,388	2 055,06	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkem Přidružená stavební výroba					148 510,46	148 510,46		0,00		0,00	
8 Potrubí											
37	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB. PLAST. DN DO 200MM. DĚROVANÝCH	M	40,000	650,00	26 000,00	40,000	26 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkem Potrubí					26 000,00	26 000,00		0,00		0,00	
9 Ostatní konstrukce a práce											
38	SVOD. OCELI. ZABRADEL. ÚROVEŇ. ZADRŽ. H2 - DEMONTÁŽ. S PŘESUNEM	M	29,000	250,00	7 250,00	29,000	7 250,00	0,000	0,00	0,000	0,00