



DODATEK č. 2

č.j.: KRPL-18069-34/ČJ-2020-1800VZ

SMLOUVY O DÍLO

č.j.: KRPL-18069-28/ČJ-2020-1800VZ

uzavřené

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: plk. Ing. Vladimír Libnar,
náměstek ředitele pro ekonomiku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

plk. Ing. Vladimír Libnar,
náměstek ředitele pro ekonomiku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný,
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
Ing. Hynek Paclt
oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "**objednatel**"

a

STAV-AGENCY s.r.o.

zastoupený:  jednatel společnosti
se sídlem: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 254 82 505
DIČ: CZ25482505
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 986888359/0800
Tel.: 
E-mail: info@stav-agency.cz
Fax:

Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
20247

dále jen "**zhotovitel**"

**„KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje
- OOP Smržovka CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009491“**

II. Předmět dodatku:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. 2 z důvodu významného rozsahu změn stavby oproti projektové dokumentaci, resp. smlouvě o dílo (tzv. méně a vícepráce). K datu dojednání tohoto dodatku jsou ve schvalovacím procesu následující změny:



- změna č. 1 – kontaktní zateplovací systém,
- změna č. 2 – mříže na okna
- změna č. 3 – přípojka splaškové kanalizace
- změna č. 4 – zateplení podkroví
- změna č. 5 – vzduchotechnika
- změna č. 6 – rozvody ústředního vytápění
- změna č. 7 – technické zařízení budovy

Předpokládaný vliv výše uvedených změn na termín plnění byl zohledněn v odstavci III. tohoto dodatku.

Vliv výše uvedených změn na předmět smlouvy a cenu za dílo bude předmětem samostatného dodatku.

III. V Článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1. se nahrazuje

text dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Termín plnění:

Zahájení plnění: 04.09.2020

Dílčí termíny plnění:

- dokončení stavebních prací: do 05.03.2021
- odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli
- termín administrativní dokončení díla: do 03.08.2021 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo)

Termín ukončení plnění: do 03.08.2021

V případě, že povětrnostní podmínky nebudou umožňovat řádné provádění prací na díle (např. z důvodu dodržování technologických předpisů) je zhotovitel oprávněn požádat objednatele o úměrné prodloužení termínu dokončení stavebních prací.

textem

Termín plnění:

Zahájení plnění: 04.09.2020

Dílčí termíny plnění:

- dokončení stavebních prací: do 03.06.2021
- odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli
- termín administrativní dokončení díla: do 01.11.2021 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo)

Termín ukončení plnění: do 01.11.2021

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je podepisován elektronicky.

Tento dodatek byl dojednáán, sestaven a oboustranně odsouhlasen k 03.03.2021, následně byl odeslán k odsouhlasení na Státní fond životního prostředí ČR.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci:

objednatel:

plk. Ing. Vladimír Libnar
náměstek ředitele pro ekonomiku

Ve Stráži nad Nisou:

zhotovitel:

jednatel společnosti