

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 06/2021

## 1. Objednatel:

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.  
Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav  
IČO: 49455168  
DIČ: CZ 49455168  
Zastoupen ve věcech smluvních: Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti  
  
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Zdeněk Adámek, provozně technický náměstek  
Zastoupen ve věcech technického dozoru: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení  
Telefon: 519 304 632, mobil:  
E-mail: hrabal@vak-bv.cz  
  
bankovní spojení:  
číslo účtu: (dále také jen „objednatel“)

## 2. Zhotovitel:

Název obchodní firmy: ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.  
Sídlo: Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec  
IČO: 257 29 331  
DIČ: CZ25729331  
Zastoupen ve věcech smluvních: Jan Zemský, jednatel společnosti  
Zastoupen ve věcech technických: Lukáš Sasín, výkonný ředitel  
Telefon:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

(dále také jen „zhotovitel“)  
(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavřeli dle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo č. 06/2021 v tomto znění:

## I.

Dohodou smluvních stran se mění článek III. Doba a místo plnění, a to bod 3.2, který nově zní: Termín ukončení díla – 30. 9. 2021.

Důvodem této změny je provádění víceprací na potrubí výtlačku z čerpadel. Potrubí je v nevyhovujícím technickém stavu a nelze se na něj napojit.

Dohodou smluvních stran a z důvodu provedení víceprací na potrubí výtlačku dle požadavku ze strany objednatele, se mění článek IV. Cena, odstavec 4.3 Cena díla, s tím, že cena celkem bez DPH se zvyšuje o celkovou částku ve výši 18.174,- Kč bez DPH. Položkový rozpočet tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

Článek IV. Cena, odstavec 4.3 Cena díla nově zní:  
**Cena celkem bez DPH 667.156,- Kč**

### Rekapitulace ceny bez DPH:

- a) Cena dle základní smlouvy o dílo: 648.982,- Kč
- b) Změna ceny dle dodatku č. 1: 18 174,- Kč

## II.

2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

2.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1 zůstávají v platnosti.

V Břeclavi dne:

V Břeclavi dne:

---

Milan Vojta, MBA, M.A.  
ředitel společnosti

za objednatele

---

Jan Zemský  
jednatel společnosti

za zhotovitele