



D o d a t e k č . 3

Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 58/ORM/2019/1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 58/ORM/2019 ze dne 14. 1. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 9. 2019 a č. 2 ze dne 17. 10. 2019 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 619/21-RM ze dne 17. 6. 2021 a týkající se akce:
„Dopravní terminál – ul. Na Dolech, Jihlava“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **SATES Čechy s.r.o.**
se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč
zápis v obchod. rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099
zastoupený: Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti
IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 1. 2019 smlouvu o dílo vedené u objednatele pod č. 58/ORM/2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 9. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 17. 10. 2019 jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Dopravní terminál – ul. Na Dolech, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 14.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 14

1) Okna plastová

Neprovedení 2 ks plastových oken průměru 1200 mm, které byly v původním rozpočtu stavby nadbytečné a v rámci provádění stavby tak nebyly zhotovitelem stavebních prací dodány.

Odpočty celkem - 34.000,00 Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
- 3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena za I. část díla bez DPH specifikované projektovou dokumentací „Dopravní terminál ul. Na Dolech“ zpracovaná společností Obchodní projekt Jihlava, spol. s r.o.

Cena dle smlouvy bez DPH a dodatků č. 1 a č. 2 5.595.350,25 Kč
Dodatek č. 3

Odpočty - 34.000,00 Kč

Celková cena za I. část díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 bez DPH 5.561.350,25 Kč

Cena za II. část díla bez DPH specifikované projektovou dokumentací „Dopravní terminál ul. Na Dolech, Jihlava – II/523 Jihlava – žel. přejezd Staré Hory – kříž. S III/13112 – křižovatka ul. Jiráskova s S. K. Neumanna, točna trolejbusů“ zpracovaná společností PK-OSENDORF s.r.o.

Cena dle smlouvy bez DPH a dodatku č. 1 a č. 2 1.730.587,32 Kč

Celková cena za II. část díla dle smlouvy ve znění dodatků č. 1, č. 2 a dodatku č. 3 bez DPH 1.730.587,32 Kč

Cena za dílo bez DPH dle smlouvy 7.495.767,43 Kč

Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 bez DPH 7.291.937,57 Kč.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Jihlavě dne 21.7.2021



Za objednatele
Mgr. Petr Ryška

V Telči dne 8.7.2021



Za zhotovitele
Ing. Ivo Šimek

