

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSL0 113/2020**  
**UZAVŘENÉ DNE 02. 07. 2020**

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník

na akci:

**„Inženýrské sítě v Podbořanech – lokalita Liška“**

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Podbořany, Mírová 615, 441 01 Podbořany**  
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města  
IČO: 00265365  
Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Bank. spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]
2. Zhotovitel: **RRR spol. s r.o., 17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov**  
zastoupený: **Vlastimil Rindoš-jednatel**  
IČO: 254 10 946  
DIČ: CZ 254 10 946  
Tel.: [REDACTED]  
Bank. spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 16278

Článek II.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tyto pracovníci:

Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města,  
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče,

Za zhotovitele: ve věcech smluvních: **Vlastimil Rindoš**, jednatel  
ve věcech technických: **Richard Malý**, vedoucí technik, tel.: [REDACTED]  
**Jaroslav Bečvář**, stavby vedoucí, tel.: [REDACTED]

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.  
**Předmět dodatku č. 1**

Dodatkem č. 1 se upravuje následující bod SoD, na základě žádosti zhotovitele, o prodloužení termínu dokončení realizace stavby. Důvodem prodloužení termínu dokončení realizace stavby jsou vady v PD.

Článek IV.  
**Lhůty plnění**

Původní termín dokončení stavby je dle SoD:	30. 06. 2021
Nový termín dokončení díla je: 30. 6. 2021 + 77 dní:	15. 09. 2021
Požadovaný termín vyklizení staveniště: nejpozději do:	15. 11. 2021
Předání a převzetí díla vč. dokladové části:	15. 11. 2021
Počátek běhu záruční lhůty od:	15. 11. 2021

Článek V.  
**Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Podbořanech dne *24.6.2021*



**Mgr. Radek Reindl**

starosta města

V Chomutově dne *24.6.2021*



jednatel

**Schváleno usnesením Rady města č. *203/2021* ze dne *5.5.2021***

Městský úřad Podbořany, Mírová 615, 441 17 Podbořany  
☎ 415 237 500 ✉ 415 237 601 ✉ info@podborany.net 🌐 http://www.podborany.net  
IČO: 00265365, bankovní spojení KB Podbořany 19-625-481/0100  
návštěvní dny: pondělí a středa