

DODATEK č. 1**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 214/2020/Ry, uzavřené dne 13.10.2020****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Františkem Holenkou, ředitelem Oblastního ředitelství Vysočina, na základě pověření ze dne 21.12.2020

ve věcech technických jedná: [REDACTED], specialista vodního hospodářství
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka (TDS)
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], osoba pracující pod vedením TDS
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

HYDROPROGRESS, s.r.o.

se sídlem Severopolská 338/6, Starý Lískovec, 625 00 Brno

IČO: 044 49 461

DIČ: CZ04449461

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89961

zastoupená: Martinem Pavlíkem, jednatelem

ve věcech technických jednající [REDACTED], autorizovaným inženýrem

kontaktní údaje: telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 8926442001/5500

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 214/2020/Ry ze dne 13.10. 2020 (dále jen „*dodatek*“):

I.**Úvodní ustanovení**

Dne 13.10.2020 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č. 214/2020/Ry (dále i jako „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby **VN HOSTIM, ev. č. zakázky S952/2020/059** (dále i jako „**dílo**“), a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provedení díla vyvolaná prodlením objednatele s poskytnutím potřebné součinnosti k provedení díla. Podstata prodlení objednatele spočívá v pozdním vypuštění VN Hostim, bez něhož není možné realizovat geodetické práce a stavebně-technický průzkum, což jsou činnosti tvořící nedílnou součást závazku zhotovitele. I přes skutečnost, že zahájení prací na projektové dokumentaci bylo smluvně stanoveno na 1.10.2020, k nezbytnému vypuštění VN Hostim došlo až v polovině 11. kalendářního měsíce roku 2020.
2. Předmětem tohoto dodatku je současně změna místa odevzdání díla, vyvolaná změnou organizační struktury na straně objednatele.
3. V souladu s čl. VIII. odst. 3 se na základě dohody smluvních stran dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku Smlouva mění, jak následuje

- **čl. II. odst. 1 věta druhá** zní nově takto:

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: **30.9.2021**.

- **čl. V. odst. 1** zní nově takto:

Místem odevzdání díla dle této smlouvy je věcně a místně příslušná organizační jednotka objednatele - Oblastní ředitelství Vysočina, Lidická kolonie 3925/39, Jihlava.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti
2. Objednatel plní svoji oznamovací povinnost a sděluje, že v důsledku organizačních změn v rámci podniku došlo ke změně jeho identifikačních údajů (resp. oprávněných zástupců) tak, jak jsou uvedeny v úvodu tohoto dodatku a zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí. V rámci organizačního uspořádání na straně objednatele náleží Smlouva nadále do věcné pravomoci a územní působnosti Oblastního ředitelství Vysočina.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

V Jihlavě, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. František Holenka
ředitel Oblastního ředitelství Vysočina
Lesy České republiky, s.p.

.....

Martin Pavlík
jednatel
HYDROPROGRESS, s.r.o.