

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 450/ODO/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-21-1357

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 97/MR/2021

## 1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. [REDACTED]

mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

## 2. **ALGON, a.s.**

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

doručovací adresou Joštova 1, 350 02 Cheb

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod sp. zn. B, vl. 14403

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva

bankovní spojení: KB, a.s., RFB, a.s.

číslo účtu: 78-2124090297/0100 , 5023013253/5500

odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED] tel: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]  
stavbyvedoucí: [REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

**Dodatkem č. 1 se, na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení smlouvy o dílo číslo 450/ODO/2021, uzavřené dne 21.07.2021, takto:**

*Čl. IV. Doba plnění, se termín dokončení díla mění takto:*

## IV. Doba plnění

### Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: červenec 2021
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: do 31. 8. 2021
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: do 31. 08. 2021

### Nové znění:

- 4.2. 4 Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: 07 - 08/2021
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: do 30. 9. 2021
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: do 08. 10. 2021

Důvodem pro prodloužení termínu stavby tímto dodatkem je pozdní uzavření smlouvy (21.07.2021) a umožnění dostatečného času pro zhotovitele k vydání Rozhodnutí o dočasném omezení na komunikace – uzavírce (dále jen „DIO“). DIO musí být na úřední desce vyvěšené 30 dní a z tohoto důvodu je možné zahájit práce nejdříve 22.08.2021. Z uvedeného důvodu není možné stavbu dokončit v původně navrhovaném termínu. Práce budou provedeny ve výše uvedených termínech.

### Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou o dílo č. 450/ODO/2021 dodatkem č. 1 budou řešit vzájemným jednáním.
- 2) Ve věcech touto smlouvou o dílo č. 450/ODO/2021 – dodatkem č. 1 neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
- 3) Tento dodatek č. 1 lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 4) Tento dodatek č. 1 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 6) Tento dodatek č. 1 má 3 strany.
- 7) Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 450/ODO/2021, uzavřené dne 21.07.2021, se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.

V Sokolov dne 26.7.2021

*za objednatele*

**Ing. Jiří Šlachta**

ředitel Krajské správy a údržby silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvkové organizace

V Chebu dne 22.7.2021

*za zhotovitele*

**Petr Študlar**

předseda představenstva  
ALGON, a.s.