

## Dodatek č. 2

Smlouva o dílo č. objednatele 2020/3847/OB/1301/VZ, č. dodavatele 295/2020

### I.

#### Smluvní strany

##### Objednatel

Sídlo:  
zastoupení:  
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
Telefon:  
E-mail  
IČ:  
DIČ:  
Banka:  
č. účtu:  
(dále jen „objednatel“)

Statutární město Brno  
městská část Brno-sever  
Bratislavská 70, 601 47 Brno  
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever  
David Aleš, místostarosta MČ Brno-sever  
oddělení správy budov odboru bydlení  
44992785  
CZ44992785  
Komerční banka, a.s. Brno

##### Zhotovitel

Sídlo:  
Zapsán v OR:  
zastoupení:  
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
Telefon:  
E-mail  
IČ:  
DIČ:  
Banka:  
č. účtu:  
(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

AQUA - GAS, s.r.o.  
Berkova 534/92, 612 00 Brno – Královo Pole  
vedeném KS v Brně, spisová značka C 29265  
Radovan Koudelka, jednatel  
Radovan Koudelka, jednatel  
25513117  
CZ25513117  
UniCredit bank, a.s.

na základě usnesení 8/53. schůze RMČ Brno-sever konané dne 01.07.2020 uzavřely smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dne 03.08.2020 Smlouvu o dílo č. objednatele 2020/3847/OB/1301/VZ, č. dodavatele 295/2020. K této smlouvě byl dne 08.03.2021 uzavřen dodatek č. 1, a to na základě usnesení 8/76. schůze RMČ Brno-sever konané dne 03.03.2021. (dále jen „Smlouva“)

### II.

#### Zdůvodnění uzavření dodatku

- 1) V průběhu realizace díla se vyskytla nutnost změn oproti projektové dokumentaci, a to s ohledem na zjištěný skutečný stav v rámci jednotlivých bytů a bytových domů. Dané změny jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
- 2) V rámci dokončování realizace díla bylo zjištěno, že počet bytových jader k rekonstrukci je jiný, než projektant a objednatel předpokládali. S tím souvisí i jiný počet zvolených variant řešení rekonstrukce bytu. Tuto změnu si objednatel vyhradil v čl. XIV. smlouvy. Dané změny jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto dodatku.
- 3) Předmět díla se tak mění o vícepráce a méněpráce specifikované v přílohách č. 1 až 3 tohoto Dodatku č. 2 k této smlouvě a o tyto se rozšiřuje či zužuje původně sjednaný předmět díla.

4) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Dodatek č. 2 k této smlouvě.

5) Cenová ujednání se mění následovně:

Původní cena 56.601.949,17 Kč bez DPH  
(slovy: Padesát šest milionů šest set jeden tisíc devět set čtyřicet devět korun českých a sedmnáct haléřů)

Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací: 325.471,80 Kč bez DPH  
(slovy: Tři sta dvacet pět tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun českých a osmdesát haléřů)

Nová cena 56.927.420,97 Kč bez DPH  
(slovy: Padesát šest milionů devět set dvacet sedm tisíc čtyři sta dvacet korun českých a devadesát sedm haléřů)

Zvýšení ceny plynoucí ze změny počtu bytových jader a zvolených variant: 1.006.381,20 Kč bez DPH  
(slovy: Jeden milion šest tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých a dvacet haléřů)

Snížení ceny plynoucí ze změny počtu bytových jader a zvolených variant: - 4.779.498,08 Kč bez DPH  
(slovy: Čtyři miliony sedm set sedmdesát devět tisíc čtyři sta devadesát osm korun českých a osm haléřů)

Nová cena 53.154.304,09 Kč bez DPH  
(slovy: Padesát tři milionů jedno sto padesát čtyři tisíc tři sta čtyři korun českých a devět haléřů)

### III.

#### Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se bod 2.3.1. článku II. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

2.3.1. **Rekonstrukci bytových jader** – Stávající bytová jádra z umakartu v počtu **221** budou nahrazena jádry zděnými. Nové sociální zařízení bude navrženo odděleně pro koupelnu a záchod. Podle volby uživatele bytu bude rekonstrukce prováděna do cílového stavu s vanou nebo sprchovým koutem. Objednatel předpokládá počet **162** ve variantě sprchový kout a **56** ve variantě vana. Rekonstrukce zahrnuje demontáž stávající kuchyňské linky vč. zařízovacích předmětů pro potřeby prací souvisejících s rekonstrukcí bytového jádra a její opětovnou montáž. V rámci rekonstrukce bude nutno provést úpravy rozvodů zdravotní techniky, elektroinstalace, rozvodů plynu a vzduchotechniky v rámci jednotlivých bytových jader. Součástí rekonstrukce budou i opravy podlah kuchyně a chodby/předsíně bytu. Dále se předpokládají **3** byty v atypickém řešení.

2) Tímto dodatkem se bod 4.1. článku IV. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí:

**Cena bez DPH: 53.154.304,09 Kč**  
(slovy: Padesát tři milionů jedno sto padesát čtyři tisíc tři sta čtyři korun českých a devět haléřů)  
DPH: 7.973.145,61 Kč  
Cena včetně DPH: 61.127.449,70 Kč

Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty s tím, že zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH.

3) Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.


### Článek IV

#### Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

- 2) Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- 3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 2 a že je jim obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 4) Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením 8/87. schůze RMČ Brno-sever konané dne 21.07.2021.

V Brně dne 22. 07. 2021



.....  
Za objednatele:

David Aleš  
místostarosta MČ Brno-sever

V Brně dne 22. 7. 2021



Za zhotovitele:

Radovan Koudelka  
jednatel AQUA - GAS, s.r.o.



Přílohy:

- č. 1 – Změnový list č. 2 ze dne 02.07.2021
- č. 2 – Změnový list č. 3 ze dne 02.07.2021
- č. 3 – Změnový list č. 4 ze dne 02.07.2021

ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací		číslo ZL: 2
Název akce:	Rekonstrukce bytových jader na ul. Bieblova v Brně	
Zhotovitel:	AQUA – GAS, s.r.o., Berkova 534/92, 612 00 Brno, IČ:25513117	
Investor/objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno – sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	2. 7. 2021	
<p><i>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného dodatku smlouvy o dílo.</i></p> <p><b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b>            Po zahájení realizace díla byly zjištěny rozpory mezi zpracovanou projektovou dokumentací a skutečným stavem v rámci jednotlivých bytů a bytových domů. U bytů, kde neprobíhala rekonstrukce bytového jádra z důvodu, že tato již byla v minulosti provedena, bylo nutné provést výměnu připojení vnitřního rozvodu plynu.</p> <p><b><u>Nové řešení vč. zdůvodnění změny:</u></b>            Pro řádné dokončení prací u bytů, kde neprobíhala rekonstrukce bytového jádra z důvodu, že tato již byla v minulosti provedena, bylo nutné provést výměnu připojení vnitřního rozvodu plynu. Dané se týká celkem 67 bytů.</p> <p>Sumární položkový rozpočet se doplňuje o položku č. 1.06 – Výměna rozvodu plynu v nerealizovaných bytech</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	208.939,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
+ 208.939,50 Kč	---	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
<p><b>Vyjádření zhotovitele:</b></p> <p>Souhlasím Radovan Koudelka            (AQUA – GAS, s.r.o., IČ: 25513117) [redacted] (7)</p> <p>Da [redacted]</p> <p>..... (podpis) [redacted] (jméno, příjmení, podpis)</p>		
<p><b>Vyjádření investora:</b></p> <p>[redacted]</p> <p>(Statutární město Brno, MČ Brno-sever, IČ: 44992785)</p> <p>Da [redacted]</p> <p>..... (podpis) [redacted] (příjmení, podpis)</p>		
<p><b>Přílohy:</b></p> <p>1. Celkový položkový rozpočet víceprací pro části 1.06 Výměna rozvodu plynu v nerealizovaných bytech            2. Dílčí položkový rozpočet pro část: 1.06 Výměna rozvodu plynu v nerealizovaných bytech</p>		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **035** **Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce BJ**

Objekt: **1.06VCP** **1.06 VCP - Výměna rozvodu plynu v nerealizovaných bytech**

Rozpočet: **1.06 VCP** **Vícepráce**

Objednatel: **Statutární město Brno - MČ Brno-sever**  
**Bratislavská 70**  
**60147 Brno**

IČO: **44992785**  
 DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **AQUA - GAS, s.r.o.**  
**Berkova 534/92**  
**61200 Brno**

IČO: **25513117**  
 DIČ: **CZ25513117**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			208 939,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>208 939,50</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>208 939,50 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>



**Cena celkem bez DPH** **208 939,50 CZK**

v

30.06

dne

2.7.2011



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
723	Vnitřní plynovod	PSV			208 939,50	100
Cena celkem					208 939,50	100

### Položkový rozpočet

S:	035	Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce BJ
O:	1.06VCP	1.06 VCP - Výměna rozvodu plynu v nerealizovaných bytech
R:	1.06 VCP	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>208 939,50</b>
1	28 VCP	28 VCP - Vnitřní plynovod v částečně oprav. bytech	soubor	67,00000	3 118,50	208 939,50

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 035 Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce BJ

**Objekt:** 1.06VCP 1.06 VCP - Výměna rozvodu plynu v nerealizovaných bytech

**Rozpočet:** 28 28 VCP - Vnitřní plynovod v částečně opravovaných bytech

**Objednatel:** Statutární město Brno - MČ Brno-sever IČO: 44992785  
 Bratislavská 70 DIČ: CZ44992785  
 60147 Brno

**Zhotovitel:** AQUA - GAS, s.r.o. IČO: 25513117  
 Berkova 534/92 DIČ: CZ25513117  
 61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	3 118,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>3 118,50</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	3 118,50 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **3 118,50 CZK**

v

*ZONE*

dne

*2.7.2021*





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
723	Vnitřní plynovod	PSV			3 118,50	100
Cena celkem					3 118,50	100

### Položkový rozpočet

S:	035	Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce BJ
O:	1.06VCP	1.06 VCP - Výměna rozvodu plynu v nerealizovaných bytech
R:	28	28 VCP - Vnitřní plynovod v částečně opravovaných bytech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>3 118,50</b>
1	723120805	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	2,00000	75,00	150,00
2	723163103	Potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm	m	1,80000	550,00	990,00
3	723191112	Hadice pro spotřeb. DN 15,dl. 1,0 m	soubor	1,00000	440,00	440,00
4	210020921R01	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 10	m2	1,00000	290,00	290,00
5	723 19-9..	Revizní zpráva - plynového zařízení	ks	1,00000	350,00	350,00
6	723190901	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00000	10,00	20,00
7	723190909	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	100,00	100,00
8	50027623R3	Přechod s vnějším závitem 1/2"x(18x2)	kus	2,00000	180,00	360,00
9	723190907Z0	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	2,00000	25,00	50,00
10	723213252Z0	Kulový ventil 1/2"	kus	1,00000	220,00	220,00
11	998723202	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	29,70000	5,00	148,50

**ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací**

číslo ZL: 3

Název akce:	Rekonstrukce bytových jader na ul. Bieblova v Brně
Zhotovitel:	AQUA – GAS, s.r.o., Berkova 534/92, 612 00 Brno, IČ:25513117
Investor/objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno – sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785
Změnový list vystavil:	
Datum:	2. 7. 2021

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

Po zahájení realizace díla byly zjištěny rozpory mezi zpracovanou projektovou dokumentací a skutečným stavem v rámci vybraných bytů a bytových domů. U bytu č. 10 v BD Bieblova 9, u bytu č. 4 v BD Bieblova 11 a u bytu č. 3 v BD Bieblova 19 byla zjištěna nutnost dodatečných prací.

**Nové řešení vč. zdůvodnění změny:**

Pro řádné dokončení prací bylo nutné u bytu č. 10 v BD Bieblova 9, u bytu č. 4 v BD Bieblova 11 a u bytu č. 3 v BD Bieblova 19 provést dodatečné práce, a to s ohledem na atypické řešení daných bytů.


Sumární položkový rozpočet se doplňuje o položku č. **1.07** – Rekonstrukce BJ atyp

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	116.532,30 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
+ 116.532,30 Kč	---

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.


**Vyjádření zhotovitele:**

Souhlasím Radovan Koudelka



(pis)

(pis)



(s)

(s)

**Přílohy:**

1. Celkový položkový rozpočet víceprací pro část 1.07 Rekonstrukce BJ atyp

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 035 Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce BJ  
**Objekt:** 1.07VCP 1.07 VCP - Rekonstrukce BJ atyp  
**Rozpočet:** 1.07 VCP Vícepráce

**Statutární město Brno - MČ Brno - sever**  
**Bratislavská 70**  
**60147 Brno**

**IČO: 44992785**  
**DIČ: CZ44992785**

**Zhotovitel:** AQUA - GAS, s.r.o.  
**Berkova 534/92**  
**61200 Brno**

**IČO: 25513117**  
**DIČ: CZ25513117**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			27 745,41
PSV			78 864,89
MON			9 922,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>116 532,30</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		116 532,30 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**116 532,30 CZK**

v

*BRNE*

dne

*2.7.2024*

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>1.07</b>	<b>1.07 Rekonstrukce BJ atyp</b>	<b>116 532,30</b>	<b>0,00</b>		<b>116 532,30</b>	<b>100</b>
1.07	Rekonstrukce BJ atyp - Bieblova 11 b. č. 4	7 284,16	0,00		7 284,16	6
1.07	Rekonstrukce BJ atyp - Bieblova 19 b. č. 3	91 071,16	0,00		91 071,16	78
1.07	Rekonstrukce BJ atyp - Bieblova 9, b. č. 10	18 176,98	0,00		18 176,98	16
Celkem za stavbu					116 532,30	100

### Položkový rozpočet

S:	035	Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce BJ
O:	1.07	1.07 Rekonstrukce BJ atyp
R:	1.07	Rekonstrukce BJ atyp - Bieblova 11 b. č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>7 284,16</b>
1	725249102	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	800,00	800,00
2	725249103	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
3	55161627	Sifon vaničkový 90/50 inox	kus	1,00000	225,00	225,00
4	55220115.M	Vanička sprchová 90	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00
5	55428098.A	Sprchová zástěna 90x90x185 cm 90 R55 P	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
6	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	14,79000	4,00	59,16

## Položkový rozpočet

S:	035	Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce BJ
O:	1.07	1.07 Rekonstrukce BJ atyp
R:	1.07	Rekonstrukce BJ atyp - Bieblova 19 b. č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>			<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>			<b>5 323,48</b>
1	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	0,90900	1 790,00	1 627,11
2	342264098	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	0,90900	150,00	136,35
3	3422634297R01	Osazení revizních do dvířek příček, do 0,75 m2	kus	2,00000	65,00	130,00
4	342948111	Ukotvení příček .konstr. kotvami na hmožd.	m	9,82000	66,00	648,12
5	34705004R00	Stěna šachty tl.50 mmz desek Ytong tl. 5 cm, desky 600 x 250 x 50 mm	m2	2,43000	630,00	1 530,90
6	728415111	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00000	15,00	30,00
7	28349014	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus	1,00000	165,00	165,00
8	2863251078R	Mřížka větrací PVC bílá d = 110 mm	kus	2,00000	38,00	76,00
9	59591094R1	Dvířka revizní 600/800	kus	1,00000	980,00	980,00
<b>Díl: 6</b>			<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>			<b>440,91</b>
10	601016191	Penetrační nátěr stropů	m2	18,37125	24,00	440,91
<b>Díl: 61</b>			<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>			<b>2 840,00</b>
11	611421231	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	2,20000	300,00	660,00
12	611473112	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	2,20000	310,00	682,00
13	612403384	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	7,00000	160,00	1 120,00
14	7715780197R00	Výplň spáry akryl. hmotou	m	18,00000	21,00	378,00
<b>Díl: 63</b>			<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>			<b>4 696,59</b>
15	631313511	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	1,22500	2 780,00	3 405,50
16	632415106	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	3,14900	360,00	1 133,64
17	711714110	Provedení nátěru adhezni hmotou	m2	3,14900	50,00	157,45
<b>Díl: 95</b>			<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>			<b>480,00</b>
18	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	8,00000	60,00	480,00
<b>Díl: 96</b>			<b>Bourání konstrukcí</b>			<b>2 826,00</b>
19	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazanin 8 - 10 cm	m3	0,48000	3 200,00	1 536,00
20	965081712	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, ručně ručně, dlaždice keramické	m2	5,00000	190,00	950,00
21	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00000	20,00	60,00
22	78401120RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	28,00000	10,00	280,00
<b>Díl: 99</b>			<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>1 107,60</b>
23	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,85200	1 300,00	1 107,60
<b>Díl: 711</b>			<b>Izolace proti vodě</b>			<b>3 790,24</b>
24	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	9,00000	340,00	3 060,00
25	711212601	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	4,00000	75,00	300,00
26	711212602	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	2,00000	163,00	326,00
27	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	26,06000	4,00	104,24
<b>Díl: 721</b>			<b>Vnitřní kanalizace</b>			<b>2 115,15</b>
28	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	7,00000	30,00	210,00
29	721176102	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací D 40 mmm. s 1,8 mm DN 40	m	1,50000	170,00	255,00
30	721176103	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací D 50 mmm. s 1,8 mm DN 50	m	5,00000	183,00	915,00
31	721176105	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací D 110. mmm. s 2,7 mm, DN 100	m	0,50000	400,00	200,00

## Položkový rozpočet

S:	035	Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce BJ
O:	1.07	1.07 Rekonstrukce BJ atyp
R:	1.07	Rekonstrukce BJ atyp - Bieblova 19 b. č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	721171219	Doplňky potrubí z plastových trub potrubí z plastových trub trubka pro připojení WC, polypropylenové potrubí PP, D 110 mm	kus	1,00000	250,00	250,00
33	721194104	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm	kus	2,00000	30,00	60,00
34	721194105	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm	kus	2,00000	35,00	70,00
35	721194109	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm	kus	1,00000	45,00	45,00
36	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	7,00000	10,00	70,00
37	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	20,07500	2,00	40,15
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>5 708,94</b>
38	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 25 do DN 40	m	12,00000	15,00	180,00
39	722181211	Izolace nálevková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 20 mm	m	12,00000	27,00	324,00
40	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	12,00000	5,00	60,00
41	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	8,00000	40,00	320,00
42	722269112	Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4"	kus	2,00000	75,00	150,00
43	722290226	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do, DN 50	m	12,00000	4,00	48,00
44	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,00000	3,00	36,00
45	72217233751R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm	m	12,00000	175,00	2 100,00
46	722179191	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	900,00	900,00
47	722190901	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	6,00000	4,00	24,00
48	722220851	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	5,00000	4,00	20,00
49	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	2,00000	20,00	40,00
50	725810401	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	5,00000	80,00	400,00
51	734209114	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus	5,00000	25,00	125,00
52	28654298	Přechodka dGK kovový závit vnější d 25x3/4" PPR	kus	2,00000	100,00	200,00
53	28655461	Nástěnka PE 20 x 1/2"	kus	6,00000	100,00	600,00
54	55110063	Hadice FLEXI sanitární (9x13) IVAR.150204 I 60 cm	kus	1,00000	70,00	70,00
55	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	55,97000	2,00	111,94
<b>Díl: 723 Vnitřní plynovod</b>						<b>2 432,90</b>
56	723120805	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	2,00000	75,00	150,00
57	723163103	Potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm	m	1,80000	550,00	990,00
58	210020921R01	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 10	m2	1,00000	290,00	290,00
59	723 19-9..	Revizní zpráva - plynového zařízení	ks	1,00000	350,00	350,00
60	723190901	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00000	10,00	20,00
61	723190909	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	100,00	100,00
62	50027623R3	Přechod s vnějším závitem 1/2"x(18x2)	kus	2,00000	180,00	360,00
63	723190907Z0	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	2,00000	25,00	50,00
64	998723202	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	24,58000	5,00	122,90
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>14 794,16</b>
65	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	25,00	25,00
66	725017161	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé	soubor	1,00000	900,00	900,00
67	725249102	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	800,00	800,00
68	725249103	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
69	725619101	Montáž plynových sporáků svítiplyn/metan	kus	1,00000	280,00	280,00
70	725610810	Demontáž plynového sporáku	soubor	1,00000	50,00	50,00
71	725814125	Rohové ventily pračkový ventil, s prodloužením, DN 20, mosaz	soubor	1,00000	180,00	180,00
72	725820802	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00000	10,00	10,00
73	725829301	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00000	300,00	600,00



## Položkový rozpočet

S:	035	Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce BJ
O:	1.07	1.07 Rekonstrukce BJ atyp
R:	1.07	Rekonstrukce BJ atyp - Bieblova 19 b. č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	725849200	Montáž baterii sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00000	350,00	350,00
75	725860224	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty uzávěrka zápachová D 40/50 mm	kus	2,00000	110,00	220,00
76	277102T10	Baterie sprchová stěna páka+př+pev držák	soubor	1,00000	980,00	980,00
77	725013141T00	Klozet kombi , nádrž s armaturou, bílý	soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00
78	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	50,00	50,00
79	725220841	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00000	100,00	100,00
80	725634.H00	Demont. pračky, myčky...	soubor	1,00000	50,00	50,00
81	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00000	25,00	50,00
82	725822611U00	Baterie umyv/dřez. stoj páka	soubor	1,00000	600,00	600,00
83	725860811	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00000	15,00	45,00
84	725R001	Osazení a obklad sprchové vaničky	soubor	1,00000	500,00	500,00
85	55141105	Ventil kombinovaný 1/2"x(3/4"+3/8")	kus	1,00000	210,00	210,00
86	55141112	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda , ; 1/2" x 3/8"	kus	6,00000	85,00	510,00
87	55145352	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	1,00000	400,00	400,00
88	55161627	Sífon vaničkový 90/50 inox	kus	1,00000	225,00	225,00
89	55220115.M	Vanička sprchová 90	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00
90	55428098.A	Sprchová zástěna 90x90x185 cm 90 R55 P	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
91	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	14,79000	4,00	59,16
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>3 480,00</b>
92	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00000	150,00	300,00
93	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,12000	500,00	60,00
94	766-5	Vnitřní dveře hladké plně 600/1970mm vč. kování	ks	2,00000	1 560,00	3 120,00
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>28 536,29</b>
95	771212115	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 500x500 mm	m2	3,14900	620,00	1 952,38
96	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,14900	15,00	47,24
97	632411904	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	23,00000	15,00	345,00
98	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	21,00000	42,00	882,00
99	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	25,76900	10,00	257,69
100	781230121	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	22,62000	620,00	14 024,40
101	781491001	Montáž lišt k obkladům	m	12,60000	30,00	378,00
102	5535548398R	Lišta rohová ukončovací	m	17,50000	25,00	437,50
103	585820511	Hmota spárovací flex 079 bílá á 5 kg, pro spáry šířky 2 - 20 mm	kg	10,00000	40,00	400,00
104	58594712.A	Flexibilní lepidlo na obklady bal. 25 kg	t	0,48000	8 000,00	3 840,00
105	59764210	Dlažba hladká keramická 300x300x9 mm	m2	4,20000	210,00	882,00
106	597813707	Obkladačka 25x33 lesk	m2	24,88200	200,00	4 976,40
107	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	28,42200	4,00	113,69
<b>Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové</b>						<b>840,00</b>
108	775981113	Lišta hliníková přechodová, různá výška vlys.podlah	m	2,00000	420,00	840,00
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>600,00</b>
109	783220010	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2	4,00000	150,00	600,00
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>593,50</b>
110	784165512	Malba tekutá Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	9,50000	58,00	551,00
111	784011222	Zakrytí podlah, dveří.. včetně papírové lepenky	m2	8,50000	5,00	42,50
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>9 922,00</b>
112	210111011	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	1,00000	98,00	98,00

## Položkový rozpočet

S:	035	Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce BJ
O:	1.07	1.07 Rekonstrukce BJ atyp
R:	1.07	Rekonstrukce BJ atyp - Bieblova 19 b. č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
113	210160011	Spínač časový, včetně zapojení	kus	1,00000	145,00	145,00
114	21005	Krabice do dutých stěn, KU 68 LD/1 Krabice univerzální	ks	2,00000	26,00	52,00
115	210071	Krabice do dutých stěn, KU 64/2L Krabice přístrojová	ks	2,00000	26,00	52,00
116	21007P	Krabice do podhledu8102, IP54, se svorkovnicí	ks	3,00000	120,00	360,00
117	21101	Kryt spínače 3558A-A651 Kryt spínače kolébkového/spínač 1	ks	2,00000	28,00	56,00
118	21103	Rámeček spínače, 3901A-B10, jednonásobný	ks	2,00000	19,00	38,00
119	21104	Rámeček spínače, 3901A-B20, vodorovný dvojnásobný	ks	1,00000	31,00	31,00
120	212031	Ukončení kabelů do 3x2,5 mm2	ks	8,00000	10,00	80,00
121	212062	Sestava pro pospojování 2320 ohebná - LPFLEX vč. protah. drátu	m	20,00000	20,00	400,00
122	212065	Sestava pro pospojování - drobný materiál: svorky, šrouby, náskv ...	soubor	1,00000	800,00	800,00
123	212066	Sestava pro pospojování - Ekvipotenciální svorkovnice EPS1 bez krātu/HQP	ks	1,00000	170,00	170,00
124	212067	Sestava pro pospojování KO 125/1L - krabice s víkem V125/1 pro EPS1	ks	1,00000	130,00	130,00
125	21207	Drobný nspecifikovaný montážní materiál a práce: šroubky, podložky, vrutv. drátv ...	soubor	1,00000	400,00	400,00
126	213	Podružný materiál	sada	1,00000	800,00	800,00
127	HZS2	Hodinové zučtovací sazby - komplexní vyzkoušení	hod	1,00000	400,00	400,00
128	HZS4	Hodinové zučtovací sazby - úprava stav. rozvodů	hod	4,00000	400,00	1 600,00
129	HZS6	Hodinové zučtovací sazby - demont. stav. rozvodů	hod	4,00000	400,00	1 600,00
130	Pol.1	Svítilno kul. nástěnné D+M	ks	2,00000	550,00	1 100,00
131	Pol.2	Svítilno kul. nástěnné IP44	ks	1,00000	650,00	650,00
132	21202	Kabel silový, izolace PVC CYKY - J 3 x 1,5 volně	m	20,00000	30,00	600,00
133	21203	Kabel silový, izolace PVC CYKY - J 3 x 2,5 volně	m	10,00000	36,00	360,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>543,40</b>
134	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,22000	280,00	61,60
135	979017112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,22000	1 000,00	220,00
136	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,22000	150,00	33,00
137	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,20000	15,00	33,00
138	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,22000	300,00	66,00
139	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,22000	200,00	44,00
140	979999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,22000	390,00	85,80

## Položkový rozpočet

S:	035	Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce BJ
O:	1.07	1.07 Rekonstrukce BJ atyp
R:	1.07	Rekonstrukce BJ atyp - Bieblova 9, b. č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>7 532,21</b>
1	632415106	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	18,37125	360,00	6 613,65
2	711714110	Provedení nátěru adhezni hmotou	m2	18,37125	50,00	918,56
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>1 080,00</b>
3	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	18,00000	60,00	1 080,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>280,00</b>
4	78401120RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	28,00000	10,00	280,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>263,19</b>
5	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,20245	1 300,00	263,19
<b>Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové</b>						<b>840,00</b>
6	775981113	Lišta hliníková přechodová, různá výška vlys.podlah	m	2,00000	420,00	840,00
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>7 849,55</b>
7	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	22,60000	5,00	113,00
8	776511820	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou	m2	15,00000	15,00	225,00
9	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	14,28050	290,00	4 141,35
10	28412286	Podlahovina PVC standard - dodávka	m2	18,20000	168,00	3 057,60
11	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	78,15000	4,00	312,60
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>332,03</b>
12	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,01500	280,00	4,20
13	979017112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,01500	1 000,00	15,00
14	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,01500	150,00	2,25
15	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,01500	15,00	0,23
16	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,01500	300,00	4,50
17	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,50000	200,00	300,00
18	979999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,01500	390,00	5,85

ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací		číslo ZL: 4
Název akce:	Rekonstrukce bytových jader na ul. Bieblova v Brně	
Zhotovitel:	AQUA – GAS, s.r.o., Berkova 534/92, 612 00 Brno, IČ:25513117	
Investor/objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno – sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	2. 7. 2021	
<p><i>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného dodatku smlouvy o dílo.</i></p> <p><b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b>  Projektová dokumentace předpokládala realizaci celkem 240 bytových jader, kdy 190 z nich mělo být ve variantě „SK“ a 50 z nich mělo být ve variantě „Vana“. Možná změna zvolených variant rekonstrukce bytových jader je řešena v čl. XIV. uzavřené smlouvy o dílo.</p> <p><b><u>Nové řešení vč. zdůvodnění změny:</u></b>  V návaznosti na skutečné preference uživatelů bytů zjištěné v rámci realizace díla je navrhována úprava celkových počtů bytových jader s ohledem na zvolenou variantu „SK“ a „Vana“ a současně s ohledem na celkový počet realizovaných bytových jader. Tato úprava odpovídá průběhu prací. Ve třech případech bylo zjištěno atypické řešení bytu.</p> <p><b><u>Změny sumárního položkového rozpočtu:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>položka 1.02 – původních 50 ks se mění na 56 ks, jednotková cena dílčího rozpočtu „Rekonstrukce byt. jádra s vanou“ ve výši 167.730,20 Kč zůstává beze změn.</li> <li>položka 1.03 – původních 190 ks se mění na 162 ks, jednotková cena dílčího rozpočtu „Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem“ ve výši 170.696,36 Kč bez DPH zůstává beze změn</li> </ol> <p>Celkový počet bytových jader k realizaci – původních 240 ks se mění na 221 ks.</p>		
Cena méněprací bez DPH:	- 4.779.498,08 Kč	Cena víceprací bez DPH: 1.006.381,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	- 3.773.116,88 Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: ---
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Vyjádření zhotovitele:		
Souhlasím (AQUA – GAS, s.r.o.)	[redacted]	Souhlasím (Statutární město Brno, Městská část Brno – sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785)
Datum: .....	[redacted]	Datum: ..... (podpis)
Vyjádření investora:	[redacted]	Vyjádření investora: ..... (podpis)
Souhlasím (Statutární město Brno, Městská část Brno – sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785)	[redacted]	Souhlasím (Statutární město Brno, Městská část Brno – sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785)
Datum: .....	[redacted]	Datum: ..... (podpis)
Příloha:	[redacted]	Příloha: ..... (podpis)
1. Sumární rozpočet po změně		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce bytových jader  
**Objekt:** Celkový součet  
**Rozpočet:** Celkový součet

**Objednatel:** Statutární město Brno, MČ Brno-sever  
 Bratislavská 70, 601 47 Brno  
 IČO: 44992785  
 DIČ: CZ44992785

**Zhotovitel:** AQUA - GAS, s.r.o.  
 Berkova 92  
 612 00 Brno  
 IČO: 25513117  
 DIČ: CZ25513117

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	53 154 304,09
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
<b>Celkem</b>	<b>53 154 304,09</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	53 154 304,09 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **53 154 304,09 CZK**

v

*2.7.2021*

### Položkový rozpočet

S:	Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce bytových jader
O:	Celkový součet
R:	Celkový součet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>53 154 304,09</b>
1	1.01	Elektrika - přesunutí jističů do bytu	soubor	288,00000	10 581,55	3 047 486,40
2	1.02	Rekonstrukce byt. jádra s vanou	soubor	56,00000	167 730,20	9 392 891,20
3	1.03	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem	soubor	162,00000	170 696,36	27 652 810,32
4	1.04	Vedlejší a ostatní náklady	soubor	1,00000	1 734 000,00	1 734 000,00
5	1.05	Stoupačky v 1 bytovém domě	soubor	12,00000	751 566,33	9 018 795,96
6	1.06	Výměna rozvodů plynu v nerealizovaných bytech	soubor	67,00000	3 118,50	208 939,50
7	1.07	Rekonstrukce BJ atyp	soubor	1,00000	116 532,30	116 532,30
8	1.08	Navýšení rozpočtu dle dodatku č. 1	soubor	1,00000	1 982 848,41	1 982 848,41
<b>Celkem</b>						<b>53 154 304,09</b>