

## **Dodatek č.2 k prováděcí smlouvě**

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/25011 Postoloprty-Lenešice“

### **Smluvní strany**

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: XXXXXXXXXX

na straně jedné

**/dále jen „objednatel/**

**a**

**Společnost pro komunikace Ústeckého kraje**

sídlo: Průmyslová 228, 4365 21 Obrnice

zastoupený: Ing. Radek Braum, zplnomocněnou osobou společnosti

Ing. Václav Roth, zplnomocněnou osobou společnosti

**Společník č. 1 - Vedoucí společník společnosti :**

**HERKUL a.s.**

sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638

Zastoupený: Ing. Radek Braum, předseda představenstva

Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva

Naděžda Valdauf Vančurová, člen představenstva

**Společník č. 2 společnosti :**

**Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 40233308

Zastoupený: Oldřich Řáha, jednatel

Josef Hajm, jednatel

Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel

**Společník č. 3 společnosti :**

**Silnice Žáček s.r.o.**

sídlo: Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa

IČ: 44569432

Zastoupený: Ing. Tomáš Krones, jednatel

Martin Arnaud, jednatel

**/dále jen „zhotovitel“/**

Smluvní strany se dohodly na následujícím textu dodatku č. 2:

## II. Předmět dodatku č. 2

Předmětem dodatku č. 2 je úprava ceny díla dle skutečně provedených prací.

## III. Cena díla

III.1	Cena díla dle smlouvy o dílo ve výši:	15 393 586,20 Kč bez DPH
	Cena navrhovaných změn ve výši:	-77,40 Kč bez DPH
	Cena díla celkem:	15 393 508,80 Kč bez DPH

Cena bez DPH je uvedena v příloze č. 1 dodatku č. 2 smlouvy o dílo v oceněném zjišťovacím protokolu.

V Dubí dne                     

.....

za objednatele:  
Ing. Libor Tačner, ředitel

V Obrnicích 23. 06. 2021  
Za Vedoucího společníka - HERKUL a.s.

\_\_\_\_\_  
Ing. Radek Braum,  
předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Václav Roth,  
místopředseda představenstva

Za Společníka 2 - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

\_\_\_\_\_  
Oldřich Řáha, jednatel

Za Společníka 3 – Silnice Žáček s.r.o.



Příloha č. 1 – Zjišťovací protokol skutečně provedených prací