



stavební společnost, spol. s r. o.
K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice
TEL. FAX: 286 852 267

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA A LHŮTA VÝSTAVBY

Název stavby: " Přístavba ZŠ Vlnoř "

2. ETAPA - Gastrotechnologie

lhůta výstavby: 1 měsíc

OBJEKT	1. měsíc							
	1. týden		2. týden		3. týden		4. týden	
montáž mycího systému								
montáž transportního systému								
kompletace zařízení								
kontrola kompatibility								