



KUJIP01EQK5Q

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 16. 2. 2021 na akci

20.2.2021 638/21
5. 1300

„Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce výtahů GYNPOR“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 01
zastoupený:	Mgr Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, radní kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické:	Ing. Oldřich Homola
Tel./fax:	+420 564 602 326/+420465602433
IČ:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.
Se sídlem:	U Hrádku 2960, 41501 Teplice
Zastoupený:	Ing. Miloslavem Vaněrkou, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Miloslav Vaněrka, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	Jan Havel st., obchodní zástupce
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Ladislav Klička
Tel./fax:	420 417 836 779
IČ:	254 79 296
DIČ:	CZ25479296
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Teplice.
číslo účtu:	27-7464190297/0100
zápis v obchodním rejstříku:	vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20025

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 2. 2021 (dále jen Smlouva) je posun termínu realizace v souladu s čl. 3 odst. 3.5. Smlouvy o dobu, po níž trvaly nepředvídané provozní překážky uživatele (nemocnice).

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 3. Místo a termín plnění, staveniště, odst. 3.2 a 3.3. se mění a nově zní takto:

3.2. Zahájení stavby se předpokládá : únor 2021

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 20.12.2021

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel

výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: harmonogram provádění prací

V Duchcově, dne 23.7.21

za zhotovitele:

Ing. Miloslav Vaněrka
jednatel společnosti

VÝTANV VANĚŘKA s.r.o.
Mostecká 4, 410 01 Duchcov
tel. 417 836 770, fax 417 836 213
IČO 254 70 296 DIČ CZ25479296

V Jihlavě, dne 21.4.21

za objednatele:

Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Žitkova 57, 587 33 Jihlava

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

		LHŮTY	I. ETAPA												II. ETAPA												III. ETAPA											
		MĚSÍC	duben						červen						srpen						říjen																	
			květen						červenec						září						listopad																	
Výtah	Typ	TÝDEN	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
V 556	TOV 450 9st		demontáž a stav práce						montáž																		St.dokončení											
V 557	TONVe 1800 9/9																				demontáž a stav práce						montáž						St.dok.					
V 558	TONVe 1800 9/9														demontáž a stav práce						montáž						St.dokončení											
V 559	TONVe P 1800 9/17														demontáž a stav práce						montáž						St.dokončení											
V 560	TLVe 1800 9/9																				demontáž a stav práce						montáž						St.dok					
V 561	TONVe P 1800 9/17		demontáž a stav práce						montáž																		St.dokončení											
DODÁVKY		20.5. Výtahy 556, 561						30.6. Výtahy 558, 559																														