

**Česká televize**  
IČO: 00027383

a

**ELEKTROPROF a.s.**  
IČO: 25175203

## **SMLOUVA O DÍLO**

č. VER221-00091

Předmět smlouvy: **Výměna EPS v objektu Zpravodajství - ústředna č. 124**

Cena, případně hodnota: **12.930.602,- Kč bez DPH**

Datum uzavření: 22 -07- 2021

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

### Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

### ELEKTROPROF a.s.

IČO: 25175203 , DIČ: 25175203

sídlo: Zenklova 32/28, 180 00 Praha 8

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka B10789

zastoupená: [REDAKCE] předseda představenstva

bank. spojení: Komerční banka a.s., Tábor , č. účtu 352548-301/0100

(dále jen „Zhotovitel“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „**Smlouva**“.

## PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelům pod názvem „**Výměna EPS v objektu Zpravodajství - ústředna č. 124**“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne **21.5.2021** a s nabídkou Zhotovitele ze dne **4.6.2021**.

## 1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „**Výměna EPS v objektu Zpravodajství - ústředna č. 124**“, IDEC: 21982337004/4000 (dále jen „**Stavba**“ nebo „**Dílo**“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami; Dílo spočívá v rekonstrukci systému elektrické požární signalizace v objektech Zpravodajství - obj. 1 – sekce 1 - 5, Zpravodajství - obj. 2, Garáží OZ - obj. 63, Filmových laboratoří - obj. 8, Trafostanice OZ - obj. 9 v areálu České televize. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její Příloha č. 3. Účelem této smlouvy je modernizace systému elektrické signalizace ve výše uvedených objektech objednatel.

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. objekty Zpravodajství (OZ), Filmové laboratoře, Trafostanice, Garáže a budova HZS v areálu ČT (sídle objednatele), Kavčí hory, 140 70 Praha 4. (dále jen „**Staveniště**“).

1.3 Součástí Díla je zejména:

- a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace vypracované [REDACTED] – JOHN projektování sdělovacího zařízení, ČKAIT 0008932, Výhledová 551/9, 152 00 Praha 5, IČO: 12603112 (dále jen „projektová dokumentace“).
- b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,
- c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli.

1.4 Součástí Díla je rovněž:

- a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),
- c) zajištění účinného protiprašného opatření,
- d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,
- e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,
- g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,
- h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,
- i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,

- j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného.
- 1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.
- 1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).
- 1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.
- 1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 1.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

## 2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně **5 kalendářních dnů** před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

Provádění Díla je rozděleno do dvou etap (viz Příloha č. 3 – Projektová dokumentace), přičemž každá etapa bude řešena samostatně a prováděné práce mohou být rozhodnutím Objednatele po ukončení kterékoliv z etap zastaveny.



I. etapa je rozdělena do těchto fází:

1. Fáze – výstavba nového systému EPS.....18 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli
2. Fáze – provedení funkčních zkoušek.....5 týdnů v rámci I. etapy.
3. Fáze – demontáž starého systému EPS.....8 týdnů v rámci I. etapy.

I.etapa zahrnuje výstavbu a odzkoušení nového systému EPS objektu Zpravodajství v určených podlažích včetně demontáže starého systému EPS. 3. fázi I. etapy je možné realizovat společně s 1. fází II. etapy – bude dohodnuto během plnění Díla.

II. etapa je rozdělena do těchto fází:

1. Fáze – výstavba nového systému EPS..... 18 týdnů od ukončení I. etapy.
2. Fáze – provedení funkčních zkoušek.....5 týdnů v rámci II. etapy.
3. Fáze – demontáž starého systému EPS.....8 týdnů v rámci II. etapy.
4. Fáze - vybudování synoptického tabla.....6 týdnů v rámci II. etapy.

II. etapa zahrnuje výstavbu a odzkoušení nového systému EPS v objektech Filmových laboratoří, Trafostanici, Garáží OZ a ve 2.suterénu obj. Zpravodajství, provedení demontáže starého systému EPS II. etapy a zřízení synoptického tabla v obj. HZS vč. jeho zprovoznění.

- 2.3 Zhotovitel nejpozději při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram výstavby, ve kterém bude podrobně specifikováno plnění Zhotovitele v rámci příslušné etapy a fází, a to po jednotlivých dnech. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíše Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

### **3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA**

- 3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že se seznámil s následujícími podklady pro provedení Díla:

- a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;
- b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

- 3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

- a) všechny předané podklady překontroloval,
- b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
- c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
- d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,

- e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvidat.

#### **4. STAVENIŠTĚ**

- 4.1 Stavenišťem jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
- 4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.
- 4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Ustanovení 4.6 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat, a nedohodne-li se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního deníku.
- 4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit je do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

#### **5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

- 5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů),

bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:

- a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízeními,
- b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této Smlouvy.

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele, zejména potřebám natáčení a vysílání pořadů. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přerušit práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.

5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukcí 2 pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.



- 5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.
- 5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.
- 5.9 Zhotovitel se zavazuje:
- a) Dílo provést:
    - v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
    - řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,
    - bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona,
  - b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platných předpisům ČR,
  - c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s příslušnou odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit. V případě, že Zhotovitel prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění určité části kvalifikace v zadávacím řízení k veřejné zakázce, pak se musí taková osoba na plnění předmětu této Smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném v písemném závazku poddodavatele v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) zákona, který Zhotovitel předložil ve své nabídce. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků, resp. doklady prokazující plnění díla v rozsahu deklarovaném v písemném závazku, je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,
  - d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelem další postup,
  - e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům Objednatele,
  - f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele [REDACTED]
  - g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,

- h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,
- i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,
- j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,
- k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,
- l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
- m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při provádění Díla dodržování podmínek školení o požární ochraně pro objekty Objednatele, a zejména dodržování pokynů technika požární ochrany Objednatele a podmínek stanovených ve školení o požární ochraně týkajících se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro potřeby zabránění planého výjezdu jednotky HZS ČT),
- n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých poddodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem,
- o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,
- p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění,
- q) dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi minimálně jednu osobu hovořící plynule česky. Pokud objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během plnění díla zjistí, že na staveništi není osoba hovořící česky, učiní o tom záznam, např. do Stavebního deníku.

5.10 Objednatel se zavazuje:



- a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,
  - b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
  - c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací,
  - d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,
  - e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.
- 5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli na jeho žádost poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla.
- 5.13 Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména dodržování pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatnosti daňových dokladů a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a postupu v souladu s dobrými mravy, se Zhotovitel zavazuje předložit na vyžádání Objednateli příslušné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem, podílejícími se na provádění díla, případně jiné dokumenty, ze kterých bude vyplývat splnění uvedených požadavků. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
- 5.14 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského řetězce. Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou v rámci dodavatelského řetězce musí obsahovat splatnost faktur nepřesahující 30 dnů od výzvy k zaplacení či doručení faktury vystavené po zhotovení stavebních prací či dodání zboží nebo poskytnutí služby.
- 5.15 Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavatelem, je Objednatel oprávněn plnit zcela či částečně za Zhotovitele a zaplatit poddodavatelem přímo, pokud poddodavatel Objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnost nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který je povinen jej doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Doručeným stanoviskem není Objednatel vázán, přihledne však k němu při rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele vůči Zhotoviteli oprávněný. Částka zaplacená poddodavatelem přímo Objednatelem je pohledávkou Objednatele za Zhotovitelem vzniklou z titulu úhrady splatného závazku Zhotovitele vůči poddodavatelem a tato platba není předmětem daně z přidané hodnoty. Objednatel je oprávněn platbu provedenou přímo poddodavatelem započíst proti Zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této Smlouvy,

anebo vyzvat Zhotovitele k zaplacení této částky na účet Objednatele. Pokud Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplacení částky vyplacené Objednatelem poddodavateli, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy; přílohou výzvy je faktura zaplacená poddodavateli. Pokud Zhotovitel nezaplatí v uvedené lhůtě, zavazuje se dále zaplatit Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud Zhotovitel nezaplatí Objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 5.16 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle článku 1 odst. 1.11 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce).
- 5.17 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídít a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.

## 6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **12.930.602,- Kč (slovy: dvanáctmilionůdevětsetřicettisícšestsetdva korun českých)** bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Cena díla za I. etapu činí **6.806.930,- Kč** bez DPH (slovy: **šestmilionůosmsetšesttisícdevětsetřicet** korun českých).

Cena Díla po 2. fázi I. etapy činí **5.967.476,- Kč** bez DPH (slovy: **pětmilionůdevětsetšedesátsedmtisícčtyřistasedmdesátšest** korun českých).

Cena za 3. fázi I. etapy (demontáž starého systému EPS I. etapy) činí **839.454,- Kč** bez DPH (slovy: **osmsetřicetdevěttisícčtyřistapadesátčtyři** korun českých).

Cena díla za II. etapu **6.123.672,-** Kč (slovy: **šestmilionůstodvacettřítisícšestsetšedesát dva** korun českých).

- 6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přírážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.
- 6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 6.4 Fakturace za provedené části Díla je dohodnuta takto:
- 1.faktura bude vystavena po dokončení 2. fáze I. etapy – podkladem pro fakturaci bude Zápis o ukončení 2. fáze I. etapy a soupis provedených prací, který bude nedílnou součástí faktury.
- Pokud k 31.12.2021 nebude ukončena fáze 1 a fáze 2 I. etapy Díla z důvodu přerušování prací ze strany Objednatele (zejména z důvodu výroby ČT v objektech Zpravodajství), budou na základě soupisu provedených prací proplaceny skutečně provedené práce k 31.12.2021; soupis bude odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami.
2. faktura bude vystavena po dokončení 3. fáze I. etapy a podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí části díla - I. etapy; nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a zápis o ukončení I. etapy.
3. faktura bude vystavena po dokončení II. etapy, tj. po dokončení a předání celého Díla a podpisu Zápisu předání a převzetí Díla - II. etapy (a zároveň celého Díla), včetně soupisu všech provedených prací.
- Provedené etapy Díla budou ukončeny protokolem o předání a převzetí příslušné etapy Díla bez vad a nedodělků; předávací protokol bude podepsán po provedení soupisu provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami také podepsán. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Faktura bude po podpisu příslušného předávacího protokolu vystavena bez zbytečného prodlení na každou část Díla zvlášť a doručena Objednateli.
- 6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákon o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.
- 6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odesání fakturované částky z účtu Objednatele.



- 6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy, s výjimkou postupu dle článku 5.15.
- 6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.
- 6.9 Sjednává se, že Zhotovitel bude zasílat faktury elektronickou poštou, přičemž je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa plnění na adresu:

**- [faktury@ceskatelevize.cz](mailto:faktury@ceskatelevize.cz) pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, Praha 4 PSČ: 140 70;**

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.

- 6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.
- 6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.
- 6.12 Ujednání o sankcích:
- Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03%** z dlužné částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
  - Pokud Zhotovitel nedodrží kterýkoli termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy (zahájení nebo dokončení etapy nebo fáze), má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
  - Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy nebo nepředá Objednateli Harmonogram definovaný čl. 2.3. této Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **5000 Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
  - V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **5 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
  - V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby a/nebo zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 5 dní oproti termínům uvedeným v Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **3 000 Kč** za každý i započatý den tohoto prodlení.

- f) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **10 000 Kč** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.
  - g) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5.9, písmeno m) Smlouvy, – zejména nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dispečinku HZS ČT nebo nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli pokutu ve výši **5000,- Kč** za každý provedený planý výjezd jednotky HZS ČT.
  - h) v případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5.9. q) této smlouvy (česky hovořící osoba na staveništi) je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **2000 Kč** za každý i započatý den, kdy na staveništi tato osoba nebude zastížena zástupcem Objednatele.
  - i) Pro případ nevrácení „Průkazu smluvního dodavatele“ dle článku 9. odst. 9.8. této Smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši **400 Kč** za každý řádně nevrácený průkaz,
  - j) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 5. odst. 5.9 písm. c) Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **3 000 Kč** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.
- 6.13 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědná, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědná rovněž v případě, že smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší moc, tj. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.
- 6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.
- 6.15 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.
- 6.16 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle odst. 6.12. písm. b) až j) této smlouvy, a to na písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění smluvní pokuty zjevně v rozporu s dobrými mravy. Objednatel přitom zohlední výši vzniklé újmy, míru zavinění na straně Zhotovitele, jednání Zhotovitele směřující k odvrácení újmy Objednatele a naplnění účelu smlouvy.
- 6.17 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 6.18 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.
- 6.19 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.
- 6.20 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:



- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
- b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
  - prodlení s řádným protokolárním předáním příslušné Etapy Díla delším než 15 dnů,
  - neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto Smlouvou,
  - porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
- c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
- d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

## **7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA**

- 7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla (tj. dokončení obou etap), jeho předání Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím celého Díla na základě podpisu protokolu.

Předání Díla proběhne po částech, a to po dokončení příslušné etapy. Po dokončení každé etapy Zhotovitel vyklidí a předá Objednateli příslušnou část Staveniště, doklady vztahující se k Dílu a provede požadované zkoušky; Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn užívat část díla odpovídající části Díla vytvořené v rámci I. etapy po řádném ukončení I. etapy (předání odpovídající a bezvadné části díla na základě předávacího protokolu).

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn užívat celé Dílo po řádném ukončení II. etapy (předání celého Díla na základě předávacího protokolu).

- 7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.
- 7.3 Zhotovitel před zahájením 2. fáze každé etapy předá Objednateli 2x v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě výkresy EPS hlásičových a ovládacích linek vč. svorkových schémat, programovacích tabulek, tabulek pro provedení koordinační funkční zkoušky EPS vč. navazujících zařízení dle ČSN 730875 Po řádném ukončení

2.fáze každé etapy budou vyhotoveny a smluvními stranami podepsány následující dokumenty: „Potvrzení o funkční, koordinační zkoušce a zprovoznění požárně bezpečnostního zařízení EPS“, „Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení EPS“, „Potvrzení o montáži vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení EPS“. Po řádném ukončení poslední fáze každé etapy sepíší Smluvní strany předávací protokol - „Zápis o předání a převzetí Díla“. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

- 7.4 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, resp. k ukončení fáze (nebo etapy) alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 3x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.
- 7.5 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, respektive každou etapu Díla, i před termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.
- 7.6 O předání a převzetí Díla nebo jeho části sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude podepsán protokol o předání a převzetí Díla a přejímací řízení bude ukončeno.

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Teprve po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno.

Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části)

Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

- 7.7 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 7.8 Na dokončené Dílo poskytne Zhotovitel Objednateli záruku **36 měsíců** s výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však **24 měsíců**. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání Zápisu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami, tj. protokolu, který smluvní strany podepíší po dokončení II. etapy (celého Díla). Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.
- 7.9 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.
- 7.10 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.
- 7.11 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do **48 hodin** od doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do **14 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.
- 7.12 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.
- 7.13 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

## 8. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s činností zhotovitele, a to v minimální výši pojistného plnění **10 000 000 Kč** (slovy: deset milionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.



- 8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.
- 8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání nepříznivé klimatické podmínky, díky kterým nelze plnit smluvní závazky, či vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.
- 8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci smluvní a obchodní:

 vedoucí centrálního nákupu  


Za věci technické:

 technik hospodářské správy  


 , technik EPS  


 , velitel HZS ČT  


 , vedoucí techniky prostředí  


Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn **Vedoucí provozu a správy budov**.

Za věci bezpečnosti:


b) Na straně Zhotovitele:


Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby [redacted] za  
Objednatele a [redacted] za Zhotovitele. Funkci **technického  
dozoru investora (TDI)** vykonává za Objednatele [redacted]

- 8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.
- 8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícím z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.
- 8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společně počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2007 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2007 nebo vyšší,  
AUTOCAD v. 2011 nebo vyšší, MS Project v. 2007 nebo vyšší.  
Adobe Acrobat DC v. 15 nebo vyšší

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

- 8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:
- a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,
  - b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nepřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,
  - c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty



ve výši **10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč** za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

- 8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
- 8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

## **9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ**

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.
- 9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele pouze vstupem vrátnice budovy OZ a vjezdem do garáží OZ, případně dalšími vstupy po dohodě s Objednatelem, a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.
- 9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 132,64 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.
- 9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele. Dále se Zhotovitel zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele po dobu trvání této povinnosti i vhodnou ochranou nosu a úst (respirátor) podle požadavků právě účinných opatření, případně dalšími ochrannými a hygienickými prostředky (dezinfekce apod.) a pokud to bude nutné i zajistí Zhotovitel svým pracovníkům i negativní antigenní testy podle aktuálních požadavků.

- 9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.
- 9.8 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním „Průkazu smluvního dodavatele“, který opravňuje ke vstupu do objektů objednatel (dále také jen „průkaz“); průkaz vydává Oddělení bezpečnosti a ostrahy Objednatele. Tento průkaz se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přijímacím řízení vrátit Objednateli. Průkaz bude vydán každému pracovníkovi Zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Objednatele při provádění díla. Nevrácení byť i jen jednoho průkazu se považuje za porušení Smlouvy a Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. 6 odst. 6.12 písm. i) této Smlouvy za každý nevrácený průkaz. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím průkazu; bez průkazu nelze vstoupit do objektů Objednatele. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím průkazu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Objednatele.

Osobní údaje předané Objednateli, dle čl. 5 odst. 5.9 písm. f) a odst. 5.12, čl. 9 odst. 9.1 a odst. 9.8. Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů Objednatel v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se Zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je Objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatel, které jsou k dispozici na internetových stránkách objednatel <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr/>.

## 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předložil-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 5ti kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
- 10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení prací na Díle až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.

- 10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu dle článku 5, odst. 5.12 Smlouvy předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.

Pokud v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci či jinou odbornou způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět příslušné plnění Díla těmito osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby provést pouze na základě objektivních důvodů a je rovněž povinen ji předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně výše uvedené osoby mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, přičemž taková nová osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost, kterou splňovala původní osoba.

- 10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou budě místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.
- 10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.
- 10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.
- 10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 10.11 Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.



- 10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.
- 10.14 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
- 10.15 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.
- 10.16 **Přílohy**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

Příloha č. 1a: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – I. etapa - oceněný zhotovitelem,

Příloha č. 1b: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – II. etapa - oceněný zhotovitelem

Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,

Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby včetně výkresové části – samostatná příloha na CD,

*Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.*

Česká televize

ELEKTROPROF a.s.

Jméno: Petr Dvořák

Funkce: generální ředitel

Místo: Praha

Datum:

22-07-2021

Jméno:

Funkce: : předseda představenstva

Místo: TÁBOR

Datum: 19. 7. 2021

Pol.č Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkem Total price
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00	9,00
<b>REKAPITULACE etapa 1 - OZ 1S až 2P a ovládací linka</b>								
1	Elektrická požární signalizace					3 152 648,24	2 977 757,98	6 130 406,22
2	Úprava VZT rozváděčů pro ovládání od signálů EPS					167 665,76	293 807,86	461 473,62
3	Část MaR VZT					64 687,50	150 362,70	215 050,20
	<b>Celkem</b>					<b>3 385 001,50</b>	<b>3 421 928,54</b>	<b>6 806 930,04</b>

Nabízející je povinen prověřit specifikaci materiálu.

Nabídku vypracovat na kompletní dodávku funkčního celku na vlastní zodpovědnost

Na pozdější navyšování množství a cen nebude brán zřetel

Veškeré montážní práce musí být provedeny dle ČSN a bezpečnostních předpisů platných v době montáže

Objemy prací a specifikace materiálu uvedené v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele, jsou pro nabízejícího pouze informativní.

Nabízející odpovídá za objemy uvedené ve své nabídce.



Pol.č Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jednotková cena price		Cena		Price		Cena celkem Total price
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	
Pozn.: délky kabelů a tras jsou změřeny dle výkresů a výškového uspořádání v místě										
<b>1</b>	<b>Elektrická požární signalizace</b>									
<b>1.1</b>	<b>Demontáže</b>									
1	Demontáž ústředny Vypnutí a odpojení zdroje, vypnutí a odpojení náhradního zdroje, odpojení kabelů, demontáž jednotlivých modulů z ústředny, vypracování seznamu zařízení	ks	0	172,50	4 429,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Demontáž automatického hlásiče demontáž hlásičů s uložením do náhradních dílů investora	ks	406	3,45	218,09	1 400,70	88 544,54	89 945,24	89 945,24	89 945,24
3	Demontáž tlačítka, svítidla, majáku Likvidace určených prvků.	ks	390	3,45	190,83	1 345,50	74 423,70	75 769,20	75 769,20	75 769,20
4	Demontáž kabelové trasy Vyznačení demontovaných tras včetně kabelů, provedení demontáže nedestruktivním způsobem okolí včetně zamezení prašnosti, poškození okolních předmětů a rušení provozu. Zednické a malířské začištění po demontované trase. Odvoz materiálu.	m	10 800	5,98	35,44	64 584,00	382 752,00	447 336,00	447 336,00	447 336,00
5	Průraz požárně dělicí konstrukcí Vyznačení místa průrazu, vytvoření průrazu ve stěně, začištění průrazu po instalaci kabelů určenou hmotou dle jednotné koncepce v areálu ČT	ks	79	402,50	218,09	31 797,50	17 229,11	49 026,61	49 026,61	49 026,61
6	Výstavba lešení Seznámení se s prostorem a jeho zastavěností, doprava pojízdného lešení na stavbu, montáž lešení, posunování lešení, vylézání na lešení, slézání s lešení, demontáž lešení v jednom prostoru, přesun lešení do druhého prostoru, opětovná montáž v novém prostoru atd. Závěrečná demontáž lešení, kontrola, zda již nebude lešení potřeba, odvoz lešení ze stavby	ks	2	17 250,00	3 066,83	34 500,00	6 133,66	40 633,66	40 633,66	40 633,66
7	Demontáž a zpětná montáž rastrového podhledu, podhledu feal, nebo krytu kabelového kanálu. Vyznačení úseků demontáže podhledových desek. Dodávka jemných čistých rukavic v počtu 1 páru na 5mb podhledových desek. Demontáž desek bez znečištění a uložení na vyznačené místo. Zpětná demontáž desek po instalaci kabelů.	mb	2 860	5,18	28,63	14 814,80	81 881,80	96 696,60	96 696,60	96 696,60
8	Demontáž kabelové skříně Označení skříně, odpojení kabelů, demontáž vnitřní výbavy skříně, demontáž skříně, odvoz materiálu, začištění stěny	ks	9	224,25	4 225,41	2 018,25	38 028,69	40 046,94	40 046,94	40 046,94
	<b>Celkem</b>					150 460,75	688 993,50	<b>839 454,25</b>	<b>839 454,25</b>	<b>839 454,25</b>

<b>1.2</b>	<b>Ústředna č.125 - doplnění</b> Vizuální kontrola ústředny po rozbalení, označení místa instalace, připevnění ústředny včetně všech modulů dle návodu výrobce, odizolování a vytvarování konců kabelů dle návodu výrobce, zapojení kabelů do určených svorek, instalace popisného štítku s adresou							
1	Ústředna č.125 Sinteso FC 2060 - doplnění - ze 6 na 12 zokruhovaných linek Sinteso (včetně držáku modulů)	ks	1	54 521,28	2 453,46	54 521,28	2 453,46	56 974,74
	<b>Celkem</b>					54 521,28	2 453,46	<b>56 974,74</b>
<b>1.3</b>	<b>Dodávka a montáž prvků Sinteso</b> Vizuální kontrola prvku po rozbalení, označení místa instalace, připevnění prvku dle návodu výrobce, odizolování a vytvarování konců kabelů dle návodu výrobce, zapojení kabelů do určených svorek, instalace popisného štítku s adresou prvku							
1	Automtický optickokouřový hlásič FDO 241	ks	458	2 390,40	136,31	1 094 803,20	62 429,98	1 157 233,18
2	Automatický tepelný hlásič FDT 241	ks	10	1 718,40	136,31	17 184,00	1 363,10	18 547,10
3	Sokl FDB 221	ks	468	144,96	306,69	67 841,28	143 530,92	211 372,20
4	Sokl FDB 291 na povrch	ks	468	69,12	306,69	32 348,16	143 530,92	175 879,08
5	Sokl FDB 293 IP44	ks	86	795,84	306,69	68 442,24	26 375,34	94 817,58
6	Topné tělísko FDBH 291	ks	10	2 407,68	156,75	24 076,80	1 567,50	25 644,30
7	Automatický plamenný hlásič třísenzorový FDF241-9 včetně soklu	ks	0	45 981	444	0	0	0
8	Držák k plamennému hlásiči MWV1	ks	0	5 690	444	0	0	0
9	Vzorkovací komora na VZT potrubí FDBZ 292 včetně aut. hlásiče FDOOT 241-9, držáku, těsnění a vzorkovací trubky 1500mm	ks	40	11 118,72	2 880,09	444 748,80	115 203,60	559 952,40
10	Tlačítkový hlásič FDM 223	ks	30	2 240,55	316,37	67 216,50	9 491,10	76 707,60
11	Tlačítkový hlásič FDMH 243 H	ks	0	5 476,71	374,16	0,00	0,00	0,00
12	Vstupně výstupní modul FDCIO 222	ks	26	3 590,40	1 194,02	93 350,40	31 044,52	124 394,92
13	Signalizační svítidlo FDAI 92 včetně rámečku AI 330	ks	370	618,24	297,15	228 748,80	109 945,50	338 694,30
14	Signalizační svítidlo FDAI 93 včetně krabice	ks	2	2 165,76	307,37	4 331,52	614,74	4 946,26
15	Nasávací systém Titanus Prosens - nasávací jednotka s jedním hlásičem - resetovací tlačítko - potrubí "I" 1x60m, ,8x oblouk - 4 otvory	ks	1	63 068,84	14 804,66	63 068,84	14 804,66	77 873,50
16	Štítek k hlásiči (x10)	ks	50	240,00	13,64	12 000,00	682,00	12 682,00
	<b>Celkem</b>					2 218 160,54	660 583,88	<b>2 878 744,42</b>

1.4	Montážní materiál							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vyznačení trasy kabelu mezi dvěma propojovanými prvky dle projektové dokumentace, naměření kabelu včetně rezervy pro zaústění kabelu do prvku a jeho ukončení, připevnění kabelu do předem připravené trasy svorek a zaústění kabelů. Příprava otvorů ve stěnách skříně pro zaústění kabelů.</li> <li>· Vyznačení kabelové trasy v souladu s ČSN 342300 o ukládání tras sdělovacích kabelů. Vytvoření přípojovacích bodů, montáž nosného prvku kabelů na příjovací body včetně všech pomocných konstrukcí</li> <li>· Průraz požárně dělicí konstrukcí</li> <li>Vyznačení místa průrazu, vytvoření průrazu ve stěně, začištění průrazu po instalaci kabelů určenou hmotou dle jednotné koncepce v areálu ČT</li> <li>· Demontáž a zpětná montáž rastrového pohledu</li> <li>Vyznačení úseků demontáže pohledových desek. Dodávka jemných čistých rukavic v počtu 1 páru na 5mb pohledových desek. Demontáž desek bez znečištění a uložení na vyznačené místo. Zpětná demontáž desek po instalaci kabelů.</li> </ul>							
1	Relé nízkoodběrové 24Vss/24Vss, 3 přepínací kontakty, 1A	ks	36	73,13	156,75	2 632,68	5 643,00	8 275,68
2	Zálohovaný zdroj s dobíječem 230Vstř/24Vss/5A	ks	7	9 821,00	1 485,71	68 747,00	10 399,97	79 146,97
3	Štítek k hlásiči 210mmx40mm, velikost písma 20mm, laminovaný	ks	18	12,91	28,77	232,38	517,86	750,24
4	Linkový kabel JY(ST)Y nebo obdobný	m	9 200	6,26	18,81	57 592,00	173 052,00	230 644,00
5	Linkový kabel JXFE-V 2x0,8 nebo obdobný	m	820	15,71	18,81	12 882,20	15 424,20	28 306,40
6	Kabel CHKE-V 2Ax1,5	m	350	21,85	36,13	7 647,50	12 645,50	20 293,00
7	Kabel JXFE-V 2x2x0,8	m	400	24,35	20,38	9 740,00	8 152,00	17 892,00
8	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	580	16,10	37,01	9 338,00	21 465,80	30 803,80
9	Kabel CYKY 2Ax2,5	m	220	18,40	37,01	4 048,00	8 142,20	12 190,20
10	Skříň svorková na omítku 800x800x200mm se zaručenou integritou činnosti při požáru	ks	3	25 816,57	2 916,90	77 449,71	8 750,70	86 200,41
11	Trubka tuhá plastová ø16mm	m	5 200	16,35	70,88	85 020,00	368 576,00	453 596,00
12	Trubka tuhá třídy B2ca.s1,d1 ø16mm	m	2 100	118,01	113,82	247 821,00	239 022,00	486 843,00
13	Trubka ohebná plastová ø16mm pod omítku	m	380	3,58	42,94	1 360,40	16 317,20	17 677,60
14	Kabelový žlab MARS 62/50	m	100	140,30	102,23	14 030,00	10 223,00	24 253,00
15	Drátěný rošt RII se zaručenou integritou činnosti při požáru 30 minut	m	40	140,30	102,23	5 612,00	4 089,20	9 701,20
16	Přichytka se zaručenou integritou činnosti při požáru 30 minut	ks	2 800	10,58	20,45	29 624,00	57 260,00	86 884,00
17	Kabelový žlab 62/50 se zaručenou integritou činnosti při požáru 30 minut	m	20	140,30	102,23	2 806,00	2 044,60	4 850,60
18	Krabice se zaručenou integritou činnosti při požáru	ks	7	1 138,50	219,45	7 969,50	1 536,15	9 505,65
19	Lešení do 6m pojízdné	ks	2	109,25	2 487,54	218,50	4 975,08	5 193,58
20	Průraz požárně dělicí konstrukcí včetně začištění hmotou Intumex 30 minut	ks	72	402,50	218,09	28 980,00	15 702,48	44 682,48
21	Demontáž a zpětná montáž rastrového pohledu, pohledu feal, nebo krytu kabelového kanálu. Vyznačení úseků demontáže pohledových desek. Dodávka jemných čistých rukavic v počtu 1 páru na 5mb pohledových desek. Demontáž desek bez znečištění a uložení na vyznačené místo. Zpětná demontáž desek po instalaci kabelů.	mb	2 860	5,18	28,63	14 814,80	81 881,80	96 696,60
22	Synoptické tablo nástěnné 150cm x 100cm x 20cm s mapou objektů areálu ČT a s 28 ovládacími tlačítky s prosvětlením a aretací	ks	0	63 250,00	8 518,96	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem</b>					688 565,67	1 065 820,74	1 754 386,41

<b>1.5 Uvedení systému do provozu</b>									
1	1	Vypracování datových souborů dle PD opravených dle skutečného zapojení prvků v linkách a ovládacích obvodech, příprava souborů pro načtení do ústředny	ks	580	0,00	161,21	0,00	93 501,80	93 501,80
2	2	Vizuální kontrola ústředny po rozbalení, montáž linkových modulů do ústředny včetně zapojení vodičů a kabelů, navázání komunikace a prověření funkcí, instalace předem připravených dat z přenosného PC, vyzkoušení signalizace, adresace hlášení s příslušným balíkem dat pro každý připojovaný prvek včetně zobrazení, vypracování protokolu	ks	1	0,00	242 000,00	0,00	242 000,00	242 000,00
3	3	Vypracování datových souborů dle PD opravených dle skutečného zapojení prvků v linkách a ovládacích obvodech, příprava souborů pro načtení nadstavbového zařízení MM8000 včetně půdorysných podkladů do grafické části	ks	580	0,00	130,87	0,00	75 904,60	75 904,60
4	4	Instalace datových souborů pro doplňovanou část systému EPS do nadstavbového PC MM8000, vyzkoušení reakce, správnosti zobrazení map v grafické části celého balíku dat všech připojovaných prvků, vypracování protokolu	ks	8	0,00	8 250,00	0,00	66 000,00	66 000,00
5	5	Koordinační činnost při komplexním vyzkoušení všech návazností k ostatním systémům	ks	1	0,00	82 500,00	0,00	82 500,00	82 500,00
<b>Celkem</b>							0,00	559 906,40	<b>559 906,40</b>
<b>1.6 Dokumentace skutečného provedení</b>									
1	1	Dokumentace skutečného provedení	ks	1	40 940,00	0,00	40 940,00	0,00	40 940,00
<b>Celkem</b>							40 940,00	0,00	<b>40 940,00</b>
<b>1</b>		<b>Elektrická požární signalizace</b>					<b>3 152 648,24</b>	<b>2 977 757,98</b>	<b>6 130 406,22</b>



Pol.č Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jednotková cena Unit price		Cena		Price	Cena celkem Total price
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka	Kč	Montáž	Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Pozn.: délky kabelů a tras jsou změněny dle výkresů a výškového uspořádání v místě									
<b>2</b>	<b>Úprava VZT rozváděčů pro ovládání od signálů EPS</b>								
<b>2.1</b>	<b>Montážní materiál</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Vyznačení trasy kabelu mezi dvěma propojovanými prvky dle projektové dokumentace, naměření kabelu včetně rezervy pro zaústění kabelu do prvku a jeho ukončení, připevnění kabelu do předem připravené trasy</li> <li>•Vyznačení místa instalace skříně, vytvoření připevňovacích bodů, připevnění skříně, ověření její provozuschopnosti, označení skříně dle jednotného způsobu značení. Instalace nosných prvků ve skříně pro připevnění svorek a zaústění kabelů. Příprava otvorů ve stěnách skříně pro zaústění kabelů.</li> <li>• Vyznačení kabelové trasy v souladu s ČSN 342300 o ukládání tras sdělovacích kabelů. Vytvoření připojovacích bodů, montáž nosného prvku kabelů na připojovací body včetně všech pomocných konstrukcí</li> <li>• Průraz požárně dělící konstrukci</li> <li>Vyznačení místa průrazu, vytvoření průrazu ve stěně, začištění průrazu po instalaci kabelů určenou hmotou dle jednotné koncepce v areálu ČT</li> <li>• Demontáž a zpětná montáž rastrového podhledu</li> <li>Vyznačení úseků demontáže podhledových desek. Dodávka jemných čistých rukavic v počtu 1 páru na 5mb podhledových desek. Demontáž desek bez znečištění a uložení na vyznačené místo. Zpětná demontáž desek po instalaci kabelů.</li> </ul>								
1	Klíčový spínač 2 kontakty	ks	40	167,65	44,30	6 706,00	1 772,00	8 478,00	
2	Relé 2P, 8A, 24Vss včetně patice	ks	40	73,13	156,75	2 925,20	6 270,00	9 195,20	
3	Relé 4P, 8A, 24Vss včetně patice	ks	40	73,13	156,75	2 925,20	6 270,00	9 195,20	
4	Relé 2P, 8A, 230 Vstř včetně patice	ks	40	73,13	156,75	2 925,20	6 270,00	9 195,20	
5	Relé 4P, 8A, 230Vss včetně patice	ks	40	84,12	156,75	3 364,80	6 270,00	9 634,80	
6	Signálka 230Vstř červená	ks	40	59,15	83,83	2 366,00	3 353,20	5 719,20	
7	Signálka 230Vstř bílá	ks	40	59,15	83,83	2 366,00	3 353,20	5 719,20	
8	Jistič 1C60H B-4 In=A	ks	8	3,59	18,95	28,72	151,60	180,32	
9	Napaječ 230 Vstř, 1,8A/24Vss - 2,5A	ks	8	1 081,00	110,41	8 648,00	883,28	9 531,28	
10	Svorka RSA 1,5	ks	320	18,43	3,41	5 897,60	1 091,20	6 988,80	
11	Vodič CYA 1,5mm <sup>2</sup> červený	m	1 000	3,59	18,95	3 590,00	18 950,00	22 540,00	
12	Vodič CYA 1,5mm <sup>2</sup> černý	m	1 000	3,59	18,95	3 590,00	18 950,00	22 540,00	
13	Ocelová konstrukce 15kg	ks	40	431,25	1 022,28	17 250,00	40 891,20	58 141,20	
14	Din lišta	m	40	26,26	43,96	1 050,40	1 758,40	2 808,80	
15	Krabice se zaručenou integritou činnosti při požáru	ks	8	2 195,58	1 349,41	17 564,64	10 795,28	28 359,92	
16	Kabel JXFE-V 2x0,8	m	1 800	15,71	18,81	28 278,00	33 858,00	62 136,00	
17	kabelová příchytka ze zaručenou integritou činnosti při požáru	ks	5 500	10,58	20,45	58 190,00	112 475,00	170 665,00	
	<b>Celkem</b>					167 665,76	273 362,36	<b>441 028,12</b>	
<b>2.2</b>	<b>Dokumentace skutečného provedení</b>								
1	Dokumentace skutečného provedení	ks	1	0,00	20 445,50	0,00	20 445,50	20 445,50	
	<b>Celkem</b>					0,00	20 445,50	<b>20 445,50</b>	
<b>2</b>	<b>Úprava VZT rozváděčů pro ovládání od signálů EPS</b>					<b>167 665,76</b>	<b>293 807,86</b>	<b>461 473,62</b>	

Pol.č Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jednotková cena Unit price		Cena		Price	Cena celkem Total price
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka	Kč	Montáž	Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Pozn.: délky kabelů a tras jsou změřeny dle výkresů a výškového uspořádání v místě									
<b>3</b>	<b>ČÁST MaR VZT</b>								
<b>3.1</b>	<b>část MaR VZT - připojení podcentrály</b>								
1	kabelová forma 20x2 v rozvaděči MaR	ks	2	3 220,00	7 820,00	6 440,00	15 640,00	22 080,00	
2	kabelová forma 8x2	ks	8	1 840,00	3 220,00	14 720,00	25 760,00	40 480,00	
3	Kabel JY(ST)Y 20x2x0,6	m	40	63,25	75,90	2 530,00	3 036,00	5 566,00	
4	Kabel JXFE-V 8x2x0,8	m	420	71,30	112,70	29 946,00	47 334,00	77 280,00	
5	Instalační žlab 40x40	m	40	97,75	74,75	3 910,00	2 990,00	6 900,00	
6	Kabelová přichytka	ks	270	26,45	10,01	7 141,50	2 702,70	9 844,20	
7	SW doplnění 48 adres	ks	1	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00	13 800,00	
	<b>Celkem</b>					64 687,50	111 262,70	<b>175 950,20</b>	
<b>3.2</b>	<b>část MaR VZT - doplnění nadstavbového PC ve velínu VZT (PST)</b>								
1	SW doplnění 48 adres (vstupy z EPS)	set	1	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00	13 800,00	
2	SW doplnění 10 map	set	1	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	
	<b>Celkem</b>					0,00	25 300,00	<b>25 300,00</b>	
<b>3.3</b>	<b>část MaR VZT - dokumentace skutečného provedení</b>								
1	Dokumentace skutečného provedení	ks	1	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00	13 800,00	
	<b>Celkem</b>					0,00	13 800,00	<b>13 800,00</b>	
<b>3</b>	<b>Část MaR VZT</b>					<b>64 687,50</b>	<b>150 362,70</b>	<b>215 050,20</b>	

Pol.č Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkem Total price
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00	9,00
<b>REKAPITULACE</b>								
<b>etapa 2 - OZ 2S a objekty FL, Garáže OZ, Trafostanice a synoptické tablo HZS</b>								
1	Elektrická požární signalizace					3 828 856,12	2 294 816,31	6 123 672,43
2	Úprava VZT rozváděčů pro ovládání od signálů EPS					0,00	0,00	0,00
3	Část MaR VZT					0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem</b>					<b>3 828 856,12</b>	<b>2 294 816,31</b>	<b>6 123 672,43</b>

Nabízející je povinen prověřit specifikaci materiálu.

Nabídku vypracovat na kompletní dodávku funkčního celku na vlastní zodpovědnost

Na pozdější navyšování množství a cen nebude brán zřetel

Veškeré montážní práce musí být provedeny dle ČSN a bezpečnostních předpisů platných v době montáže

Objemy prací a specifikace materiálu uvedené v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele, jsou pro nabízejícího pouze informativní.

Nabízející odpovídá za objemy uvedené ve své nabídce.

Pol.č Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jednotková cena price		Cena		Price	Cena celkem Total price
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Pozn.: délky kabelů a tras jsou změněny dle výkresů a výškového uspořádání v místě									
<b>1</b>	<b>Elektrická požární signalizace</b>								
<b>1.1</b>	<b>Demontáže</b>								
1	Demontáž ústředny Vypnutí a odpojení zdroje, vypnutí a odpojení náhradního zdroje, odpojení kabelů, demontáž jednotlivých modulů z ústředny, vypracování seznamu zařízení	ks	1	172,50	4 429,86	172,50	4 429,86	4 602,36	
2	Demontáž automatického hlásiče demontáž hlásičů s uložením do náhradních dílů investora	ks	436	3,45	218,09	1 504,20	95 087,24	96 591,44	
3	Demontáž tlačítka, svítidla, majáku Likvidace určených prvků.	ks	260	3,45	190,83	897,00	49 615,80	50 512,80	
4	Demontáž kabelové trasy Vyznačení demontovaných tras včetně kabelů, provedení demontáže nedestruktivním způsobem okolí včetně zamezení prašnosti, poškození okolních předmětů a rušení provozu. Zednické a malířské začištění po demontované trase. Odvoz materiálu.	m	8 000	5,98	35,44	47 840,00	283 520,00	331 360,00	
5	Průraz požárně dělící konstrukci Vyznačení místa průrazu, vytvoření průrazu ve stěně, začištění průrazu po instalaci kabelů určenou hmotou dle jednotné koncepce v areálu ČT	ks	59	402,50	218,09	23 747,50	12 867,31	36 614,81	
6	Výstavba lešení Seznámení se s prostorem a jeho zastavěností, doprava pojízdného lešení na stavbu, montáž lešení, posunování lešení, vylézání na lešení, slézání s lešení, demontáž lešení v jednom prostoru, přesun lešení do druhého prostoru, opětovná montáž v novém prostoru atd. Závěrečná demontáž lešení, kontrola, zda již nebude lešení potřeba, odvoz lešení ze stavby	ks	1	17 250,00	3 066,83	17 250,00	3 066,83	20 316,83	
7	Demontáž a zpětná montáž rastrového podhledu, podhledu feal, nebo krytu kabelového kanálu. Vyznačení úseků demontáže podhledových desek. Dodávka jemných čistých rukavic v počtu 1 páru na 5mb podhledových desek. Demontáž desek bez znečištění a uložení na vyznačené místo. Zpětná demontáž desek po instalaci kabelů.	mb	560	5,18	28,63	2 900,80	16 032,80	18 933,60	
8	Demontáž kabelové skříně Označení skříně, odpojení kabelů, demontáž vnitřní výbavy skříně, demontáž skříně, odvoz materiálu, začištění stěny	ks	3	224,25	4 225,41	672,75	12 676,23	13 348,98	
	<b>Celkem</b>					94 984,75	477 296,07	<b>572 280,82</b>	



<b>1.2</b>	<b>Ústředna č.125 - doplnění</b> Vizuální kontrola ústředny po rozbalení, označení místa instalace, připevnění ústředny včetně všech modulů dle návodu výrobce, odizolování a vytvarování konců kabelů dle návodu výrobce, zapojení kabelů do určených svorek, instalace popisného štítku s adresou								
1	Ústředna č.125 Sinteso FC 2060 - doplnění - ze 12 na 14 zokruhovaných linek Sinteso (včetně držáku modulů)	ks	1	18 173,76	2 453,46	18 173,76	2 453,46	20 627,22	
	<b>Celkem</b>					18 173,76	2 453,46	<b>20 627,22</b>	
<b>1.3</b>	<b>Dodávka a montáž prvků Sinteso</b> Vizuální kontrola prvku po rozbalení, označení místa instalace, připevnění prvku dle návodu výrobce, odizolování a vytvarování konců kabelů dle návodu výrobce, zapojení kabelů do určených svorek, instalace popisného štítku s adresou prvku								
1	Automtický optickokouřový hlásič FDO 241	ks	452	2 390,40	136,31	1 080 460,80	61 612,12	1 142 072,92	
2	Automatický tepelný hlásič FDT 241	ks	3	1 718,40	136,31	5 155,20	408,93	5 564,13	
3	Sokl FDB 221	ks	455	144,96	306,69	65 956,80	139 543,95	205 500,75	
4	Sokl FDB 291 na povrch	ks	455	69,12	306,69	31 449,60	139 543,95	170 993,55	
5	Sokl FDB 293 IP44	ks	226	795,84	306,69	179 859,84	69 311,94	249 171,78	
6	Topné tělísko FDBH 291	ks	0	2 407,68	156,75	0,00	0,00	0,00	
7	Automatický plamenný hlásič třísenzorový FDF241-9 včetně soklu	ks	28	45 981	444	1 287 471	12 442	1 299 913	
8	Držák k plamennému hlásiči MWV1	ks	28	5 690	444	159 318	12 442	171 760	
9	Vzorkovací komora na VZT potrubí FDBZ 292 včetně aut. hlásiče FDOOT 241-9, držáku, těsnění a vzorkovací trubky 1500mm	ks	10	11 118,72	2 880,09	111 187,20	28 800,90	139 988,10	
10	Tlačítkový hlásič FDM 223	ks	44	2 240,55	316,37	98 584,20	13 920,28	112 504,48	
11	Tlačítkový hlásič FDMH 243 H	ks	5	5 476,71	374,16	27 383,55	1 870,80	29 254,35	
12	Vstupně výstupní modul FDCIO 222	ks	16	3 590,40	1 194,02	57 446,40	19 104,32	76 550,72	
13	Signalizační svítidlo FDAI 92 včetně rámečku AI 330	ks	262	618,24	297,15	161 978,88	77 853,30	239 832,18	
14	Signalizační svítidlo FDAI 93 včetně krabice	ks	15	2 165,76	307,37	32 486,40	4 610,55	37 096,95	
15	Nasávací systém Titanus Prosens - nasávací jednotka s jedním hlásičem - resetovací tlačítko - potrubí "I" 1x60m, ,8x oblouk - 4 otvory	ks	0	63 068,84	14 804,66	0,00	0,00	0,00	
16	Štítek k hlásiči (x10)	ks	50	240,00	13,64	12 000,00	682,00	12 682,00	
	<b>Celkem</b>					3 310 737,99	582 146,64	<b>3 892 884,63</b>	

1.4	Montážní materiál								
	<p>•Vyznačení trasy kabelu mezi dvěma propojovanými prvky dle projektové dokumentace, naměření kabelu včetně rezervy pro zaústění kabelu do prvku a jeho ukončení, připevnění kabelu do předem připravené trasy svorek a zaústění kabelů. Příprava otvorů ve stěnách skříně pro zaústění kabelů.</p> <p>· Vyznačení kabelové trasy v souladu s ČSN 342300 o ukládání tras sdělovacích kabelů. Vytvoření přípojovacích bodů, montáž nosného prvku kabelů na přípojovací body včetně všech pomocných konstrukcí</p> <p>· Průraz požární dělicí konstrukcí</p> <p>Vyznačení místa průrazu, vytvoření průrazu ve stěně, začištění průrazu po instalaci kabelů určenou hmotou dle jednotné koncepce v areálu ČT</p> <p>· Demontáž a zpětná montáž rastrového podhledu</p> <p>Vyznačení úseků demontáže podhledových desek. Dodávka jemných čistých rukavic v počtu 1 páru na 5mb podhledových desek. Demontáž desek bez znečištění a uložení na vyznačené místo. Zpětná demontáž desek po instalaci kabelů.</p>								
1	Relé nízkoodběrové 24Vss/24Vss, 3 přepínací kontakty, 1A	ks	0	73,13	156,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zálohovaný zdroj s dobíječem 230Vstř/24Vss/5A	ks	3	9 821,00	1 485,71	29 463,00	4 457,13	33 920,13	
3	Stítek k hlásiči 210mmx40mm, velikost písma 20mm, laminovaný	ks	0	12,91	28,77	0,00	0,00	0,00	
4	Linkový kabel JY(ST)Y nebo obdobný	m	7 800	6,26	18,81	48 828,00	146 718,00	195 546,00	
5	Linkový kabel JXFE-V 2x0,8 nebo obdobný	m	400	15,71	18,81	6 284,00	7 524,00	13 808,00	
6	Kabel CHKE-V 2Ax1,5	m	30	21,85	36,13	655,50	1 083,90	1 739,40	
7	Kabel JXFE-V 2x2x0,8	m	20	24,35	20,38	487,00	407,60	894,60	
8	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	40	16,10	37,01	644,00	1 480,40	2 124,40	
9	Kabel CYKY 2Ax2,5	m	0	18,40	37,01	0,00	0,00	0,00	
10	Skříň svorková na omítku 800x800x200mm se zaručenou integritou činnosti při požáru	ks	1	25 816,57	2 916,90	25 816,57	2 916,90	28 733,47	
11	Trubka tuhá plastová ø16mm	m	5 600	16,35	70,88	91 560,00	396 928,00	488 488,00	
12	Trubka tuhá třídy B2ca.s1,d1 ø16mm	m	500	118,01	113,82	59 005,00	56 910,00	115 915,00	
13	Trubka ohebná plastová ø16mm pod omítku	m	240	3,58	42,94	859,20	10 305,60	11 164,80	
14	Kabelový žlab MARS 62/50	m	20	140,30	102,23	2 806,00	2 044,60	4 850,60	
15	Drátěný rošt RII se zaručenou integritou činnosti při požáru 30 minut	m	10	140,30	102,23	1 403,00	1 022,30	2 425,30	
16	Příchytka se zaručenou integritou činnosti při požáru 30 minut	ks	280	10,58	20,45	2 962,40	5 726,00	8 688,40	
17	Kabelový žlab 62/50 se zaručenou integritou činnosti při požáru 30 minut	m	8	140,30	102,23	1 122,40	817,84	1 940,24	
18	Krabice se zaručenou integritou činnosti při požáru	ks	1	1 138,50	219,45	1 138,50	219,45	1 357,95	
19	Lešení do 6m pojízdné	ks	1	109,25	2 487,54	109,25	2 487,54	2 596,79	
20	Průraz požární dělicí konstrukcí včetně začištění hmotou Intumex 30 minut	ks	34	402,50	218,09	13 685,00	7 415,06	21 100,06	
21	Demontáž a zpětná montáž rastrového podhledu, podhledu feal, nebo krytu kabelového kanálu. Vyznačení úseků demontáže podhledových desek. Dodávka jemných čistých rukavic v počtu 1 páru na 5mb podhledových desek. Demontáž desek bez znečištění a uložení na vyznačené místo. Zpětná demontáž desek po instalaci kabelů.	mb	560	5,18	28,63	2 900,80	16 032,80	18 933,60	
22	Synoptické tablo nástěnné 150cm x 100cm x 20cm s mapou objektů areálu ČT a s 28 ovládacími tlačítky s prosvětlením a aretací	ks	1	63 250,00	8 518,96	63 250,00	8 518,96	71 768,96	
	<b>Celkem</b>					352 979,62	673 016,08	<b>1 025 995,70</b>	

<b>1.5</b>	<b>Uvedení systému do provozu</b>								
1	Vypracování datových souborů dle PD opravených dle skutečného zapojení prvků v linkách a ovládacích obvodech, příprava souborů pro načtení do ústředny	ks	570	0,00	164,04	0,00	93 502,80	93 502,80	
2	Vizuální kontrola ústředny po rozbalení, montáž linkových modulů do ústředny včetně zapojení vodičů a kabelů, navázání komunikace a prověření funkcí, instalace předem připravených dat z přenosného PC, vyzkoušení signalizace, adresace hlášení s příslušným balíkem dat pro každý připojovaný prvek včetně zobrazení, vypracování protokolu	ks	1	0,00	242 000,00	0,00	242 000,00	242 000,00	
3	Vypracování datových souborů dle PD opravených dle skutečného zapojení prvků v linkách a ovládacích obvodech, příprava souborů pro načtení nadstavbového zařízení MM8000 včetně půdorysných podkladů do grafické části	ks	570	0,00	133,16	0,00	75 901,20	75 901,20	
4	Instalace datových souborů pro doplňovanou část systému EPS do nadstavbového PC MM8000, vyzkoušení reakce, správnosti zobrazení map v grafické části celého balíku dat všech připojovaných prvků, vypracování protokolu	ks	7	0,00	9 428,58	0,00	66 000,06	66 000,06	
5	Koordinační činnost při komplexním vyzkoušení všech návazností k ostatním systémům	ks	1	0,00	82 500,00	0,00	82 500,00	82 500,00	
	<b>Celkem</b>					0,00	559 904,06	<b>559 904,06</b>	
<b>1.6</b>	<b>Dokumentace skutečného provedení</b>								
1	Dokumentace skutečného provedení	ks	1	51 980,00	0,00	51 980,00	0,00	51 980,00	
	<b>Celkem</b>					51 980,00	0,00	<b>51 980,00</b>	
<b>1</b>	<b>Elektrická požární signalizace</b>					<b>3 828 856,12</b>	<b>2 294 816,31</b>	<b>6 123 672,43</b>	



**Pojistka k pojistné smlouvě č. 1200174382**

Pojišťovna VZP, a.s. v souladu s § 2777 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vystavuje tuto pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů a právnických osob.

**Pojistitel:** Pojišťovna VZP, a.s.

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 27116913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9100

email: info@pvzp.cz

**Pojistník:** Elektroprof a.s.

Zenklova 32/28, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25175203

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10798

**Pojištěný:** Elektroprof a.s.

Zenklova 32/28, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25175203


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10798

Datum počátku pojistné doby:	Sjednáno na dobu	Pojistné období
15.04.2021	určitou 1 rok s automatickou prolongací	1 rok

**Pojistná nebezpečí:** Přesná specifikace pro jednotlivá pojištění je uvedena v pojistné smlouvě.

Pro toto pojištění platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, všeobecných, doplňkových a zvláštních pojistných podmínek a doložek pro sjednaná pojištění, které byly připojeny k pojistné smlouvě při jejím sjednání.

V Praze dne 29.03.2021



Předseda představenstva  
Pojišťovna VZP, a.s.



## Pojištění odpovědnosti se řídí VPP PODN P 1/18 a DPP ODP P 1/18

Číslo pojistné smlouvy: 1200174382

Pojištěná činnost:	Rozsah pojištění (typ sjednané odpovědnosti):	Roční obrát za rok 2019: (v tis. Kč)
Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení; Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí a dalších činností dle výpisu z OR/výpisu z Živnostenského rejstříku ze dne 2.2.2021 kromě uvedených výňatků	Obecná odpovědnost vč. odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku	225 000
<p><small>Dojde-li ke změně ročního obrátu o více než 20% a/nebo o více než 50 mil. Kč oproti výše uvedenému, je pojistník či pojištěný povinen tuto změnu oznámit pojistiteli co dříve, kdy se o změně dozvěděl nejpozději však 2 měsíce před výročním dnem pojištění odpovědnosti dle této pojistné smlouvy.</small></p>		

Místo pojištění:

Ceska republika/Evropa

\*Pro místo pojištění "Evropa" se sjednává sublimit pojištění plnění ve výši 25 000 000 Kč v rámci základního limitu.

**1. Základní pojištění: obecná odpovědnost a odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku - společný limit pojištění plnění**

Limit pojištění plnění	Sublimit	Roční pojistné
100 000 000 Kč	10 000 Kč	73 808 Kč

**Celkové roční pojistné za základní pojištění: 73 808 Kč**

**2. Připojištění - sjednává se jako sublimit z limitu pojištění plnění základního pojištění**

Připojištění	Sublimit pojištění plnění	Společnost	Roční pojistné
2.1.1. Připojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou a regresní náhrada dávek nemocenského pojištění dle článku 12 DPP ODP P 1/18	25 000 000 Kč	10 000 Kč	zahrnuto v pojistném základního pojištění
2.1.2. Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou výkonem vlastnických práv k nemovitostem včetně nemovitosti k pronájmu a činnosti souvisejícími s pojištěnou činností dle článku 10 DPP ODP P 1/18	100 000 000 Kč	10 000 Kč	zahrnuto v pojistném základního pojištění
2.1.3. Připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na věcech vypouzených, odložených a věcech zaměštanec dle článku 16 a článku 17 a článku 11 DPP ODP P 1/18	1 000 000 Kč	500 Kč	zahrnuto v pojistném základního pojištění
2.1.4. Připojištění odpovědnosti za škodu na užívání (pronajatých) nemovitostech dle článku 13 DPP ODP P 1/18	100 000 000 Kč	10 000 Kč	zahrnuto v pojistném základního pojištění

2.1.5. Přípojštění odpovědnosti za čistou finanční škodu dle článku 19 DPP ODP P 1/18	500 000 Kč	10 000 Kč	720 Kč
2.1.6. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na cizích věcech převzatých vyjma motorových a přípojných vozidel a užívání vyjma motorových a přípojných vozidel dle článku 14 a článku 15 DPP ODP P 1/18	25 000 000 Kč	10 000 Kč	36 000 Kč
2.1.7. Přípojštění odpovědnosti za újmu do práva na ochranu osobnosti člověka a práva osobnosti právnické osoby dle článku 20 DPP ODP P 1/18	500 000 Kč	10 000 Kč	400 Kč
2.1.8. Přípojštění odpovědnosti za škodu způsobenou znečištěním životního prostředí dle doložky DO002	1 000 000 Kč	10 000 Kč	2 300 Kč
2.1.9. Přípojštění odpovědnosti korporace za újmu způsobenou členům svých orgánů doložky DO013B	10 000 000 Kč	10 000 Kč	zahrnuto v pojistném základního pojištění
2.1.10. Přípojštění odpovědnosti členů statutárního či dozorčího orgánu společnosti za jinou než čistou finanční újmu dle doložky DO021	10 000 000 Kč	10 000 Kč	zahrnuto v pojistném základního pojištění
<b>Celkové roční pojistné za přípojštění</b>			<b>39 420 Kč</b>
<b>Celkové roční pojistné za pojištění odpovědnosti</b>			<b>113 228 Kč</b>