

# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo č. A-003538-00

Níže uvedené smluvní strany

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b><u>Objednatel:</u></b> | <b>Město Sušice</b>                |
| se sídlem                 | náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice |
| IČ :                      | 00256129                           |
| DIČ :                     | CZ00256129                         |
| zastoupený:               | Bc. Petrem Mottlem, starosta města |
| (dále jen objednatel)     |                                    |

a

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b><u>Zhotovitel :</u></b> | <b>STAVOPLAST KL spol. s r. o.</b>   |
| se sídlem                  | Stachy 266, 384 73 Stachy            |
| IČO :                      | 40740056                             |
| DIČ :                      | CZ40740056                           |
| zastoupený:                | Ladislav Bořík, jednatel společnosti |
| (dále jen zhotovitel)      |                                      |

uzavírají tento dodatek č. 1 :

### I.

Smluvní strany uzavřely dne 12. 2. 2021 smlouvu o dílo č. A-003538-00, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele zakázku „**Teplovodní rozvody v lokalitě Červená v Sušici- trasa A/1**“.

### II.

Smluvní strany se z důvodu změny v projektové dokumentaci a rozšíření stávající trasy dohodly na změně ceny díla (navýšení sjednané ceny o 561 213,10 Kč bez DPH). Stávající trasa se rozšíří o napojení BD Smetanova 745, 746, 747 dle projektové dokumentace stavby zpracované firmou I.N.P spol. s r.o., U Borského parku 3, 30100 Plzeň, číslo zakázky:1048, datum: 09/2018 a odbočky k BD Smetanova 784 a Pod Antonínem 792. V souvislosti s tím se mění 8.1.:

#### **8.1. Celková, konečná a úplná cena díla vychází z nabídky zhotovitele a činí:**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>cena za dílo bez DPH .....</b>           | <b>2.598.399,72 Kč</b> |
| <b>DPH 21 % .....</b>                       | <b>545.663,94 Kč</b>   |
| <b>cena za dílo celkem včetně DPH .....</b> | <b>3.144.063,66 Kč</b> |

### III.

V ostatním zůstává smlouva o dílo č. A-003538-00 ze dne 12. 2. 2021 beze změn a doplňků.

#### **IV.**

Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 19. 7. 2021, usnesení č. 454.

#### **V.**

Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž 2 oboustranně podepsaná vyhotovení obdrží objednavatel a jedno zhotovitel. Každé vyhotovení tohoto dodatku, podepsané oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci), má charakter originálu.

#### **VI.**

Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich vážné a srozumitelné vůle, vůle prosté omylu a že ho neuzavřely v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto ho vlastnoručně podepisují oprávnění zástupci smluvních stran.

V Sušici dne 22. 7. 2021

V Sušici dne 22. 7. 2021

-----  
Bc. Petr Mottl  
starosta města

-----  
Ladislav Bořík  
jednatel společnosti

Přílohy:  
- rekapitulace stavby/ CN z 23. 6. 2021