

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. UPR/000003/2020/DIL

11-9288-0100

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA**, starostou města Chrudim
IČO 00270211
DIČ CZ00270211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Hana Luptáková telefon: 469 657 470
Zdeněk Karas telefon: 469 657 124
David Chudomský, dipl. ekonom telefon: 469 657 471

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo společnosti Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4
Doručovací adresa Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem
telefon: +420 261 102 242
b) technických Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131
telefon: +420 261 102 242

E-mail: praha@sweco.cz
IČ 26475081
DIČ CZ26475081

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 4
Číslo účtu: 1700041/0100

(dále jen zhotovitel)

Název předmětu smlouvy:

Separáčn  dv r Chrudim – projektov  dokumentace

1. P edm t dodatku  . 1

Smluvn  strany se dohodly na n sleduj c ch zm n ch p vodn  smlouvy o d lo  . UPR/000003/2020/DIL ze dne 28.1.2020, s p edm tem smlouvy „Separ n  dv r Chrudim – projektov  dokumentace“.

1.1.

V  l. 2. P edm t a podm nky pln n  se nov  dopl uje bod 2.17 v tomto zn n :

Zhotovitel rozpracuje a uprav  t et  j z vypracovanou a odevzdanou variantu uspo ad n  cel ho separ n ho dvora v etn  rozm st n  ve ker ch po adovaných celk , objekt  a technologi  podle po adavk  objednatele, kter  byly p ed ny zhotoviteli dne 23.6.2021. Varianta bude p ipravena ve 2 verz ch, tj. v etn  kompost rny a bez kompost rny.

1.2.

V  l. 3. Cena d la a platebn  podm nky se bod 3.1. v n vaznosti na dopln n  bodu 2.17. m n  a dopl uje takto:

P vodn  sjednan  cena:

CELKEM bez DPH	3 945 000 K�
DPH 21 % z ceny CELKEM	828 450 K�
CELKEM v�. DPH	4 773 450 K�

Zv y en  ceny o pr ce proveden  dle bodu 2.17 Dodatku  . 1 bez DPH

<i>CELKEM bez DPH</i>	<i>105 000 K�</i>
<i>DPH 21 % z ceny CELKEM</i>	<i>22 050 K�</i>
<i>CELKEM v�. DPH</i>	<i>127 050 K�</i>

Celkov  smluvn  cena:

CELKEM bez DPH	4 050 000 K�
DPH 21 % z ceny CELKEM	850 500 K�

CELKEM vč. DPH

4 900 500 Kč

1.3.

V čl. 4. Způsob a doba plnění se bod 4.2. v návaznosti na doplnění bodu 2.17. mění a doplňuje takto:

Termín pro dopracování úpravy třetí varianty uspořádání celého separačního dvora včetně rozmístění veškerých požadovaných celků, objektů a technologií je stanoven na 31.8.2021.

2. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. UPR/000003/2020/DIL ze dne 28.1.2020 zůstávají beze změny.

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou požadavky objednatele ze dne 23.6.2021 vzájemně odsouhlasené oběma smluvními stranami.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

2.4. Uzavření tohoto dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2.5. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

2.6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Chrudim na svém zasedání konaném dne 28.6.2021 usnesením č. R/256/2021.

2.7. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že tento nebyl uzavřen v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy obou smluvních stran.

V Chrudimi dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. František Pilný, MBA
starosta města

.....
.....
jednatel společnosti

.....
.....
jednatel společnosti