

DODATEK č. 3

ke

SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0104 27147 5 660






Číslo smlouvy objednatele: 01/01/ORI-OVZ/2020


Číslo Dodatku č. 1: 26/09/18/2020




Číslo Dodatku č. 2: 36/09/ORI-OVZ/2020

Číslo Dodatku č. 2: 39/06/ORI-OVZ/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**
Ve věcech smluvních: 
Ve věcech technických: 
IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **Skanska a.s.**
Sídlo: **Křížíkova 682/34a, Praha 8 Karlín 186 00**
zapsán ve veřejném rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 15904
zastoupený: **Jiří Vinklárek, ředitel závodu**
Ing. Zdeněk Luža, oblastní manažer
Oba na základě plné moci
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických 

IČO **26271303**
DIČ: **CZ 699004845**
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 01/01/ORI-OVZ/2020 ze dne 29.07.2020, Dodatku č. 1 ze dne 16.09.2020 a Dodatku č. 2 ze dne 20.10.2020, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Regenerace sídliště B. Šmerala v Prostějově“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termíny a místo plnění:

3. Termíny a místo plnění

3.2.3 Smluvní strany se dohodly na nejzazším termínu dokončení 3. a 4. etapy: **do 30.11.2021**

Ke změně termínu dokončení 3. a 4. etapy dochází z důvodu nezískání dotace ze SFPI a následného schválení finančních prostředků na realizaci 3. a 4. etapy v roce 2021 Zastupitelstvem města Prostějova.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 3

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 01/01/ORI-OVZ/2020 ze dne 29.07.2020, Dodatku č. 1 26/09/18/2020 ze dne 16.09.2020 a Dodatku č. 2 ze dne 20.10.2020, které nebyly tímto Dodatkem č. 3 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 3 je vypracován v jednom vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově

Ing. Jiří
Rozeňnal

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Rozeňnal
Datum: 2021.07.20
09:59:23 +02'00'

.....
Ing. Jiří Rozeňnal
náměstek primátora

V Olomouci

Jiří
Vinklárěk

Digitálně
podepsal Jiří
Vinklárěk
Datum: 2021.07.19
09:40:30 +02'00'

Ing.
Zdeňk
Luža

Digitálně podepsal
Ing. Zdeňk Luža
Datum: 2021.07.19
09:30:55 +02'00'

.....
Jiří Vinklárěk, ředitel závodu
Ing. Zdeňk Luža, oblastní manažer
Oba na základě plné moci