



## Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

### Objednatel

#### Město Hlinsko

sídlo: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko  
zastoupený: Miroslavem Krčilem, DiS., starostou města  
IČO: 00270059  
DIČ: CZ00270059  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu: 33628531/0100  
Kontaktní osoba: Ing. Ctibor Ducheček, tel.: 469 315 335, mob. [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
Petr Klinecký, tel.: 469 315 340, mob.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

### Zhotovitel

#### INSTAV Hlinsko a.s.

sídlo: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko  
zastoupený: Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou představenstva  
kontaktní osoby: Ing. Vladislav Kropáček, Luboš Mužík  
IČ: 25284959  
DIČ: CZ25284959  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]



Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2631.

(dále jen „Zhotovitel“)

## Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele jsou dodávky a stavební práce nazvané jako

### **„Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Hlinsko“**

v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci s názvem „Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Hlinsko“, včetně položkového rozpočtu zpracované společností Drupos HB s.r.o., Svojsíkova 333, 583 01 Chotěboř, IČO 28826621, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy. Oproti projektu nejsou předmětem plnění již zrealizované 3 lokality Tylovo náměstí, Wilsonova ulice, Klicperova ulice. Dále bude pro účely této smlouvy v tomto článku specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.2. Všechny výkony Zhotovitele uvedené budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU - projektové dokumentace uvedené v článku 1.1.,
- Položkového ROZPOČTU – soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem,
- nabídky Zhotovitele ze dne 7.6.2021 předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení (dále jen NABÍDKA),
- zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace).

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný rozpočet, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní a řádné zhotovení díla.

1.3. Předmět díla dále tvoří:

1.3.1. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

1.3.2. fotodokumentaci postupu prací v digitální formě,

1.3.3. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům,

1.3.4. zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzavěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení (týká-li se dané stavby),

1.3.5. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

1.3.6. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla, zejména:

- dokladů uvedených pod výše uvedenými body,
- zápisů o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla,
- atestů materiálů použitých k realizaci díla,
- písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené projektové dokumentaci předem odsouhlasené TDS,
- zápisů o vyzkoušení instalovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
- dokladů stanovených dalšími platnými právními normami,

1.3.7. jiné, výše nespecifikované činnosti, nutné k provedení předmětu díla dle smlouvy a jejich nedílných součástí dle č. 1.3 smlouvy.

1.4. Smluvní strany výslovně stanovují, že **vše, co je uvedeno v člancích 1.1. až 1.3. tvoří předmět díla** podle této smlouvy a jen v případě kompletního předání díla včetně veškeré dokumentace je dílo považováno za dokončené.



## 1.5. PROJEKT

- 1.5.1. PROJEKT má již Zhotovitel k dispozici v elektronické podobě jakožto součást zadávacích podmínek k zadávacímu řízení.
- 1.5.2. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané dokumentace.
- 1.5.3. **Zhotovitel se dle § 2594/1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zavazuje před zahájením provádění díla seznámit s veškerou technickou dokumentací**, a to zejména s projektovou dokumentací a rozpočtem a potvrdit, že neshledal zjevné vady dokumentace předané objednatelem a nepovažuje je za nevhodné k provedení díla, případně se zavazuje předat písemný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla objednateli, a to nejpozději do 5 dnů před zahájením prací na příslušné části díla dle časového harmonogramu.
- 1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a standardy, které jsou součástí PROJEKTU.
- 1.7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.8. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech:
- vlastní text této smlouvy o dílo,
  - zhotovitelem OCENĚNÝ ROZPOČET,
  - PROJEKT,
  - zadávací dokumentace,
  - NABÍDKA.

## 1.9. ZMĚNY DÍLA

- 1.9.1. Změny smlouvy jsou možné jen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Změny díla je možné vyžadovat za dodržení této podmínky:
- pokud změny nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu s ust. § 222 ZZVZ.
- 1.9.2. Smluvní strany se zavazují v tomto případě postupovat v souladu s touto smlouvou.
- 1.9.3. Veškeré změny díla mohou být prováděny až po oboustranném schválení Změnových listů.
- 1.9.4. **Přípustné jsou jen ty Vícepráce a Méněpráce, které nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu s ust. § 222 ZZVZ.** Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené Vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.
- 1.9.5. Při výskytu Víceprací nebo Méněprací, zpracuje zhotovitel Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a popisu příčin, které vyvolaly jejich potřebu. Součástí Změnového listu musí být i přesný rozpočet Víceprací a Méněprací, které budou oceněny v cenách položkového rozpočtu. Pokud nebudou Vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy, budou oceněny dle sborníku doporučených cen, ve kterém byl položkový rozpočet naceněn (např. URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. V případě, že je cena v položkovém rozpočtu vyšší než cena ve sborníku, ocení Zhotovitel příslušnou Víceprací doporučenou cenou dle vybraného sborníku.
- 1.9.6. Zhotovitel je povinen předložit Změnový list (návrh Změnového listu) k odsouhlasení Objednateli.
- 1.9.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. Nevyjádří-li Objednatel v dané lhůtě své souhlasné stanovisko, má se za to, že s návrhem Změnového listu nesouhlasí.

## Článek 2. Dohodnutá doba plnění (termíny)

### 2.1. Doba plnění

- 2.1.1. Předpokládané datum zahájení plnění díla: **okamžikem převzetí staveniště**
- 2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla: **do 100 dní od zahájení plnění díla**



- 2.1.3. V poslední den plnění dojde k ukončení a předání díla sepsáním předávacího protokolu, který bude podepsán oběma stranami (zhotovitelem objednali bez vad a nedodělků bránících v užívání). Zhotovitel vyzve Objednatele k předání díla 5 kalendářních dnů předem.
- 2.1.4. Realizace díla je závislá na přidělení dotace ze Operačního programu životního prostředí. Objednatel si jako investor v závislosti na přidělení dotace a zajištění spolufinancování vyhrazuje právo odstoupit od plnění smlouvy, změnit rozsah díla nebo změnit termíny zahájení a dokončení díla.
- 2.1.5. Objednatel si vyhrazuje právo změnit termín ukončení díla v případě, že se v průběhu plnění díla vyskytnou Vícepráce či Méněpráce dle bodu 1.9. nebo jiných podstatných okolností mající vliv na termín plnění díla.
- 2.1.6. Změna datumu zahájení plnění nebo datumu ukončení plnění díla bude smluvními stranami upravena vždy písemným dodatkem k této smlouvě.

## 2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění dle článků 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden v **příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK**, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Harmonogram plnění sestavuje Zhotovitel a obsahuje min. 3 uzlové body dle požadavků Objednatele. Objednatel má právo požadovat úpravu Harmonogramu prací, tak aby bylo zajištěno řádné ukončení a předání díla.
- 2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
- 2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

## Článek 3. Místo plnění

Místem plnění jsou jednotlivá stanoviště v městě Hlinsko

- |  |                                     |                                      |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Šafaříkova ulice                     | 2. Rubešova ulice                   | 3. Smetanova ulice                   |
| 4. Družstevní ulice                    | 5. Ulice Rataje                     | 6. Jiráskova ulice (prodejna Quatro) |
| 7. Ulice Budovatelů (provozovna Tudor) | 8. Družstevní ulice (prodejna Růže) |                                      |
| 9. Ulice ČSA                           |                                     |                                      |

## Článek 4. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku 1. této smlouvy, se stanoví v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu provádění díla) ve výši:

4.1. <b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>10 466 139,31 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>2 197 889,29 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>12 664 028,60 Kč</b>

- 4.2. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení,



nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací díla.

- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
  - při změně rozsahu díla dle článku 1.9.
- 4.4. Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

## Článek 5. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel **neposkytuje zálohy** na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Přílohou faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.
- 5.2. Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci. Právo na vystavení faktury vzniká Zhotoviteli po připojení stanoviska TDS k soupisu provedených prací a dodávek.
- 5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- název díla,
  - registrační číslo „CZ.05.3.29/0.0/0.0/19\_126/0011622“ a název projektu „Pořízení podzemních kontejnerů pro město Hlinsko“,
  - číslo smlouvy,
  - číslo faktury,
  - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele, identifikaci Zhotovitele podle OR,
  - označení banky a číslo účtu Zhotovitele,
  - počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele,
  - soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy,
  - jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH,
  - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele.
- 5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v člancích 5.1. a 5.3. této smlouvy nebo bude-li obsahovat jakékoliv nesprávné údaje, vyhrazuje si Objednatel právo ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy, splatnost faktury začne běžet až doručení řádné opravné faktury Objednateli.
- 5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
- 5.6. ZÁDRŽNÉ
- 5.6.1. Fakturace a platby v průběhu stavby budou probíhat dle předchozích článků až do souhrnné výše 90 % z celkové ceny díla. Zbýlých 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné na zajištění plnění závazku za řádné dokončení díla. Zádržné bude uplatněno až z poslední faktury (faktur) po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
- 5.6.2. Zádržné objednatel uhradí Zhotoviteli bezodkladně do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky nebránící užívání díla, prodlužuje se lhůta dle předchozí věty do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.



- 5.6.3. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou ve shodné výši, která musí být Objednateli předložena Zhotovitelem před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v den předání a převzetí. Bude-li předložena bankovní záruka dle předchozí věty, bude zhotoviteli vrácen originál záruční listiny ve stejné lhůtě a za podmínek pro uhrazení zádržného dle předchozího odstavce.
- 5.6.4. Objednatel může pozastavit proplácení faktur Zhotovitele, pokud Zhotovitel prokazatelně řádně neplatí poddodavatelům za řádně předané a převzaté části díla, do výše takto neuhrazených poddodávek.

## Článek 6. Staveniště

### 6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště. Objednatel odešle písemnou výzvu Zhotoviteli k převzetí staveniště nejpozději 14 dnů před zahájením realizace. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

### 6.2. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

- 6.2.1. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.
- 6.2.2. Zhotovitel je povinen mít a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 6.2.3. Výše pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu je stanovena na **minimálně ve výši ceny díla vč. DPH.**
- 6.2.4. Pojištění musí být sjednáno u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR.
- 6.2.5. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen **předložit Objednateli nejpozději při podpisu smlouvy o dílo.**
- 6.2.6. V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu, bude to považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

### 6.3. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 6.3.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla,
- 6.3.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.
- Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

### 6.4. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

### 6.5. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po předání díla, případně odstranění vad a nedodělků dle Zápisu, staveniště zcela vyklidit.

### 6.6. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

- 6.6.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
- 6.6.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících dotčené budovy a prostory a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí,
- 6.6.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.



Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

- 6.6.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
- 6.6.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
- 6.6.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesne jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

## Článek 7. Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2. **Zhotovitel je povinen** průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a převzetí díla **pořizovat pravidelnou FOTODOKUMENTACI** prací a dodávek. Fotodokumentaci předá Zhotovitel Objednateli v digitální formě při předání díla.
- 7.3. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny.
- 7.4. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS, případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.5. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS na základě předchozího vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.6. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.7. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele, případně autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu realizace díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně (např. e-mailem) pozvat účastníky nejméně 3 pracovní dny před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.



- 7.8. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne,
  - vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly,
  - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků za plnění,
  - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků,
  - soupis provedených, předem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté,
  - podpisy zúčastněných osob.
  - Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.10. Zápis ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.
- 7.11. V souladu s novelou zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, u veřejných zakázek v nadlimitním režimu Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v elektronické formě, případně zajistí převod zápisů ve stavebním deníku do elektronické formy.

## Článek 8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništem, a že je mu znám rozsah prací daný projektovou dokumentací a cenovou nabídkou. Staveništem se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště.
- 8.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména:
- 8.3.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících sousední budovy a prostory a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,
- 8.3.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
- 8.3.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomností autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.
- 8.5. **Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla, který je dle článku 2.2 přílohou Smlouvy, a bude srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.**
- 8.6. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla **zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.**



- 8.7. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDS k provedení kontroly prací, použitých materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést až po předchozí kontrole TDS. Pokud Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli, resp. TDS, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele.
- 8.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA
- 8.8.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací jmenovat autorizovanou osobu odpovědnou za odborné vedení provádění stavby **Stavbyvedoucím** (ve smyslu §153 zák. č.183/2006 Sb., „stavební zákon“). Stavbyvedoucí bude splňovat kvalifikaci v rozsahu **autorizovaný inženýr dle zák. č. 360/92 Sb. v oboru „Pozemní stavby“**.
- 8.8.2. **Stavbyvedoucím je Ing. Vladislav Kropáček.**
- 8.8.3. Stavbyvedoucí se bude aktivně účastnit při realizaci díla a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn. Změna Stavbyvedoucího je možná jen ve výjimečných případech s písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu stanoveném v zadávacím řízení.
- 8.8.4. Na místě realizace díla bude Stavbyvedoucí zastupovat Zhotovitele. Pokyny, které mu předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelům přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 8.8.5. Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.10. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že se prokáže oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

## Článek 9. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS) tuto osobu: **Petr Klinecký, Odbor investic a městského majetku, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko, tel.:** [REDACTED]
- 9.2. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na jiném místě, než je místo plnění, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich realizace.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, že osoba uvedená v čl. 9.2. smlouvy, která je pověřena výkonem funkce technického dozoru Objednatele, nebude pro Zhotovitele u stavby dle čl. I. této smlouvy současně provádět činnost dodavatele a ani nebude osobou s dodavatelem propojenou. V případě, že dojde k porušení povinností Zhotovitele dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, která se tímto sjednává. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 9.4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů stanovených v PROJEKTU.
- 9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě nebo PROJEKTU. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.



- 9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.8. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, zhotovitel je povinen dodržovat v průběhu výstavby jeho pokyny.

## Článek 10. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je povinen těmto osobám poskytnout součinnost při operativních kontrolách díla.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. Zhotovitel je povinen neprodleně písemnou formou informovat Objednatele v případě, že by mělo dojít k prodlení s termínem provedení a předání díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a podle podkladů či pokynů Objednatele. Zhotovitel je povinen s využitím řádné odborné péče písemně Objednatele upozornit na nevhodnost podkladů či pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Zhotovitel Objednatele na nevhodnost podkladů či pokynů neupozorní bez zbytečného odkladu, odpovídá Zhotovitel za veškeré případné vady a škodu způsobenou provedením těchto podkladů či pokynů. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhnout a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí.
- 10.8. Zhotovitel je oprávněn při provádění díla využít poddodavatelů, je však povinen vyrozumět Objednatele o tom, jakého poddodavatele pro provádění díla využil. Zhotovitel se zavazuje, že **prostřednictvím poddodavatelů budou provedeny pouze ty části předmětu díla, jejichž plnění prostřednictvím poddodavatelů nebylo omezeno v Zadávacích podmínkách této veřejné zakázky.** Použije-li Zhotovitel při provádění díla poddodavatele, má Zhotovitel povinnost zajistit, aby se poddodavatelé zavázali k dodržování podmínek zakotvených v této smlouvě.
- 10.9. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření smlouvy o dílo **předložit Objednateli seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČO, DIČ, statutární orgán) a uvést druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou takto prováděny, včetně výše podílu uvedených poddodavatelů na předmětu díla.** Poddodavatelé, kteří se následně zapojí do plnění díla později, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla tento seznam průběžně aktualizovat a předložit Objednateli kdykoliv na jeho vyžádání. Dále je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli či TDS kontrolu poddodavatelů dle požadavků Objednatele.
- 10.10. **Změna poddodavatele je možná s písemným souhlasem Objednatele,** přičemž tento souhlas nesmí Objednatel bez závažného důvodu odeprít. **Změna poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele.** Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
- 10.11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění poskytované poddodavatelem a jakékoliv poddodavatelem způsobené škody, jako kdyby dané plnění poskytoval sám Zhotovitel.
- 10.12. Zhotovitel je povinen zajistit, že **on sám i jeho poddodavatelé** po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení **splňují všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím výběrovém řízení** na základě, něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným účastníkem výběrového řízení uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen



předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.

- 10.13. **Předmět díla je spolufinancován z prostředků Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí.** Zhotovitel je povinen **respektovat Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020**, viz [www.opzp.cz](http://www.opzp.cz), poskytovat plnění a spolupůsobit tak, aby čerpání dotace nebylo ohroženo.
- 10.14. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je dále povinen na žádost Objednatele nebo zaměstnanců, zmocněnců pověřených orgánů (SFŽP, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) poskytnout součinnost při provádění kontroly a veškeré doklady týkající se této zakázky, a to minimálně 10 let od ukončení realizace díla. Poskytnutím součinnosti se rozumí poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu díla. Zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu díla, a to minimálně 10 let od ukončení realizace díla.
- 10.15. Zhotovitel je povinen v průběhu díla **zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla.** Bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 10.16. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).
- 10.17. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovní právní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovní právních předpisů ze strany Zhotovitele, má Objednatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 procent. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovní právních předpisů ze strany Zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takového řízení Objednateli oznámit a Objednatel má právo pozastavit výplatu 10 procent z ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovní právních předpisů ze strany Zhotovitele, Objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek Zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 procent. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovní právních předpisů ze strany Zhotovitele, zavazuje se Objednatel zadržanou část ceny díla vyplatit Zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.
- 10.18. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.
- 10.19. Zhotovitel na základě požadavku Objednatele umožní uspořádání exkurze pro žáky základních či jiných škol, pokud tyto projeví zájem. V průběhu či na závěr díla, dle uvážení Zhotovitele, proběhne v takovém případě komentovaná prohlídka stavby s průvodcem Zhotovitele.



## Článek 11. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

## Článek 12. Předání díla

- 12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla v souladu s § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel nejpozději 5 kalendářních dnů předem oznámí Objednateli a TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení. Za okamžik předání a převzetí díla je považován okamžik podpisu zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla oprávněnými osobami obou smluvních stran. Výlučně na základě rozhodnutí Objednatele může předávací protokol obsahovat soupis vad a nedodělků, které bude Zhotovitel povinen odstranit za podmínek čl. 13.

- 12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy,
- fotodokumentaci postupu stavebních prací v digitální formě,
- dokumentace skutečného provedení stavby,
- doklady potřebné ke kolaudaci stavby,
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení,
- doklady o provedení dalších zkoušek, revizí, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy,
- doklady o individuálním vyzkoušení.

Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se této části díla.

- 12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

## Článek 13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Za vady se považují právní vady díla, konstrukční vady díla a vady v dokladech, které je Zhotovitel povinen dodat Objednateli.
- 13.2. Záruční doba činí **60 měsíců na celé dílo**, a počíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v této smlouvě. Záruční doba neběží po dobu, po kterou se na díle vyskytují vady, za které odpovídá Zhotovitel. V případě, kdy v důsledku vad díla dojde k dodávce nového díla či jeho části, začne běžet nová záruční doba díla či jeho příslušné části.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelům po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele. Objednatel je oprávněn po celou dobu trvání záruky uplatnit u Zhotovitele právo z vadného plnění, které zakládá vada, jež má dílo při přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele, byť se projeví až později. Právo Objednatele z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
- 13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelům v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelům, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto



pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

- 13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany sjednávají, že volba práva z vadného plnění, resp. záruky za jakost díla, náleží výhradě Objednateli.
- 13.6. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad způsobem určeným Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v termínu určeném Objednatel s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději však do třiceti dnů.
- 13.7. Objednatel není do doby odstranění vady povinen uhradit Zhotoviteli dosud nezaplacenou část ceny díla za takto vadně provedené dílo. Smluvní strany výslovně sjednávají, že v takovém případě se nejedná o prodloužení Objednatel s úhradou ceny díla či její části.

## Článek 14. Smluvní pokuty

- 14.1. Při prodloužení Objednatel s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 0,02 % za každý den prodloužení z dlužné částky.
- 14.2. V případě prodloužení Zhotovitele se splněním jeho povinností připravit, ukončit a předat dílo řádně a včas dle bodu 2.1.2 je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH uvedené v čl. 4.1. této Smlouvy, a to za každý započatý kalendářní den prodloužení.
- 14.3. V případě prodloužení zhotovitele delším jak 7 dní s plněním termínu Uzlového bodu Harmonogramu stavby je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny bez DPH uvedené v čl. 4.1. této Smlouvy, a to každý kalendářní den prodloužení.
- 14.4. Pokud se Zhotovitel dostane do prodloužení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady, zejména poruší svou povinnost odstranit nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodloužení, a za každý den prodloužení. Je-li Zhotovitel v prodloužení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady po dobu delší než 60 dní, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
- 14.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 6.5., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny bez DPH uvedené v čl. 4.1. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodloužení.
- 14.6. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodloužení, a za každý den prodloužení. Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodloužení, a za každý den prodloužení. Je-li Zhotovitel v prodloužení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za reklamovanou vadu, která brání řádnému užívání díla, po dobu delší než 60 dní, je Objednatel oprávněn přistoupit k realizaci opravy prostřednictvím třetího subjektu na náklady Zhotovitele.
- 14.7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatel na náhradu újmy (vč. veškerých škod) v plné výši.
- 14.8. Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá Zhotovitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

## Článek 15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od plnění díla nebo části díla z důvodu nepřidělení finančních prostředků z dotačního programu a v případě, že nastanou na straně Objednatel nepředvídatelné okolnosti, v důsledku kterých nebude Objednatel schopen poskytnout potřebné spolufinancování projektu z vlastních prostředků.
- 15.2. Pro případ odstoupení ze strany Objednatel dle ustanovení této smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu pouze za řádně provedené práce a prokazatelně vzniklé a zajištěné dodávky a služby.
- 15.3. Od této smlouvy může Objednatel odstoupit z důvodu podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.



- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel může odstoupit od smlouvy v následujících případech:
- nepředložení platných dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku 6.2. této smlouvy,
  - nepředložení bankovní záruky za řádné provedení díla, a to po dobu delší než deset (10) dnů od okamžiku dle článku 5.6. této smlouvy,
  - ve vztahu k Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení či dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace,
  - zastavení či přerušování prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 10 kalendářních dnů,
  - prodloužení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 14 kalendářních dnů, nebo s termínem předání díla delším než 10 kalendářních dnů,
  - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou,
  - porušení ustanovení článku 8.8.3., 10.8. až 10.12. této smlouvy,
  - v dalších případech dle občanského zákoníku.
- 15.5. Tato smlouva také může zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

## Článek 16. Ochrana informací

- 16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména informaci o ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 16.2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy neobsahuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
- 16.3. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 16.1.).
- 16.4. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům. Zhotovitel je povinen Objednateli dodat či zajistit veškeré potřebné licence či oprávnění k takovým součástem díla, jež jsou vyžadovány závaznými právními předpisy nebo jsou jiným způsobem potřebné k řádnému užívání díla.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), a že je povinen bezodkladně po uzavření smlouvy odeslat smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitele v případě, že jeho kontaktní údaj nebude uveden přímo v registru smluv jako kontakt pro notifikaci

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

## Článek 17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 17.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 17.4. Tato smlouva byla schválena Radou města Hlinska, dne 28. 6. 2021 pod č. usnesení 64/2021/11.




EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí


- 17.5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke Smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 17.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 17.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 17.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- 17.9. Příloha číslo I – OCENĚNÝ ROZPOČET
- 17.10. Příloha číslo II - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK
- 17.11. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 17.12. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Hlinsko dne 23. 7. 2021

Hlinsko dne 26. 7. 2021



za Objednatele  
Miroslav Krčil, DiS.  
starosta města



za Zhotovitele  
Ing. Vladislav Kropáček,  
předseda představenstva





# ROZPOČET

[www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

cenová soustava RTS

## Krycí list rozpočtu

### Údaje o stavbě

Název stavby:	Kontajnery pro tříděný odpad
Lokalita:	Hlinsko
Projektant:	Drupos HB s.r.o., Svojsíkova 333, Chotěboř, PSČ 583 01, IČO: 288 26 621
Investor:	Město Hlinsko
Zhotovitel:	dle výběrového řízení
Zakázkové číslo:	

### Rozpočtové náklady v Kč

Stavební objekty	Cena bez DPH	Cena s DPH
Stavební objekty SO 01-SO 02	10 330 139,31	12 499 468,6
Vedlejší náklady	65 000,00	78 650,00
Ostatní náklady	71 000,00	85 910,00
<b>Celková cena</b>	<b>10 466 139,31</b>	<b>12 664 028,6</b>

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce. Je zpracován dle vyhlášky 230/2012 Sb.

Použitá cenová soustava - Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací soustavy zpracované společností RTS a.s. a individuálního popisu, popř. s odkazem na výkres, kde je popis uveden.

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenova.soustava.cz](http://www.cenova.soustava.cz)

Poplatky za uskladnění na skládce jsou uvedeny v samostatné položce, pokud nejsou uvedeny musí je dodavatel započítat do vod. přesunu.

Položky musí obsahovat i vnitrostaveništní přesun pokud není uveden zvlášť.

Je uvažováno s přesunem přebytečného materiálu do 4000m. Bude-li dodavatel přebytečnou zeminu ukládat v delší vzdálenosti než 4000m, musí být do rozpočtu zahrnuté náklady na tento zvýšený přesun. Dodavatel může zahrnout do této položky uložení na vlastní skládce nebo vlastní zpracování odpadu je-li majitelem licence dle zákona o odpadech.

  
Hlinsko  
Tyršova 833 539 01 Hlinsko  
IČ: 25284959 DIČ: CZ25284959  
Tel./fax: 465 311 477



# ROZPOČET

## Krycí list rozpočtu

<b>Údaje o stavbě</b>	
Název stavby:	Kontejnery pro tříděný odpad Hlinsko
Lokalita:	Hlinsko
Projektant:	Drupos HB s.r.o., Svojsíkova 333, Chotěbof, PSČ 583 01, IČO: 28826621
Investor:	Město Hlinsko
Zhotovitel:	dle výběrového řízení
Zakázkové číslo:	233/2015

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>Stavební objekty</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
SO 01 Kontejnery pro tříděný odpad	10 187 572,79	12 326 963,08
SO 02 Přeložky veřejného osvětlení	142 566,52	172 505,49
<b>Celková cena</b>	<b>10 330 139,3</b>	<b>12 499 468,6</b>



## Stavební rozpočet

Název stavby:	Kontajnery pro třídění odpad	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Hlinsko
Druh stavby:	nová, kontajnery	Začátek výstavby:	Projektant:	Drupos HB, Svokovská 333, 583 01 Chotěboř
Lokalita:	Hlinsko	Konec výstavby:	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Ing. Maša Miroslav

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dotávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>11 Přípravné a přídružené práce</b>												
							767,11	98 218,81	98 985,92		229,30	
1	11200001RA0		Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení	m2	22,00	40,38	34,14	854,22	888,36	0,00	0,00	URS / 2021
2	112100010RA0		Kácení stromů 20-30 cm, naložení a odvoz do 1 km	kus	2,00	2 692,00	0,00	5 384,00	5 384,00	0,00	0,00	URS / 2021
3	112100101RA0		Odstranění paterů 20-30 cm, odklizení, úprava terénu	kus	2,00	1 346,00	0,00	2 692,00	2 692,00	0,00	0,00	URS / 2021
4	113106231R00		Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivě	m2	240,00	80,76	0,00	19 382,40	19 382,40	0,23	54,00	URS / 2021
5	113107121RA0		Odstranění betonového krytu tl. 15 cm do 200 m2	m2	27,00	181,71	39,36	4 866,81	4 906,17	0,80	21,63	URS / 2021
6	113107122R00		Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	44,00	40,38	0,00	1 776,72	1 776,72	0,24	10,34	URS / 2021
7	113107123R00		Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.30 cm	m2	264,20	60,57	0,00	16 002,59	16 002,59	0,40	105,68	URS / 2021
8	113108305R00		Odstranění krytu pl. do 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	3,50	60,57	0,00	212,00	212,00	0,11	0,39	URS / 2021
9	113108310R00		Odstranění krytu pl. do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	44,77	121,14	0,00	5 423,44	5 423,44	0,22	9,85	URS / 2021
10	113201111R00		Výhrání obrub chodníkůvých kamenných	m	20,00	74,03	0,00	1 480,60	1 480,60	0,23	4,60	URS / 2021
11	113202111R00		Výhrání obrub z krajiníku nebo obrubníků stojatých	m	128,00	74,03	0,00	9 475,84	9 475,84	0,15	18,56	URS / 2021
12	113204111R00		Výhrání obrub záhonových	m	99,00	67,30	0,00	6 662,70	6 662,70	0,04	3,96	URS / 2021
13	115101201R00		Cerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	240,00	67,30	0,00	16 152,00	16 152,00	0,00	0,00	URS / 2021
14	115101301R00		Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	30,00	67,30	0,00	2 019,00	2 019,00	0,00	0,00	URS / 2021
15	119001401R00		Dočasné zajištění ocelových potrubí do DN 200 mm	m	0,90	269,20	90,62	151,66	242,28	0,01	0,01	URS / 2021
16	119001421R00		Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	7,80	201,90	602,99	971,83	1 574,82	0,04	0,29	URS / 2021
17	897 000 135VD		Přesazení lipa prům. do 15cm	kpl.	1,00	4 711,00	0,00	4 711,00	4 711,00	0,00	0,00	
<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>							<b>0,00</b>	<b>23 616,49</b>	<b>23 616,49</b>		<b>0,00</b>	
18	121100002RAA		Sejmout ornice a uložit na deponii, zpět. přesun, rozprostř.	m3	32,45	336,50	0,00	10 919,43	10 919,43	0,00	0,00	URS / 2021
19	122202201R00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	19,63	180,00	0,00	3 534,10	3 534,10	0,00	0,00	URS / 2021
20	122202209R00		Příplatek za lepicost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	19,63	26,92	0,00	528,54	528,54	0,00	0,00	URS / 2021
21	122302201R00		Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	45,82	161,52	0,00	7 400,93	7 400,93	0,00	0,00	URS / 2021
22	122302209R00		Příplatek za lepicost - odkop. pro silnice v hor. 4	m3	45,82	26,92	0,00	1 233,49	1 233,49	0,00	0,00	URS / 2021
<b>13 Hloubené výkopávky</b>							<b>8 782,38</b>	<b>402 555,28</b>	<b>411 337,66</b>		<b>1,34</b>	
23	130001101R00		Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	4,70	403,80	0,00	1 895,84	1 895,84	0,00	0,00	URS / 2021
24	131201202R00		Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	191,40	270,00	0,00	51 678,77	51 678,77	0,00	0,00	URS / 2021
25	131201209R00		Příplatek za lepicost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	191,40	30,00	0,00	5 742,09	5 742,09	0,00	0,00	URS / 2021
26	131301202R00		Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	286,05	350,00	0,00	100 118,78	100 118,78	0,00	0,00	URS / 2021
27	131301209R00		Příplatek za lepicost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	286,05	40,00	0,00	11 442,15	11 442,15	0,00	0,00	URS / 2021
28	131401202R00		Hloubení zapažených jam v hor.5 do 1000 m3	m3	161,32	1 350,00	8 782,38	208 993,56	217 775,94	0,01	1,34	URS / 2021
29	132201211R00		Hloubení rýh 5 do 200 cm hor.3 do 100 m3. STROJNĚ	m3	32,41	270,00	0,00	8 749,58	8 749,58	0,00	0,00	URS / 2021
30	132201219R00		Příplatek za lepicost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	32,41	40,00	0,00	1 296,23	1 296,23	0,00	0,00	URS / 2021
31	132301211R00		Hloubení rýh 5 do 200 cm hor.4 do 100 m3. STROJNĚ	m3	32,41	350,00	0,00	11 342,05	11 342,05	0,00	0,00	URS / 2021
32	132301219R00		Příplatek za lepicost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	32,41	40,00	0,00	1 296,23	1 296,23	0,00	0,00	URS / 2021
<b>15 Roubení</b>							<b>41 126,48</b>	<b>328 215,80</b>	<b>369 342,28</b>		<b>0,81</b>	
33	151101101R00		Pažení a rozeptění stěn rýh - příložně - hl. do 2m	m2	129,60	188,44	2 772,58	21 649,24	24 421,82	0,00	0,13	URS / 2021
34	151101111R00		Odstanění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	m2	129,60	53,84	0,00	6 977,66	6 977,66	0,00	0,00	URS / 2021
35	151101201R00		Pažení stěn výkopu - příložně - hloubky do 4 m	m2	585,00	350,00	35 121,57	169 628,43	204 750,00	0,00	0,41	URS / 2021
36	151101211R00		Odstanění pažení stěn - příložně - hl. do 4 m	m2	585,00	120,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	URS / 2021
37	151101301R00		Rozeptění stěn pažení - příložně - hl. do 4 m	m3	585,00	107,68	3 232,33	59 760,47	62 992,80	0,00	0,27	URS / 2021
<b>16 Premístění výkopku</b>							<b>0,00</b>	<b>104 056,22</b>	<b>104 056,22</b>		<b>0,00</b>	
38	162601101R00		Vodorovné premístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	542,91	90,00	0,00	48 861,98	48 861,98	0,00	0,00	URS / 2021
39	162601151R00		Vodorovné premístění výkopku z hor.5-7 do 4000 m	m3	180,51	90,00	0,00	16 245,50	16 245,50	0,00	0,00	URS / 2021
40	167101102R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	542,91	53,84	0,00	29 230,32	29 230,32	0,00	0,00	URS / 2021
41	167101152R00		Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	180,51	53,84	0,00	9 718,42	9 718,42	0,00	0,00	URS / 2021
<b>17 Konstrukce ze zemín</b>							<b>11 390,48</b>	<b>248 018,76</b>	<b>259 409,24</b>		<b>32,05</b>	
42	171201201RT1		Uložení sypání na skládku, vč. popl.	m3	723,42	242,28	0,00	175 269,33	175 269,33	0,00	0,00	URS / 2021
43	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	43,74	161,52	0,00	7 064,72	7 064,72	0,00	0,00	URS / 2021
44	175100020RAB		Obsyp potrubí šterkordní	m3	19,19	1 265,24	11 390,48	12 889,48	24 279,96	1,67	32,05	URS / 2021
45	175101201R00		Obsyp objektu šterkem se zhutněním bez mat.	m3	261,49	201,90	0,00	52 795,23	52 795,23	0,00	0,00	URS / 2021
<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>							<b>804,91</b>	<b>23 187,09</b>	<b>23 991,99</b>		<b>0,00</b>	
46	180402111R00		Založení trávníku výsevem v rovině	m2	299,00	26,92	804,91	7 244,17	8 049,08	0,00	0,00	URS / 2021
47	181203111R00		Úprava pláně, hor. 1 - 5 se zhutněním	m2	517,48	26,92	0,00	13 930,65	13 930,65	0,00	0,00	URS / 2021
48	185803111R00		Ošetření trávníku v rovině	m2	299,00	6,73	0,00	2 012,27	2 012,27	0,00	0,00	URS / 2021
<b>27 Základy</b>							<b>12 006,41</b>	<b>2 140,05</b>	<b>14 146,46</b>		<b>5,83</b>	
49	274313611R00		Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	2,27	4 038,00	8 354,30	811,96	9 166,26	2,53	5,73	URS / 2021
50	274361521R00		Výztuž základových pasů z betonářské oceli 11375	t	0,10	49 802,00	3 652,11	1 328,09	4 980,20	1,02	0,10	URS / 2021
<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnic, svrsků)</b>							<b>119 949,08</b>	<b>29 263,66</b>	<b>149 212,74</b>		<b>110,78</b>	
51	451311511R00		Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 15 do 10 cm	m2	322,22	403,80	107 389,98	22 722,05	130 112,03	0,25	79,91	URS / 2021
52	451575111R00		Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šterkordníku	m3	14,78	1 292,16	12 559,10	6 541,61	19 100,71	2,09	30,86	URS / 2021
<b>56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>							<b>203 965,64</b>	<b>44 050,48</b>	<b>248 016,12</b>		<b>344,30</b>	
53	564861111R00		Podklad ze šterkordníku po zhut. tl. 20 cm, chod.	m2	472,07	197,86	79 852,70	13 552,98	93 405,68	0,37	175,05	URS / 2021
54	564871111R00		Podklad ze šterkordníku po zhut. tl. 25 cm-pod kontajnery	m2	325,22	323,04	91 594,71	13 462,74	105 057,45	0,46	150,14	URS / 2021
55	565151111RT3		Podklad z obal kam.ACP 16, do 3 m, tl. 7 cm	m2	37,00	942,20	19 847,79	15 013,61	34 861,40	0,18	6,83	URS / 2021
56	567122121R00		Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	37,00	397,07	12 670,44	2 021,15	14 691,59	0,33	12,29	URS / 2021
<b>57 Kryty šterkových a živiných komunikací a ploch</b>							<b>24 564,67</b>	<b>6 347,17</b>	<b>31 011,84</b>		<b>5,81</b>	
57	573211111R00		Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	37,00	26,92	936,08	59,96	996,04	0,00	0,02	URS / 2021
58	577112113R00		Beton asf. ACO 11+ (ABS I), do 3 m, 4 cm	m2	37,00	538,40	17 367,27	2 553,53	19 920,80	0,10	3,84	URS / 2021
59	577141121RT3		Beton asfalt. ACO 11+ do 3 m, tl.5 cm-opr.chodníků	m2	15,00	673,00	6 361,32	3 733,68	10 095,00	0,13	1,94	URS / 2021
<b>59 Dlažby pozemních komunikací a ploch</b>							<b>41 948,72</b>	<b>61 045,98</b>	<b>102 994,70</b>		<b>51,74</b>	
60	596215021R00		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	48,00	269,20	2 211,51	10 710,09	12 921,60	0,07	3,55	URS / 2021
61	596245041R00		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm	m2	322,22	279,54	39 737,21	50 335,89	90 073,10	0,15	48,20	URS / 2021
<b>87 Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových</b>							<b>0,00</b>	<b>46 758,83</b>	<b>46 758,83</b>		<b>0,00</b>	
62	871219113R00		Kladení dren. potrubí bezvýkop.flex.PVC.s obsypem	m	287,10	1						

79	979083115R00	Vodovrnné premlstění suli na skládku do 4000 m	t	241,29	40,38	106,53	9 636,76	9 743,29	0,00	0,00	URS / 2021
80	979095312R00	Náložení a složzení suli	t	241,29	107,68	0,00	25 982,11	25 982,11	0,00	0,00	URS / 2021
81	979990112R00	Poplatek za skládku suli - obložený asfalt	t	9,37	107,68	0,00	1 008,96	1 008,96	0,00	0,00	URS / 2021
82	9799999998R00	Poplatek za skládku suli 5% příměsí	t	231,92	260,00	0,00	60 299,20	60 299,20	0,00	0,00	URS / 2021
<b>Ostatní materiál</b>											
83	00572410	Směs travní parková rekreační	kg	7,49	134,60	1 008,15	0,00	1 008,15	0,00	0,00	URS / 2021
84	271 013 023VD	Chranička PVC dél. flexibil. pro kabel O2 dod.+mont.	m	20,00	673,00	13 460,00	0,00	13 460,00	0,00	0,06	URS / 2021
85	271 016 061VD	Přemístění dopravní značky	kpl.	4,00	2 019,00	8 076,00	0,00	8 076,00	0,00	0,00	URS / 2021
86	271 016 062VD	Přeložení odvodňovacího žlábků s bodbet.	m	1,50	2 019,00	3 028,50	0,00	3 028,50	0,02	0,03	URS / 2021
87	583315004	Kamenivo těžené frakce 8/16 B Jihomor. kraj	T	418,39	531,67	222 446,26	0,00	222 446,26	1,00	418,39	URS / 2021
88	58217450	Opurník silniční! ABO 100/15/25	kus	23,00	133,25	3 064,84	0,00	3 064,84	0,08	1,86	URS / 2021
89	58217455	Opurník parkový GRANITOID ABO 100/8/25	kus	185,00	102,30	19 924,76	0,00	19 924,76	0,05	8,88	URS / 2021
90	58217476	Opurník silniční! nájezdový 1000/150/150 5edý	kus	161,00	118,45	19 070,13	0,00	19 070,13	0,05	7,73	URS / 2021
91	58217480	Opurník silniční! přechodový L 1000/150/150-250	kus	6,00	359,38	2 156,29	0,00	2 156,29	0,06	0,36	URS / 2021
92	58217481	Opurník silniční! přechodový P 1000/150/150-250	kus	4,00	359,38	1 437,53	0,00	1 437,53	0,06	0,26	URS / 2021
93	582451178	Dřazba 20x10x8 cm přírodní	m2	319,58	289,39	92 483,26	0,00	92 483,26	0,17	55,11	URS / 2021
94	58245264	Dřazba červená 20x10x8	m2	2,64	515,52	1 360,97	0,00	1 360,97	0,18	0,46	URS / 2021
95	59245308	Dřazba přírodní 20x10x8	m2	48,00	238,24	11 435,62	0,00	11 435,62	0,13	6,29	URS / 2021
96	871 000 006VD	Přemístění informační tabule	kpl	1,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,05	0,05	URS / 2021
97	899 000 039VD	Poltrubi PP (EUROFLEX) drenážní DN 100	m	261,00	33,65	8 782,65	0,00	8 782,65	0,00	0,26	URS / 2021
<b>Celkem:</b>											
					409 426,96	409 426,96	0,00	409 426,96	499,78	10 187 572,79	

VERLAG  
DASHÖFER

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Kontajnery pro tříděný odpad</b>	Objednatel:	Město Hlinsko	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	nová, kontajnery	Projektant:	Drupos HB, Svokšikova 333, 583 01 Chotěboř	IČ/DIČ:	28826621/CZ28826621
Lokalita:	Hlinsko	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	97
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Maša Miroslav	Datum:	

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	7 181 755,39	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	2 197 827,43	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	409 426,96				
	Přesun hmot a sutí	398 563,01				
<b>ZRN celkem</b>		<b>10 187 572,79</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>10 187 572,79</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>10 187 572,79</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>2 139 390,29</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>12 326 963,08</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

*Poznámka:*



Rekapitulace nákladů Družstevní -Tudor

1	Elektromontáže VO				10478
2	Zemní práce				18182
3	Demontáže a úpravy stáv. Rozvodů	h	20	400	8000,00
4	Vypracování revizní zprávy	h	20	450	9000
CELKEM bez DPH:					45660
Neobsahuje definitivní úpravy povrchů DPH					% 21% 45660 9589
Celkem s DPH					55249

1 Elektromontáže VO

			mn.	j. mont.	mont.	j. mat.	mat.
210010263	Trubka kopoflex 75 pro uložení kabelu	m	17	52	881,3	36	606
210810013	Kabel ul. volně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10)	m	17	15	253,0	150	2543
210810053	Kabel ul. pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10)	m	2	29	57,6	150	299
210810053	Kabel ul. pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) stávající	m	2	29	57,6	150	299
210102001	Kabelová spojka SVCZC 6-35S	ks	2	1056	2112,0	565	1130
210220022	Uzemňovací vodič FeZn pr. 10 mm ul. v zemi	m	17	32	546,7	30	516
210220002	Uzemňovací vodič FeZn pr. 10 mm ul pevně	m	2	49	97,9	30	61
210100041	Ukončení drátu FeZn	ks	2	120	240,0	0	0
210220302	Svorka SK	ks	4	94	374,4	33	132
210192721	Označení kabelů štítky	ks		18	0,0	7	0
Celkem:					4620,5		5586
na podr. materiál					% 3 5586 167,6		
Celkem montáž, nosný a podružný materiál					10374,2		
GPV					% 1 10374 103,7		
CELKEM:					10478,0		

2 Zemní práce

460010022	Vytýčení kabelového vedení	km	0,017	36000,0	612,0
460030193	řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy 15cm	m	34,00	144,0	4896,0
460030011	Sejmutí drnu	m2	0,00	27,6	0,0
460030173	bourání živičných povrchů 15cm	m2	8,50	162,0	1377,0
460200304	Kabelová rýha š. 50 hl. 120 cm tř. 4	m	17	158,4	2692,8
460421101	Kabelové lože z písku 10cm do š. 65 cm	m	17	40,8	693,6
460490012	Folie výstražná š. 33 cm	m	17	18,0	306,0
460560304	Zához rýhy š. 50 hl. 120 cm zem. tř. 4	m	17	158,4	2692,8
460600021	Vodorovné přemístění zeminy do 1 km	m3	0,85	240,0	204,0
460600031	Příplatek za další km	m3	8,5	12,0	102,0
460600061	odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,95	120,0	234,0
460600071	Příplatek za další km	t	19,5	6,0	117,0
460620014	Provizorní úprava terénu	m2	8,5	24,0	204,0
460650064	podkladová vrstva ze kameniva drceného do 25cm	m2	2	225,6	451,2
460650135	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky	m2	2	1800,0	3600,0
Celkem:					18182,4



Rekapitulace nákladů Družstevní

1	Elektromontáže VO				8500
2	Zemní práce				5818
3	Demontáže a úpravy stáv. Rozvodů	h	20	400,0	8000
4	Vypracování revizní zprávy	h	20	450	9000
CELKEM bez DPH:					31317
Neobsahuje definitivní úpravy povrchů DPH					% 21% 31317 6577
Celkem s DPH					37894

1 Elektromontáže VO

			mn.	j. mont.	mont.	j. mat.	mat.
210010263	Trubka kopoflex 75 pro uložení kabelu	m	16	52	829,4	36	570
210810013	Kabel ul. volně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10)	m	16	15	238,1	150	2394
210810053	Kabel ul. pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10)	m	2	29	57,6	150	299
210810053	Kabel ul. pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) stávající	m	2	29	57,6	150	299
210102001	Kabelová spojka SVCZC 6-35S	ks	1	1056	1056,0	565	565
210220022	Uzemňovací vodič FeZn pr. 10 mm ul. v zemi	m	16	32	514,6	30	486
210220002	Uzemňovací vodič FeZn pr. 10 mm ul. pevně	m	2	49	97,9	30	61
210100041	Ukončení drátu FeZn	ks	2	120	240,0	0	0
210220302	Svorka SK	ks	4	94	374,4	33	132
210192721	Označení kabelů štítky	ks		18	0,0	7	0
Celkem:					3465,6		4806
na podr. materiál					% 3 4806 144,2		
Celkem montáž, nosný a podružný materiál					8415,4		
GPV					% 1 8415 84,2		
CELKEM:					8499,5		

2 Zemní práce

460010022	Vytýčení kabelového vedení	km	0,016	36000,0	576,0
460030011	Sejmutí drnu	m2	8,00	27,6	220,8
460200264	Kabelová rýha š. 50. hl. 80 cm tř. 4	m	16	105,6	1689,6
460421101	Kabelové lože z písku 10cm do š. 65 cm	m	16	40,8	652,8
460490012	Folie výstražná š. 33 cm	m	16	18,0	288,0
460560264	Zához rýhy š. 50. hl. 80 cm zem. tř. 4	m	16	105,6	1689,6
460600021	Vodorovné přemístění zeminy do 1 km	m3	0,8	240,0	192,0
460600031	Příplatek za další km	m3	8	12,0	96,0
460620014	Provizorní úprava terénu	m2	8	24,0	192,0
460620002	Položení drnu	m2	8	27,6	220,8
Celkem:					5817,6



Rekapitulace nákladů Rataje

1	Elektromontáže VO				24754
2	Zemní práce				19835
3	Demontáže a úpravy stáv. Rozvodů	h	30	400,0	12000
4	Vypracování revizní zprávy	h	20	450	9000
CELKEM bez DPH:					65589
Neobsahuje definitivní úpravy povrchů DPH					% 21% 65589 13774
Celkem s DPH					79363

1 Elektromontáže VO			mn.	j. mont.	mont.	j. mat.	mat.
210010263	Trubka kopoflex 75 pro uložení kabelu	m	0,08	52	4,1	36	3
210810013	Kabel ul. volně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10)	m	8	15	119,0	150	1197
210810053	Kabel ul. pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10)	m	2	29	57,6	150	299
210810053	Kabel ul. pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) stávající	m	2	29	57,6	150	299
210100259	Ukončení kabelu do 5x10	ks	1	115	115,2	26	26
210102001	Kabelová spojka SVCZC 6-35S	ks	1	1056	1056,0	565	565
210204001	Sloup ocelový pozinkovaný sadový K6 139/89/60mm	ks	1	403	403,2	8041	8041
210204103	Výložník jednoramenný pozinkovaný SK1-300	ks	1	720	720,0	451	451
210204201	Elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	ks	1	365	364,8	0	0
materiál	Stožárová svorkovnice SR721-27/N	ks	1	100	100,0	730	730
materiál	Pojistka závitová E27 komplet s pojistkou 6A	ks	1	4	3,8	13	13
210202012	Svítilno LED Schreder Voltana 3/5102/24led/350mA/28W	ks	1	290	290,4	7920	7920
210220022	Uzemňovací vodič FeZn pr. 10 mm ul. v zemi	m	8	32	257,3	30	243
210220002	Uzemňovací vodič FeZn pr. 10 mm ul pevně	m	2	49	97,9	30	61
210100041	Ukončení drátu FeZn	ks	2	120	240,0	0	0
210220302	Svorka SK	ks	1	94	93,6	33	33
210192721	Označení kabelů štítky	ks	2	18	36,5	7	13
Celkem:					4017,1	19895	
na podr. materiál					% 3 19895 596,9		
Celkem montáž, nosný a podružný materiál					24509,2		
GPV					% 1 24509 245,1		
CELKEM:					24754,3		

2 Zemní práce						
460010022	Vytýčení kabelového vedení	km	0,08	36000,0	2880,0	
460030193	řezání spár v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy 15cm	m	8,00	144,0	1152,0	
460030011	Sejmutí drnu	m2	0,00	27,6	0,0	
460030173	bourání živých povrchů 15cm	m2	2,00	162,0	324,0	
460200304	Kabelová rýha š. 50 hl. 120 cm tř. 4	m	8	158,4	1267,2	
460050704	Výkop pro základ stožáru VO tř. 4	ks	1	660,0	660,0	
460100021	Pouzdrový základ pro VO-sadový	ks	1	7200,0	7200,0	
460421101	Kabelové lože z písku 10cm do š. 65 cm	m	8	40,8	326,4	
460490012	Folie výstražná š. 33 cm	m	8	18,0	144,0	
460560304	Zához rýhy š. 50 hl. 120 cm zem. tř. 4	m	8	158,4	1267,2	
460600021	Vodorovné přemístění zeminy do 1 km	m3	0,4	240,0	96,0	
460600031	Příplatek za další km	m3	10	12,0	120,0	
460600061	odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,86	120,0	103,2	
460600071	Příplatek za další km	t	8,6	6,0	51,6	
460620014	Provizorní úprava terénu	m2	8	24,0	192,0	
460650064	podkladová vrstva ze kameniva drceného do 25cm	m2	2	225,6	451,2	
460650135	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky 10cm	m2	2	1800,0	3600,0	
Celkem:					19834,8	



## Vedlejší a ostatní náklady

<b>Údaje o stavbě</b>	
Název stavby:	Kontejnery pro tříděný odpad Hlinsko
Lokalita:	Hlinsko
Projektant:	Drupos HB s.r.o., Svojsíkova 333, Chtěboř
Investor:	Město Hlinsko
Zhotovitel:	dle výběrového řízení

	<b>JKSO</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>Vedlejší náklady</b>			
<b>Zařízení staveniště</b> - jeho vybudování, provoz a likvidace, zajištění plochy pro zařízení staveniště, vč. potřebných povolení, nájemních smluv, připojení na inženýrské sítě, apod. Není li zahrnuto v krycích listech jednotlivých objektů		25 000,00	30 250,00
<b>Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi</b> - náklady na ochranu stavby před vstupem nepovolaných osob, vč. příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace na provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachové směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)		20 000,00	24 200,00
<b>Ztížené výrobní podmínky</b> - ztížený přístup a manipulace vzhledem umístění stav u komunikací, parkovišť za provozu. Započítat veškeré náklady na ztížený přesun materiálu a ztíženou dopravu.		20 000,00	24 200,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>65 000,00</b>	<b>78 650,00</b>
<b>Ostatní náklady</b>			
<b>Dokumentace skut. provedení stavby</b> - vyhotovení a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu - v tištěné podobě 2 vyhotovení, el. pod. 2 vyhotovení ve formátech pdf, dwg - není-li zahrnuto u jednotlivých objektů		13 500,00	16 335,00
<b>Geodetické zaměření skutečného provedení stavby</b> - pro všechny stavební objekty ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem - 3 vyhotovení v tištěné podobě, 2 vyhotovení v elektronické podobě ( v souřadnicích JTSK programem		20 000,0	24 200,00

Mickrostation ve formátu dgn oprávněným geodetem)			
<b>Pojištění zhotovitele stavby</b> - proti škodám zhotovitele způsobeným jeho činností v min. výši celkových nákladů stavby, vč. možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Pojištění díla proti škodám způsobených krádeží, neodborným zacházením v plně výši investičních nákladů stavby		2 500,0	3 025,00
<b>Pasport (foto) okolních objektů a komunikací před zahájením stavby</b>		4 500,0	5 445,00
<b>Opravy přístupových komunikací</b> škody vzniklé pohybem stavební mechanizace, nebo prováděním stavebních prací na přístupových komunikacích v průběhu výstavby		10 000,0	12 100,00
<b>Pasport okolní zeleně před zahájením stavby</b> - inventarizace zeleně v těsné blízkosti stavby, ochrana zeleně před poškozením dle ČSN DIN 18920 - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.		1 500,0	1 815,00
<b>Čištění komunikací</b> používaných stavbou po dobu výstavby		6 000,0	7 260,00
<b>Fotografická dokumentace průběhu výstavby.</b> Zhotovitel zajistí měsíčně 3 soubory barevných fotografií min. po 30 kusech na CD dokumentující postup výstavby. Tyto sady budou uspořádány do alb s popisy, stručně určujícími místo a předmět fotografie.		3 000,0	3 630,00
<b>Vytýčení obvodu staveniště,</b> vč. umístění mezníků oprávněným zeměměřičským inženýrem		10 000,0	12 100,00
<b>Celkem ostatní náklady</b>		<b>71 000,0</b>	<b>85 910,00</b>
<b>Celkem vedlejší a ostatní náklady</b>		<b>136 000,00</b>	<b>164 560,00</b>

# Časový harmonogram stavby

Název stavby: **Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Hlinsko**

Objednatel: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko  
 Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s.

Termíny: zahájení stavby: **předpoklad červenec/srpen**  
 dokončení díla: **do 100 dní od zahájení realizace díla**

Stavební práce	2021														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Předání staveniště, přípravné práce	■														
1. stanoviště kontejnerů		■													
2. stanoviště kontejnerů			■												
3. stanoviště kontejnerů				■											
4. stanoviště kontejnerů					■										
5. stanoviště kontejnerů						■									
6. stanoviště kontejnerů							■								
7. stanoviště kontejnerů								■							
8. stanoviště kontejnerů									■						
9. stanoviště kontejnerů										■					
Dokončení díla, převzetí staveniště											■				

V Hlinsku dne 7.6.2021

Ing. Vladislav Kropáč  
 předseda představenstva a.s.



