

DODATEK č. 07332-2021-4502-D-0184/97-01-022-S00652-01

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ - Sanace DS PHM Točnick u Klatov, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – část areál DS“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09

(dále jen „objednatel“)

a

2. **KHSanace s.r.o.**

se sídlem na adrese: Jesenická 38, 106 00 Praha 10

IČO: 281 60 797

DIČ: CZ 281 60 797

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 129594

zastoupen: Mgr. Petrem Korbelem

a

CHEMCOMEX, a.s.

se sídlem na adrese: Brněnská 327, Nové Město, 674 01 Třebíč

IČO: 25076451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8407

které spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily společnost „SEZ-Sanace DS PHM Točnick u Klatov, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – část areál DS“, kde spol. KHSanace s.r.o. je vedoucím společníkem a spol. CHEMCOMEX, a.s. je druhým společníkem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07332-2019-4502-S-0184/97-01-022-S00652 ze dne 30. 9. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z května 2021, s názvem „Změna závazku ze smlouvy č. 1 - Sanace DS PHM Točnick u Klatov, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – část areál distribuční sklad“, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 23. 5. 2021, který je veden pod PID: MFCRBXHERY, č. j. MF-917/2021/4502-25 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **30 104 191,60 Kč** (slovy: třicet-milionů-sto-čtyři-tisíc-sto-devadesát-jedna korun českých a šedesát haléřů).
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **1 506 000,-Kč** (slovy: jeden-milión-pět-set-šest-tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

*„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, **doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě.** (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)*

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

Bod 3.8 Smlouvy nově zní takto:

3.8 *„K dokončení sanace zemin v rozsahu dle ZZS č. 1, včetně provedení veškerých souvisejících prací, dojde nejpozději do 4 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Zhotovitel dále zpracuje a doručí objednateli návrh ZZS č. 2 do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 Smlouvy.“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 21.7.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 26.7.2021
Za společnost „SEZ-Sanace DS PHM Točnick u
Klatov, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. –
část areál DS“

Mgr. Ondřej Landa
náměstek pro řízení sekce 09

Mgr. Petr Korbek
jednatel KHSanace s.r.o.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxx