

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 330/2021 ze dne 27. 5. 2021

Článek 1
Smluvní strany

Město Svitavy

Sídlo: T. G. Masaryka 5/35, Svitavy, Předměstí, PSČ 568 02
Zastoupené: Mgr. Davidem Šimkem, starostou města
IČ: 00277444
DIČ: CZ00277444
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel. č.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
mobil: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jako „objednatel“

a

Instalatér Svitavy, s.r.o.

Sídlo: Hraniční 273/21, 568 02 Svitavy
IČ: 25925474
DIČ: CZ25925474
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jako „zhotovitel“

Článek 2
Předmět smlouvy a cena díla

Smluvní strany uzavřely dne 27. 5. 2021 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla“ Rekonstrukce sociálního zázemí MěÚ Svitavy, T. G. Masaryka 25, Svitavy“ (dále jen Smlouva o dílo).

Obě strany se dohodly na následujícím:

Odstavec 2- předmět díla je specifikován cenovou nabídkou. Investor nad rámec této nabídky požaduje dílo rozšířit o nové dlažby a obklady. Současně s tím bude provedeno jednodušší řešení odvětrání nových prostor hygienického zařízení. Tím dochází k vícepracím za cenu **153 206,50 bez DPH**. Odpočet méněprací v ceně **17 815,05 Kč bez DPH**.

Odstavec 3- původní cena díla ve výši **287 283,18 Kč bez DPH** je nahrazena novou cenou **422 674,63 Kč bez DPH**.

Článek 3 Termín plnění

Vzhledem k navýšení objemu prací se strany dohodly i na prodloužení termínu realizace díla.
Odstavec 1: mění se dokončení a předání díla z původního do 30. 7. 2021 na ...**do 16. 8. 2021**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Svitavy dne 26. 7. 2021

Ve Svitavách dne

Ve Svitavách dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Bc. David Šimek, MBA
starosta

.....
Igor Stereňák
jednatel společnosti