

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky: „Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stavědla č. 2 ŽST Brno – Maloměřice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa
východ, na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železnic

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3612/2019**

SUB. ISPROFIN: 5623520038

a

účastníci Společnosti „SP + SEU_Spádoviště ŽST Brno – Maloměřice_ZP, DÚR“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 06.08.2019

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 6088

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 21645

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 06.08.2019

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 19-319.230

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení „Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stavědla č. 2 ŽST Brno – Maloměřice“, která nabyla účinnosti dne 10.10.2019.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 24.6.2021 zn. 230/006/210615/Ke a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

V souvislosti s rozhodnutím objednatele o sledování tzv. červené varianty a udělením výjimky z TNŽ 34 2660 a z předpisu SŽDC (ČSD) SR 115 (zn. 22399/2021-SŽ-GŘ-O14) je nutné přepracovat záměr projektu, a to zejména v částech dopravní technologie, ekonomické hodnocení, ale také v rámci technického řešení některých stavebních objektů a provozních souborů.

Dodatečné služby podle dodatku č. 3 Zhotovitel dokončí a předá Objednateli v termínech nově vytvořených 3c. a 3d. dílčích etap tak, jak je uvedeno v Příloze č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 3

1.2 Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dle bodu 1.1 tohoto dodatku dohodly na úpravě Harmonogramu plnění spočívající ve vytvoření 3c. a 3d. dílčí etapy, přičemž termín dokončení 3c. dílčí etapy je do 31.8.2021 a 3d. dílčí etapy do 30.11.2021. Předmětná změna Harmonogramu plnění nemá dopad na celkovou cenu díla.

1.3 Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude s účinností od uvedeného data daňové doklady podle Smlouvy vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm.

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

Ustanovení článku 10.3 Obchodních podmínek se od uvedeného data pro účely této smlouvy nepoužije.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 3, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD po dodatku č. 2:.....26 241 600,00 Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 3 bez DPH:.....172 800,00 Kč
Cena Díla bez DPH po dodatku č. 3.....26 414 400,00 Kč

slovy: **dvacetšestmilionůčtyřistačtrnácttisícčtyřista korun českých**

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 1, 4 a 5 Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 2
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 2
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 2
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.5 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 2.6 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti

V Olomouci dne 26.7.2021

.....

Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

V Praze dne 20.7.2021

.....

Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....

Ing. Ivan Pomykáček

na základě Smlouvy o společnosti a Plné
moci SUDOP EU a.s.

.....

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová

na základě Smlouvy o společnosti a
Plné moci SUDOP EU a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem plnění je zpracování záměru projektu (ZP) a dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně nachystání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GR SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Součástí zakázky není zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pouze oznámení záměru pro zjišťovací řízení, které bude oceněno samostatnou položkou. Bližší podrobnosti jsou upraveny v čl. 4.15 Zvláštních technických podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 2

- Variantní řešení kolejového řešení včetně inženýrské činnosti
- Zohlednění variantních řešení v profesi zabezpečovacího zařízení
- Zpracování odborného posouzení automatického brzdění odvěsů pro jednotlivé variantní řešení
- Výpočet kapacity spádoviště pro zelenou variantu

Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 3

- Zohlednění variantního řešení ve stavební a technologické části záměru projektu
- Zpracování dopravní technologie pro zvolenou variantu
- Přepočítání ekonomického hodnocení

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V - 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				456 000 Kč
2					
2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT				19 560 000 Kč
2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP				168 000 Kč
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti				540 000 Kč
2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				720 000 Kč
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				420 000 Kč
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				42 000 Kč
Celkem za základní služby:					21 906 000 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
5	Zajištění mapových podkladů				50 000 Kč
6	Geodetické práce				1 600 000 Kč
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				1 050 000 Kč
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				240 000 Kč
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu				840 000 Kč
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí – pouze oznámení záměru dle přílohy č.3 zákona 100/2001 Sb.				360 000 Kč
11	Dodatečné práce dle dodatku č. 2				195 600 Kč
12	Dodatečné práce dle dodatku č. 3				172 800 Kč
Celkem za dodatečné služby:					4 508 400 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
26 414 400,00 Kč	5 547 024,00 Kč	31 961 424,00 Kč

z toho:

Cena za zpracování Záměru projektu

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
824 400,-Kč	173 124,00 Kč	997 524,00 Kč

Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
25 590 000,00 Kč	5 373 900,00 Kč	30 963 900,00 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	(bez fakturace)	(bez fakturace)
2. Dílčí etapa	(bez fakturace)	(bez fakturace)

3.a Dílčí etapa	456 120,00 Kč (1. dílčí fakturace ve výši 70% ceny za ZP a položky 11 a 12)	551 905,20 Kč
3.b Dílčí etapa	195 480,00 Kč (1. dílčí fakturace ve výši 30% ceny za ZP a položky 11 a 12)	236 530,80 Kč
3.c Dílčí etapa	120 960,00 Kč (fakturace ve výši 70% ceny dodatečných prací dle dodatku č. 3)	146 361,60 Kč
3.d Dílčí etapa	51 840,00 Kč (fakturace ve výši 30% ceny dodatečných prací dle dodatku č. 3)	62 726,40 Kč
4. Dílčí etapa	17 010 000,00 Kč (2. dílčí fakturace ve výši 60% ceny za DUR a ve výši 100% za doplňkové služby mimo položky 11 a 12)	20 582 100,00 Kč
5. Dílčí etapa	8 580 000,00 Kč (konečná fakturace ve výši zbývajících 40% ceny za DUR)	10 381 800,00 Kč
Celkem:	26 414 400,00 Kč	31 961 424,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (10.1.2020)	Návrh technického řešení záměru, který bude v tomto termínu konferenčně projednán na poradě s jednotlivými složkami SŽDC dle směrnice SŽDC SM62. Objednatel předpokládá, že této závěrečné poradě na uzavření koncepce technického řešení budou předcházet průběžné profesní porady (ke každé profesi min. 1 porada s rozpracovaným technickým řešením). Ze závěrečné porady bude zřízen Záznam z jednání.	Předložení záznamu ze závěrečné porady, odsouhlaseného účastníky porady.
2. Dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (10.2.2020)	Návrh ZP k projednání se složkami SŽDC dle SM62 – připomínkové řízení. Projednání zajišťuje Objednatel elektronickou formou. Součástí ZP bude i ekonomické hodnocení stavby a náklady stavby dle ceníku „Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměru projektu“, v platné aktualizaci.	Předložení návrhu ZP k projednání v digitální podobě – podepsání předávacího protokolu.
3.a Dílčí etapa	do 31.8.2020	Návrh upraveného ZP (zelené varianty) k projednání se složkami SŽDC dle SM62 – připomínkové řízení. Projednání zajišťuje Objednatel elektronickou formou. Součástí ZP bude i ekonomické hodnocení stavby a náklady stavby dle ceníku „Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměru projektu“, v platné aktualizaci, posouzení kapacity spádoviště.	Předložení upraveného ZP v elektronické podobě k připomínkovému řízení – podepsání předávacího protokolu.
3.b Dílčí etapa	do 30.11.2020	Konečná verze ZP ke schválení v Centrální komisi Ministerstva dopravy ČR, řádné zapracování připomínek do ZP bude doloženo písemným potvrzením připomínkujícího, či odpovědnou osobou organizační složky Objednatele.	Předložení konečné verze ZP v elektronické a papírové podobě – podepsání předávacího protokolu.

3.c Dílčí etapa	do 31.8.2021	Návrh upraveného ZP (červené varianty) k projednání se složkami SZDC dle SM62 – připomínkové řízení. Projednání zajišťuje Objednatel elektronickou formou. Součástí ZP bude i ekonomické hodnocení stavby a náklady stavby dle ceníku „Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměru projektu“, v platné aktualizaci, posouzení kapacity spádoviště.	Předložení upraveného ZP (červená varianta) v elektronické podobě k připomínkovému řízení – podepsání předávacího protokolu.
3.d Dílčí etapa	do 30.11.2021	Konečná verze ZP (červená varianta) ke schválení v Centrální komisi Ministerstva dopravy ČR, řádné zapracování připomínek do ZP bude doloženo písemným potvrzením připomínkujícího, či odpovědnou osobou organizační složky Objednatele.	Předložení konečné verze ZP (červená varianta) v elektronické a papírové podobě – podepsání předávacího protokolu.
4. Dílčí etapa	do 10 měsíců od doručení výzvy SSV k zahájení prací na DUR	<p>Konečná verze dokumentace DUR k připomínkovému řízení dle směrnice SZDC SM62. Projednání dokumentace DUR s jednotlivými složkami Objednatele (připomínkové řízení) zajišťuje Stavební správa východ, a to elektronickou formou.</p> <p>Zadavatel projekčních prací předpokládá, že návrhu budou předcházet průběžné profesní porady (ke každé profesi min. 1 porada, jinak dle potřeby a na žádost zpracovatele DUR). Ze závěrečných porad jednotlivých profesí budou zřízeny Záznamy z jednání.</p> <p>K tomuto termínu se předpokládá rovněž zajištění všech potřebných podkladů pro zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR), a to:</p> <p>Průzkumy (Stavebně-technický průzkum, technologický průzkum, geologický a hydrogeologický průzkum, geotechnický průzkum, biologický a dendrologický průzkum, korozní průzkum a další měření související s vlivem trakce)</p> <p>Geodetické a mapové podklady pro projektování stavby</p> <p>Hluková studie</p> <p>Inženýrská činnost (dokladová část – projednání s neдрážními organizacemi, správci sítí, dotčenými orgány, případně vlastníky dotčených pozemků a staveb)</p>	Předložení dokumentace DUR v elektronické podobě k připomínkovému řízení – podepsání předávacího protokolu.

5. Dílčí etapa	do 13 měsíců od doručení výzvy SSV k zahájení prací na DUR	Konečná verze dokumentace DUR ke schválení v papírové i digitální formě dle uzavřených podmínek SOD.	Předložení konečné verze dokumentace DUR v elektronické a papírové podobě – podepsání předávacího protokolu.
Termín dokončení Díla	předpoklad do 23 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)		

