
Časový harmonogram

Předpokládaný časový harmonogram pořizování územní studie:

12. 7. 2021 – schválení smlouvy o dílo Radou města Tábora a následně podpis SoD

VFS 1: Příprava prací a konzultace pro zadání potřebných dodatečných podkladů, průzkumů a rozborů. Spolupráce při tvorbě zadání územní studie s pořizovatelem. / Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s pořizovatelem po celou dobu tvorby zadání územní studie a zadání dodatečných průzkumů a rozborů.

2. pol. července 2021 – koordinační schůzka s pořizovatelem

červenec, srpen 2021 – pořizovatel a objednatel – zajištění dodatečných podkladů, aktualizace koncepce rozvoje obytné čtvrti, stanoviska odborů města

VFS 2: Zpracování návrhu územní studie jako dopracování urbanistické studie vzešlé ze soutěžního workshopu pro účely projednání. / Zhotovitel se zavazuje předat objednateli návrh územní studie do 60 kalendářních dnů od výzvy objednatele a předání zadání územní studie.

1.9.2021 – výzva objednatele a předání zadání územní studie

2. polovina září 2021 – projednání rozpracovaného návrhu s občany

28.10.2021 – odevzdání návrhu územní studie

VFS 3: Projednání územní studie s pořizovatelem, DOSS, majiteli technické infrastruktury, městem Tábor, aktéry území a občany. Vyhodnocení výsledků projednání ve spolupráci s pořizovatelem a objednatelem. / Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s pořizovatelem po celou dobu projednávání územní studie a účastnit se všech jednání.

2. polovina listopadu 2021 – osobní projednání územní studie – DOSS

následně ve spolupráci s pořizovatelem zajištění stanovisek DOSS

VFS 4: Zpracování konečného návrhu územního studie se zapracováním požadavků a připomínek z projednání, předání dokončeného díla pořizovateli. / Zhotovitel se zavazuje předat objednateli konečný návrh územní studie do 45 kalendářních dnů od výzvy objednatele a předání výsledků vyhodnocení projednání.

začátek ledna 2022 – výzva objednatele k dopracování návrhu územní studie

polovina února 2022 – odevzdání dokončené územní studie
