

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. 08/21/DILO/4-MAJ ze dne 22.4.2021**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále také i jen „Dodatek č. 1“)

Objednatel:

Městská část Praha 4

Se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

IČO: 00063584

DIČ: CZ00063584

zastoupená na základě příkazní smlouvy uzavřené dne 21.12.2017 správcem nemovitostí společnosti:

4 – Majetková a.s.

Sídlo: Plamínkové 1592/4, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 28477456

DIČ: CZ28477456

zastoupená: Ing. Radek Svoboda, předseda představenstva, Mgr. Martin Benkovič, člen představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle B, vložce 14768

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:

ELEB CZ s.r.o.

Sídlo: Budějovická 2056/96, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 02544903

DIČ: CZ02544903

zastoupená: Michal Blahovec, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle C, vložce 219390

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.

Základní ustanovení

1) Smluvní strany uzavřely dne 22.4.2021 Smlouvu o dílo č. 08/21/DILO/4-MAJ, jejímž předmětem je provedení zakázky malého rozsahu s názvem „**Odstranění havarijních závad na elektroinstalaci v 2. NP objektu Choceradská 2600/13** (dále jen „Smlouva“). Staveniště (místo plnění) bylo předáno zhotoviteli dne 3.5.2021.

2) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést některé vícepráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1) tohoto článku, které objednatel ani zhotovitel nemohl před realizací zakázky předem předvídat.

**II.
Předmět dodatku**

- 1) Článek II. Smlouvy – Předmět díla se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést.
- 2) Cena za dílo dle čl. V. odst. 5.1. Smlouvy činí: 2 252 157,00 Kč bez DPH
Celková cena sjednaných víceprací činí: 111 385,40 Kč bez DPH

**III.
Změny Smlouvy**

V článku V. odst. 5.1. Smlouvy se ruší text odst. 5.1 a nahrazuje se tímto zněním:

„Cena díla činí: **2 363 542,40 Kč bez DPH**
 496 343,90 Kč (21 % DPH)
 2 859 886,30 Kč vč. DPH“

**IV.
Závěrečná ustanovení**

- 1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinností uveřejněním v registru smluv MVČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí objednatel.
- 2) Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 4) Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

Příloha č. 1: Soupis víceprací

V Praze dne: 22. 07. 2021

22. 07. 2021
V Praze dne:

Za objednatele:

Ing. Radek Svoboda
předseda představenstva

Mgr. Martin Be
člen představenstva

Za zhotovitele:

Michal Blahovec
jednatel

Příloha č. 1 Soupis víceprací

Popis materiálu	počet / ks,m
Zednické a malířské práce	
Omítky a zednické práce	
Odstranění staré omítky	74
Opravy sloupů pod malbu	4
Stěrky v m2	220
Štukování	220
Štukování stěny pod modrý nátěr	22
Zazdění el.skříňe	2
Zazdění a štuk po rozbočných krabicích pod malbu	84
Opravy děr v komíně	1
Malby	
Opálení a odstranění soklů	69
Ostatní náklady	
Pomocný materiál	1
Vedlejší náklady, přesun hmot, závozy	1
Doprava, likvidace materiálu	1